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RESUMEN 
 
El objetivo principal de la presente tesis es elaborar una propuesta que optimice 
los análisis de costos unitarios de las principales partidas en la especialidad de 
estructuras, plasmado principalmente en el rendimiento de la actividad, y así mejorar los 
costos unitarios en la ejecución de estas partidas en proyectos de edificaciones para la 
zona costera de la región Piura, aplicando una metodología de investigación que sigue 
pasos y procedimientos elementales en una investigación de carácter experimetal, en la 
etapa de ejecución. El enunciado del problema de investigación es: ¿En qué medida se 
relaciona la optimización de costos unitarios en la especialidad de estructuras con los 
costos generales de obras de edificaciones en la región costera de Piura?, y para el 
desarrollo de la investigación las técnicas empleadas son: Recolección de información 
mediante el análisis documental (en expedientes técnicos) seleccionándose las 
principales partidas de la especialidad de estructuras de las muestras tomadas, para 
someterlas al análisis objeto del estudio durante varias semanas, y la técnica de 
recolección de datos mediante la observación experimental y no experimental, con la 
cual se verifica, registra y consolida el conocimiento obtenido. Los resultados producto 
del procesamiento de la información nos permiten comprobar la hipótesis del estudio, 
concluyendo que efectivamente los análisis de costos unitarios optimizados inciden 
significativamente en el costo general de la especialidad de estructuras en obras de 
edificaciones en un 6.79 % de reducción respecto al costo del expediente técnico, y que 
una optimización de éstos permitiría que las obras se manejen con mejores 
performances durante su ejecución. 
 
Palabras claves: Análisis de costos unitarios, estructuras, edificaciones, región 
costera de Piura, optimización, expedientes técnicos.  
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ABSTRACT 
 
The main objective of this thesis is to develop a proposal that optimizes the 
analysis of unit costs of the main items in the specialty of structures, mainly reflected in 
the performance of the activity, and thus improve the unit costs in the execution of these 
items in building projects for the coastal area of the Piura region, applying a research 
methodology that follows steps and elementary procedures in an investigation of 
experimental nature, in the execution stage. The statement of the research problem is: 
To what extent is the optimization of unit costs in the specialty of structures related to 
the general costs of building works in the coastal region of Piura ?, and for the 
development of research the techniques used are: Collection of information through the 
documentary analysis (in technical files) selecting the main items of the specialty 
structures of the samples taken, to subject them to the analysis object of the study for 
several weeks, and the technique of data collection by experimental observation and not 
experimental, with which the knowledge obtained is verified, recorded and 
consolidated. The results of the information processing allow us to verify the hypothesis 
of the study, concluding that effectively the analysis of optimized unit costs have a 
significant impact on the general cost of the specialty of structures in building works at 
a 6.79 % reduction with respect to the cost of the technical file, and that an optimization 
of these would allow the works to be handled with better performances during their 
execution. 
 
Keywords: Analysis of unit costs, structures, buildings, coastal region of Piura, 
optimization, technical files. 
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   INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la construcción es un componente muy significativo, en la economía 
del país, los análisis de costos de la mayoría de expedientes técnicos de los proyectos 
costeros se basan en los modelos publicados por CAPECO (análisis de costos que datan de 
la década de los 70’s), Costos y otras instituciones de la industria de la construcción que 
las publican, es allí donde a veces por desconocimiento, o experiencia en obra, los 
proyectistas inician el origen de las falencias técnicas en los costos de las partidas. El 
hecho es claro en cuanto que las realidades de cada zona son distintas, factores como los 
climáticos inciden considerablemente en el rendimiento de las cuadrillas, y por ende los 
rendimientos de los análisis de costos de las partidas estándar que se publican, son 
aplicables normalmente para el departamento de Lima mas no necesariamente para las 
otras realidades costeras del país, como en este caso es la región de Piura.  
 
Por otro lado, son pocas y reducidas las investigaciones enfocadas a la gestión de 
costos de obras de edificaciones en nuestro país y otras metodologías al respecto, debido a 
la poca difusión de éstas, y a que en la industria de la construcción nacional impera el 
desorden y la variedad de contratistas improvisados, lo cuales no apuestan por innovar y 
mejorar al respecto.  
 
Por lo descrito, ante esta realidad y en particular en la región costera de Piura, la 
presente investigación busca resolver el problema formulado como ¿En qué medida se 
relaciona la optimización de costos unitarios en la especialidad de estructuras con los 
costos generales de obras de edificaciones en la región costera de Piura?, para lo cual se 
tiene como objetivo principal elaborar una propuesta que optimice los análisis de costos 
unitarios de las principales partidas en la especialidad de estructuras, plasmado 
principalmente en el rendimiento de la actividad, y así mejorar los costos en la ejecución 
de estas partidas en proyectos de edificaciones para la zona costera de la región Piura. 
 
Complementariamente se tienen los siguientes objetivos específicos: 
 
• Identificar los factores e indicadores que merman o afectan la producción o 
eficiencia del trabajo productivo en las actividades de la especialidad de 
estructuras. 
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• Conseguir que los análisis de costos unitarios lleguen a unos mejores resultados 
posibles y así controlar los tiempos y costos en la ejecución de las partidas de 
estructuras y reducir su variabilidad e incertidumbre frente a lo planificado en el 
expediente técnico. 
• Expresar traves de diagramas de dispersión lineal los rendimientos y días 
optimizados, a fin de visualizar y comparar los días reducidos en las partidas de 
estructuras, respecto a lo considerado originalmente en los expedientes técnicos de 
las muestras. 
 
Teniendo en cuenta la problemática y el propósito de la investigación, con los 
resultados se verifica la hipótesis: “Con análisis de costos unitarios adecuados y optimos 
en las partidas de la especialidad de estructuras, se logra una mayor optimización de costos 
en obras de edificaciones en la región costera de Piura.” 
 
Es por ello que la presente investigación y su producto final, es decir la propuesta 
de costos unitarios optimizados aplicados para la realidad costera de la región de Piura 
puede ayudar a plantear en futuros expedientes técnicos desarrollados en esa zona del país 
un costo final más preciso y cercano a la realidad del proceso constructivo, es decir, se 
lograría que las obras se manejen con mejores parámetros durante su ejecución. Asimismo, 
con rendimientos optimizados se logra una mejor planificación y programación de obra, lo 
que podría redundar en beneficio económico para el contratista o inversionista privado.  
 
En particular, el estudio se enfoca en los análisis de costos de la especialidad de 
estructuras por representar éstos, por estadística y experiencia profesional, la mayor 
incidencia dentro del presupuesto general de las obras y es allí donde reside la necesidad 
estratégica de tratar estas partidas en este caso puntual desde un aspecto analítico 
financiero para obtener mejor productividad, optimización de costos y por ende mayores 
utilidades.
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I.-  MARCO TEORICO: 
1.1    ANTECEDENTES  
Son escasas las investigaciones estrictamente enfocadas a la gestión de costos de 
obras de edificaciones en la región norte de nuestro país y no muchas las relacionadas 
metodologías particulares a la temática de costos unitarios y su optimización de recursos, 
por ello en nuestra realidad vemos imperando el desorden y la pluralidad de contratistas 
improvisados, en general, que forman parte de la industria de la construcción nacional y no 
apuestan por innovar y mejorar en sus procesos constructivos y eficiencia en la misma. Por 
otro lado tenemos que las filosofías o metodologías de trabajo llevado a cabo en otras 
realidades son  poco conocidas o difundidas y solo utilizado por unas pocas empresas 
grandes y serias que si buscan regular y rentabilizar mejor sus ingresos. Sin embargo esa 
realidad no es solo propia de nuestro país, en nuestra región continental salvo países como 
Brasil, Chile o Colombia, por ejemplo el Lean Construction como uno de las metodologías 
más utilizadas para la optimización de recursos en obra, tampoco es muy aplicado por las 
empresas contratistas, es por ello que para la presente tesis se ha tomado antecedentes 
internacionales como: Martínez J.G.T (2011). Propuesta de metodología para la 
implementación de la Filosofía Lean (Construcción Esbelta) en proyectos de construcción 
(Tesis de postgrado). Universidad Nacional de Colombia, Colombia.  Granados B.M 
(2011). Implementación de la metodología Lean Construction para actividades de 
estructura Natura del consorcio Campo empresarial campestre (Tesis de pregrado). 
Universidad Industrial de Santander, Colombia., entre otros. 
 
En nuestro medio local como se mencionó al inicio, por nuestra realidad, son 
escasas las investigaciones concienzudas realizadas al respecto, las pocas que existen son 
de pre-grado o para obtención del título profesional, como por ejemplo: Huarcaya J.S 
(2014). Ejecución Lean y Control de producción en proyectos de construcción (Tesis de 
pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. Se puede mencionar en esta 
corta lista algunos estudios de post-grado mas relacionados a la presente investigacion, 
como: Castro P.M, Ruiz P.J (2014). Optimizacion del desempeño de edificación nuevo 
centro de salud a desarrollarse en el distrito de Luya-Luya-Amazonas, aplicando la 
metodología Lean construction (Tesis de prost-grado) Universidad Peruana de Ciencia 
Aplicadas, Perú. También escasean los artículos y boletines que toquen este tema, de los 
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cuales podemos destacar: Orihuela P.(2011). Lean Construction en el Perú. Construcción 
integral, (12), 1-4., de la Corporación Aceros Arequipa. 
 
Como se puede apreciar, la mayoría de estudios similares o que se acercan a nuestra 
temática, están enfocados con el Lean Construction, sin embargo para nuestro caso no se 
pretende utilizar herramientas o enfoques lean, sino mas bien una metodología propia con 
principios fundamentales de la investigación del tipo experimental, es hacia donde se ha 
enfocado la presente investigación,  siendo la más conveniente para la optimización de los 
análisis de costos unitarios objeto de la presente tesis de investigación y asi mismo se está 
implementando gráficos comparativos de diagramas de dispersión lineal de los 
rendimientos optimizados y reales. 
 
A continuación, en el siguiente punto se revisa los principales conceptos teóricos 
que construirán una mejor plataforma conceptual acerca de la temática a tratar para el 
desarrollo de la presente investigación. 
 
   
1.2    DEFINICIONES  
1.2.1 Proyectos de inversión pública: 
 
De acuerdo a la definición del Sistema Nacional de Inversión Pública (2009), “Los 
Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin 
de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o 
servicios de una Entidad”(p.03). 1  
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Inversión Pública (2009) ahora denominado 
Invierte.pe (Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones) 
establece que todo proyecto debe seguir el Ciclo de Proyecto que comprende 04 fases: 
Programación Multianual de Inversiones (PMI), Formulación y Evaluación (FyE), 
Ejecución, y Funcionamiento. 
 
 
 
 
                                                             
1
 DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009. Perú. 
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Ilustración N°01. Fase de inversión del proyecto de inversión pública.  
Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/ciclo-de-inversion 
 
1.2.2 Proyecto de edificación: 
Una edificación es una Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar 
actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella 
(Reglamento Nacional de edificaciones, 2016)2. Se considera como proyectos de 
edificaciones las siguientes infraestructuras: Centros o instituciones educativas, centros de 
salud/hospitales, coliseos, viviendas, centros de reunión, institutos y todo aquel espacio 
arquitectónico techado y no techado que cobija todo tipo de actividades del quehacer 
humano. 
 
1.2.3 Edificio de uso público: 
El Reglamento Nacional de edificaciones (2016) define como edificación de uso 
público, a toda edificación pública o privada, cuya función principal es la prestación de 
servicios al público. Como ejemplo tenemos la ilustración N°02, donde se aprecia una 
edificación publica de uso educativo, es decir una institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°02. Vista interior de una edificación pública (Pabellon de aulas de colegio). 
Fuente: http://www.pronied.gob.pe/wp-content/uploads/Infraestructura-renovada.jpg 
 
                                                             
2
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 174-2016-VIVIENDA. MODIFICAN LA NORMA TÉCNICA G.040 - DEFINICIONES, 
CONTENIDA EN EL TÍTULO I GENERALIDADES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, Publicado en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 20 de Julio de 2016. Perú. 
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1.2.4     Expediente técnico: 
Para la normativa estatal técnica, un expediente técnico es un conjunto de 
documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y 
especificaciones necesarias para la ejecución de la obra. Está constituido por: Planos por 
especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios 
unitarios, cronograma de ejecución y memorias descriptivas y si fuese el caso, fórmulas de 
reajuste de precios, estudios técnicos específicos (de suelos, de impacto vial, de impacto 
ambiental, geológicos, etc.), y la relación de ensayos y/o pruebas que se requieren 
(Reglamento Nacional de edificaciones, 2016)2. 
 
1.2.5   Memoria Descriptiva: 
Constituye la descripción del proyecto, entre los aspectos que lo integran tenemos: 
introducción, antecedentes, ubicación del proyecto, estado actual de la obra, vías de 
acceso, estrategia para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, 
población beneficiaria, monto de inversión, tiempo de ejecución, alcance, metas 
proyectadas, etc. 
 
1.2.6 Especificaciones Técnicas:  
Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser 
contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que deben 
ejecutarse las obligaciones (Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, 2015)3. 
 
1.2.7 Planos: 
Es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus 
dimensiones, distribución y los componentes que lo integran. 
 
Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los 
componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones (Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], s/a)4. 
 
                                                             
3
 DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF. APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO, Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 00 de Diciembre del 2015. Perú. 
 
4
 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE]. (S/a). Capacitación N°03 de: El expediente Técnico de obra. Recuperado 
de http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Capacitacion/Virtual/curso_contratacion_obras/ppt_cap3_obras.pdf 
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1.2.8 Partida:  
Con la finalidad practica y metodológica de presupuestar y controlar la ejecución de 
un proyecto, así como su pago, se establece un desglosamiento o división del total de la 
obra en partes denominadas partidas. Es decir, se puede definir como cada una de las 
partes o actividades que conforman el presupuesto de una obra.  
 
1.2.9 Metrado: 
Para facilitar el dimensionamiento de las unidades que conforman un proyecto, los 
metrados constituyen la expresión cuantificada por partidas de los trabajos de construcción 
que se ha programado ejecutar en un plazo determinado, expresadas en la unidad de 
medida que ha sido establecida para cada partida; asimismo, son necesarios para 
determinar el presupuesto de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo de cada 
partida (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], s/a) 4. 
 
 
1.2.10 Análisis de Precios Unitarios (APU):  
Representan la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, 
materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar 
cada una de las partidas y su costo. 
 
Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de 
obra, equipos y otros (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], 
s/a) 4. 
Es necesario conocer todos los insumos que intervienen en la ejecución de cada 
partida, su aporte unitario o rendimiento expresado en cantidad de insumo por unidad de 
medida de la partida, así como el costo en el mercado del insumo. En la ilustración N°03 
de a continuación, se aprecia como esta descompuesto un análisis de costos: Tenemos los 
datos generales en la parte superior, y en la parte media e inferior agrupado por Materiales, 
mano de obra y equipos y herramientas los demás insumos que participan en el costo por 
unidad de medida de la partida de obra. 
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                          Ilustración N°03. Formato ilustrativo de un análisis de costos unitarios. 
Fuente: Por CAPECO (2003) 
 
 
 
1.2.11 Presupuesto:  
Constituye la sumatoria del producto (Precio Unitario) x (Cantidad o metrado) de 
cada una de las partidas que participan en el proyecto (costo directo), y después de la cual 
se le adicionan los costos indirectos (gastos generales, utilidad, etc), e impuestos. 
 
En otras palabras, constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, el cual está 
compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. 
 
El costo indirecto se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a 
una partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de obra, siendo su 
monto correspondiente a la suma de los gastos generales y la utilidad. 
 
Los gastos generales están establecidos como aquellos gastos que debe efectuar el 
contratista durante la construcción, derivados de su propia actividad empresarial, por lo 
cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de obra. Pueden ser fijos, es decir 
aquellos no relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del 
contratista; o variables, aquellos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, 
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permaneciendo a lo largo de todo el plazo de la prestación a cargo del contratista 
(Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, 2015) 3. 
 
1.2.12 Valor referencial de la obra:  
Constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir de la 
elaboración del presupuesto de obra (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado [OSCE], s/a) 4. 
 
Para fines de licitación y mayor aproximación a precios vigentes de los recursos del 
proyecto, no debe tener una antigüedad mayor a 6 meses respecto a la fecha de la 
convocatoria. 
 
1.2.13 Cronograma de Ejecución de Obra:  
 
Un cronograma de obra es la planificación en el tiempo de la duración de cada una 
de las partidas que componen el presupuesto del proyecto, es por ello que el proyectista 
elabora el cronograma de ejecución de obra considerando las restricciones que puedan 
existir para el normal desenvolvimiento de las mismas, tales como condiciones climáticas 
adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc (Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado [OSCE], s/a) 4. El cronograma se elabora considerando todas las 
actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando el método Gantt, PERT, o 
del CPM utilizando software, identificando las actividades que se hallen en la ruta crítica 
del proyecto, hitos, fechas parciales de determinación, etc. 
 
En la ilustración N°04 se aprecia un ejemplo de cronograma de avance de obra 
Gantt, en el cual tenemos al lado izquierdo el listado de partidas con sus respectivas 
unidades de medida además de las fechas de inicio y de termino, y al lado derecho la 
representación grafica en barras horizontales del tiempo que tomara la ejecución de cada 
partida. 
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Ilustración N°04. Ejemplo de cronograma de avance de obra, tipo Gantt. 
Fuente: http://controldeobratareo.blogspot.pe/2013/11/cronograma-de-avance.html 
 
 
1.2.14 Trabajo Productivo:  
Martínez J. G. (2011)5 lo define como: “el tiempo empleado en la producción de 
alguna unidad de construcción. El tiempo empleado en las conversiones, es decir en las 
actividades que agregan valor, las actividades por las que el cliente está pagando” (p.13). 
 La ilustración N°05 ejemplifica lo que vendría a ser un trabajo productivo, en este 
caso particular, el vaciado propiamente dicho de columnas, el cual esta siendo ejecutado 
por el obrero que está sujetando la lata concretera mientras lo vierte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°05. Ejemplo de trabajo productivo (vaciado de concreto en columnas). 
Fuente: Por Corporación Aceros Arequipa S.A.(s/a) 
 
                                                             
5
 Martínez J.G.T (2011). Propuesta de metodología para la implementación de la Filosofía Lean (Construcción Esbelta) en proyectos 
de construcción (Tesis de postgrado). Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
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1.2.15 Trabajo Contributivo:  
Es el tiempo empleado en las actividades de apoyo necesarias para ejecutar los 
trabajos que agregan valor. Los flujos necesarios como transporte, supervisión, etc., se 
consideran como trabajo contributivo (Martínez J. G., 2011) 6 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ilustración N°06. Ejemplo de trabajo contributivo (Transporte de Materiales a Obra). 
Fuente: http://www.crovisa.com.pe/es-PE/news/156/avance-de-obra-sulcabamba-huampuchaca 
 
 
En la ilustración  N°06, se aprecia como trabajo contributivo el realizado por 02 
obreros en especifico, tenemos al obrero del lado izquierdo sosteniendo y equilibrando la 
tubería mientras la maquinaria la desplaza, y al obrero ubicado sobre las tuberías que 
ayuda a empujarla para la recepción del obrero antes mencionado. 
 
1.2.16 Trabajo No contributivo: 
Es el tiempo empleado en cualquier otra actividad diferente a las de soporte o 
productivas. Las esperas, los reprocesos y demás se consideran como trabajo no 
contributivo (Martínez J. G., 2011) 5., es decir, hacer nada o hacer algo que no es necesario 
para completar el producto final. 
 
La ilustracion N°07 muestra claramente a 06 obreros (en primera plana de la foto) 
que están distraídos mirando hacia otro lado del área de trabajo o reposando de brazos a la 
cintura sin aportar nada al trabajo de primera línea. Esto es un ejemplo de trabajo no 
contributivo. 
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Ilustración N°07. Ejemplo de trabajo no contributivo (peones parados sin producción en la obra). 
Fuente: http://tiempo.hn/una-caida-del-6-registra-el-sector-de-la-construccion-en-el-pais/ 
II.-       MATERIAL Y MÉTODOS: 
 
2.1. MATERIAL 
 
El material empleado para fines de la presente investigación y por la naturaleza de 
la misma fue básico y con recursos sencillos, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
datos a recopilar son tomados en campo, es decir se recogieron directamente en las obras 
seleccionadas como muestras. Así pues, los materiales fundamentales empleados son: 
Papeles, libreta de apuntes, lapiceros y lápices, resaltadores y reloj o instrumento de 
medición temporal. Complementariamente se utilizarán computadoras y los softwares 
respectivos. 
 
2.1.1 Población: 
 
Considerando la definición a este concepto dentro del campo de la investigación 
dada por Carrasco S. (2006)6: “Es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p.236-237), nuestra 
población está constituida por todas las obras públicas de edificaciones y sus respectivos 
expedientes técnicos dentro del ámbito departamental costero de la región Piura, es decir: 
Las provincias y distritos de Sullana, Talara, Paita, Piura y Sechura, las cuales se muestran 
geográficamente en la ilustración N°08 de a continuación.  
 
 
 
                                                             
6
 Carrasco, S. (2006). Metodología de la investigación científica. Lima, Perú: San Marcos. 
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Ilustración N°08. Zona Costera de Piura. 
Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/peru/r-L-Guay-2008-08-teil3-retour/07-02-Mancora-Piura-ESP.html 
 
 
Esta población o conjunto de edificaciones públicas de esta área geográfica del país 
se pueden identificar plenamente a través del portal del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), hallándose por búsqueda genérica o específica por 
año, entidad pública, tipo de proceso, etc. La ventana que se muestra para la búsqueda en el 
portal web indicado es el que se muestra en la ilustración N°09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°09. Portal de internet de búsqueda del Seace. 
Fuente: captura de pantalla Windows 8 
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Ilustración N°10. Lista de obras aleatorias en Piura del portal Seace. 
Fuente: captura de pantalla Windows 8 
 
Una vez ingresado el dato de búsqueda, se cargara en la ventana el listado de obras 
o proyectos según el criterio de búsqueda, tal como muestra en la ilustración N°10. 
 
 
2.1.2 Muestra: 
Como muestra de investigación se ha seleccionado a tres (03) obras de 
edificaciones (incluido respectivos expedientes técnicos para efectos del analisis) en 
distintas locaciones de la costa de la región de Piura, específicamente en las provincias de 
Sullana (distrito de Marcavelica), Paita (distrito de Paita) y Talara (distrito de Mancora), 
las cuales se han seleccionado por su ubicacion geográfica y por la accesibilidad de 
información documentaria y de acceso al campo por parte del presente investigador. Éstas  
se pasan a detallar:  
 
• Obra N°01: “Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el 
distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°11. Plano de ubicación y Localización de obra de Puesto de Salud Monteron. 
Fuente: Expediente Técnico de obra N°01 
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• Obra N°02: ” Construcción de infraestructura de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, 
departamento de Piura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°12. Plano de ubicación y Localización de obra de la I.E Nuestra Sra. de la Mercedes. 
Fuente: Expediente Técnico de obra N°02 
 
 
• Obra N°03: “Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 
14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento 
de Piura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°13. Plano de arquitectura general de obra de la I.E N°14917 Micaela Bastidas. 
Fuente: Expediente Técnico de obra N°03 
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De acuerdo a los 02 tipos de muestras de investigación que existen, para nuestro 
caso de estudio, las muestras al ser seleccionadas por decisión y voluntad del investigador 
por inevitables factores que impiden seleccionar cualquier elemento de la población 
Carrasco S. (2006)7; nuestras muestras son del tipo no probabilísticas, es por ello que se ha 
procurado que sean las más representativas posibles al seleccionarlas en tres (03) 
ubicaciones distintas dentro del área geográfica de la población. 
      
2.1.3   Unidad de Análisis: 
La unidad de análisis son las principales partidas en la especialidad de estructuras 
(movimiento de tierras, concreto simple y concreto armado), de las tres (03) obras publicas 
de edificaciones seleccionadas como muestras de investigación y que pertenecen al ámbito 
espacial de la zona costera de la región de Piura. 
 
2.2. METODO 
2.2.1 Tipo de estudio: 
La presente investigación pasa por los siguientes niveles de investigación: 
 
• Exploratorio. - Se construyó un escenario teórico de referencia con las bibliografías 
empleadas del tipo informativas, en este caso particular se tomo mucho la 
información directa de los expedientes técnicos de las muestras, y con antecedentes 
de investigaciones similares o relacionadas. Por otro lado se tomó información en 
campo empleando apuntes y fichas de registro de la realidad en la ejecución de 
obras en cuanto a sus rendimientos reales. 
 
• Descriptivo. - Después del seguimiento y registro de campo, se identificaron los 
factores incidentes en el rendimiento y se establecieron acciones correctivas. Se 
definieron los nuevos rendimientos y costos unitarios optimizados en las partidas 
sujetas de análisis. 
 
• Explicativo. - Se aclara la aplicación de los costos unitarios optimizados y su 
incidencia con los costos generales de obra, permitiendo una optimización y 
reducción de costos en éstas. 
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2.2.2 Diseño de Investigación: 
Teniendo en cuenta las características de la investigación y el hecho o fenómeno de 
la realidad en estudio para conocer su nivel de influencia en la variable dependiente, el 
diseño de investigación es del tipo experimental, por lo tanto, la evaluación es de forma 
visual y descriptiva. El procesamiento de la información se efectuará de forma manual y 
posteriormente digital, haciéndose uso de software.  
 
 Metodologia de la investigación 
Considerando que el método científico empleado es del tipo experimetal, dada las 
características de la presente investigación, y en concordancia a lo definido por Carrasco S. 
(2006)7: “El método experimetal se emplea para investigaciones de carácter experimental, 
es decir, en aquellas donde se manipula intencionalmente las variables independientes para 
ver sus efectos en las variables dependientes, bajo control del investigador…”(p.271-272), 
la metodología empleada para esta investigación de rigor científico consiste en una serie de 
procedimientos sistematizados que se detallan líneas mas adelante, para la cual se ha hecho 
uso principalemente de dos técnicas de investigación: Como técnica previa se ha empleado 
la “Tecnica de recolección de información mediante análisis documental”, donde ademas 
de las referencias bibliográficas, se ha tomado principalmente como documento escrito 
todos los expedientes técnicos que forman parte de las muestras del estudio, es decir, de las 
tres obras sujetas como unidad de análisis; y como segunda técnica aplicada en dos fases, 
la técnica de observación, en una primera fase aplicamos la “observación no experimetal”, 
donde solo se ha limitado a observar los hechos de la realidad que han ocurrido sin 
manipular las variables, y en una segunda fase se aplicó la “observación experimetal” 
donde el observador o investigador, manipulando intencionalmente las variables bajo 
estricto control, aprecia el comportamiento de la unidad de análisis y su influencia en la 
variable dependiente. El procedimiento sigue los siguientes pasos: 
 
A. Recabar de información bibliográfica obtenida directamente de los expedientes 
técnicos de las obras sujetas a analisis, y de forma complementaria investigaciones 
similares y normativas al respecto. 
                                                             
7
 Carrasco, S. (2006). Metodología de la investigación científica. Lima, Perú: San Marcos. 
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B. Implementar un plan de seguimiento a las muestras seleccionada enfocándose en 
la ejecución puntual de las actividades o trabajos de las partidas de la especialidad 
de estructuras de acuerdo a los siguientes pasos: 
 
• Listar las Actividades o partidas a ejecutar. 
 
• Definir la secuencia de Actividades. 
 
• Registrar en campo en el primer día de seguimiento las partidas listadas y 
sus respectivos rendimientos (ver Cuadro-Formato N° 01 al 62 en anexos) 
para determinar los parámetros reales de éstos, discerniendo o enfocándose 
en las sub-actividades o trabajos productivos, contributivos y no 
contributivos. 
 
• Analizar los apuntes y datos obtenidos para determinar los factores a 
optimizar y lograr una mejor performance de las actividades evaluadas. En 
este paso se identifican cuales son las sub-actividades o trabajos 
productivos, contributivos y no contributivos que aportan o ocupan tiempo 
innnecesario en la ejecución de las partidas, para ser evaluadas y ajustadas 
en función a la experiencia profesional del investigador, y a la experiencia 
experta consultada en distintos maestros de obra relacionados y no 
relacionados a las obras en análisis. 
 
• Elaborar estrategia de implemetacion en campo de los ajustes teóricos o de 
gabinete determinados en el paso anterior. Para la presente investigación el 
diseño adoptado consistió en:  
 
o Charla de sensibilización al personal obrero, al cual se le citaba tres 
veces por semana 15 minutos antes del inicio de obra (7:45am) 
durante las dos primeras semanas, a cargo del Residente de obra y 
del investigador. La charla consiste dos temas: El trabajo y su 
calidad en obra; donde se buscaba resaltar la importancia del trabajo 
y la calidad del mismo para la comunidad, el contratista y para ellos 
mismos, y el segundo tema: Tiempos de trabajo en obras, donde se 
da un enfoque sobre el correcto del tiempo empleado en obra por 
parte del personal obrero. Adicionalmente a cada cuadrilla de trabajo 
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antes del inicio de sus labores especificas se les indicaba los sub-
actividades puntuales y tiempos por cada uno de ellos como se 
explica en pasos mas adelante. 
o En algunos casos, en particular en la obra ubicada en la ciudad de 
Máncora, complementariamente a la charla, se incentivó 
económicamente al personal obrero, debido a la poca respuesta o no 
alineamiento a la política de trabajo que se estaba implementando. 
 
• Implementar o ejecutar en campo las correcciones o ajustes realizados a las 
actividades antes indicadas y registrar nuevamente mediante la técnica de la 
observación (ver Cuadro-Formato N° 63 al 124 en anexos) la nueva realidad 
de las actividades en análisis durante varias semanas. Para el proceso de 
implementación, a cada cuadrilla antes de iniciar los trabajos se les explica y 
señala las metas en cuanto a rendimiento y tiempos invertidos por dia de 
trabajo además del exhaustivo control al que iban a ser sujetos. Durante el 
nuevo registro de las actividades de las partidas analizadas, al obrero que no 
se alinea a la meta indicada a pesar de la charla previa, se le señala y llama a 
atención en forma personal y separada. Estas indicaciones y controles 
fueron en general acogidas por el personal obrero del contratistas y con algo 
de resistencia por parte del personal o mano de obra no calificada de la 
zona. 
 
• Consolidar en gabinete los datos obtenidos para determinar el rendimiento 
constante y/o promedio de las partidas sometidas a evaluación (ver Panel de 
diagramas de barras comparativas de consolidados de sub-actividades y 
rendimientos optimizados) . 
 
Para efectos de la presente tesis se enfocará el estudio en las partidas referidas a 
movimiento de tierras, concreto simple y armado. 
 
C. Las mediciones de los efectos de la implementación del sistema empleado sobre 
estas partidas será reflejado en la nueva productividad registrada de las cuadrillas. 
Con el rendimiento obtenido de las observaciones y anotaciones de campo se 
procede a plasmar los resultados y compararlos con los planificados aplicando 
barras comparativas, graficos lineales y diagramas de dispersión lineal. 
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D. Se toman y analizan los datos obtenidos y se concluye acerca de la eficiencia del 
método empleado para finalmente probando éste, aplicarlo y plasmarlo a través de 
análisis de costos mejorados, los cuales serán resultado de promediarlos de entre las 
tres (03) muestras evaluadas.  
 
E. Finalmente se verifica la hipótesis aplicando los análisis de costos unitarios 
optimizados a los costos generales de los proyectos (a los sectores aplicados) para 
determinar el grado de incidencia y su relación directa dentro del presupuesto de 
obra. 
 
 
2.2.3 Hipótesis: 
“Con los análisis de costos unitarios apropiados y óptimos en las partidas de la 
especialidad de estructuras, se logra una mayor optimización de costos en obras de 
edificaciones en la región costera de Piura.” 
 
2.2.3.1   Hipótesis especificas 
 
a) Con rendimientos optimizados en las partidas de la especialidad de 
estructuras, se obtienen análisis de costos unitarios precisos y óptimos. 
 
b) Los costos optmizados en la especialidad de estructuras inciden 
sigificativamente en la reducción y optimización general de los valores 
referenciales de las obras en la región costera de Piura.  
 
2.2.4 Variables y operacionalización de variables: 
 
Existen dos tipos de Variables 
 
• Variable independiente. 
Análisis de costos unitarios apropiados y óptimos de la especialidad de estructuras. 
 
• Variable dependiente. 
Costos de obras públicas de edificaciones de la zona costera de Piura. 
Atendiendo a los elementos que la conforman, las variables sujetas de estudio se 
han descompuesto de la siguiente forma: 
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CUADRO N°01 
Operacionalización de variables 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el cuadro N°01, de la operacionalización de variables, se tiene que cada fila contiene los 
datos referidos a cada una de la variables (independiente y dependiente), asi tenemos a sus 
variables intermedias, sus indicadores y definición de cada una de éstas y las técnicas e 
instrumentos empleados. 
 
CUADRO N°02 
Matriz de consistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
VARIABLES INTERMEDIAS
RUBRO /TIPO
 -Mano de obra Personal utilizado en obra  -Listado de partidas de los expedientes 
tecnicos
 -Materiales Materiales de obra utilizados  -Observacion directa
 -Equipos y maquinaria Equipos y maquinaria empleada  -Formatos y anotaciones
 -Rendimientos
Cantidad de recurso humano que se emplea 
para ejecutar completamente la cantidad 
unitaria de alguna actividad 
 -Diagramas de dispersión
 -Metrados Cuantificacion de partidas de obras  -Recoleccion de valores referenciales 
de obras analizadas.
 -Analisis de costos unitarios Desagregado de costos por partida  -Contrastacion de analisis de costos 
unitarios optimizados y planificados
 -Costos directos Costos asociados directamente a la ejecucion  -Comparativo de costos de obras
 -Costos indirectos Son los gastos generales que permiten la 
ejecución de los trabajos
VARIABLE GENERAL INDICADORES DEFINICION TECNICAS E INSTRUMENTOSTIPO  DE VARIABLE
Especialidad de estructurasAnálisis de costos unitarios 
apropiados y óptimos
V
.
 
In
de
pe
n
di
en
te
V
.
 
D
ep
en
di
en
te
Costos de obras publicas Edificaciones de la zona 
costera de Piura
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES POBLACION/MUESTRA TECNICAS DE RECOLECCION METODOLOGIA CONCLUSIONES
Problema General Hipotesis General Objetivo General Variable independiente Poblacion Tipo de estudio conclusión uno
¿En qué medida se 
relaciona la optimización de 
costos unitarios en la 
especialidad de estructuras 
con los costos generales de 
obras de edificaciones en 
la región costera de Piura?
Con los análisis de costos unitarios 
apropiados y óptimos en las 
partidas de la especialidad de 
estructuras, se logra una mayor 
optimización de costos en obras de 
edificaciones en la región costera 
de Piura
Elaborar una propuesta que optimice 
los análisis de costos unitarios de las 
principales partidas en la especialidad 
de estructuras, plasmado 
principalmente en el rendimiento de la 
actividad, y así mejorar los costos en la 
ejecución de estas partidas en 
proyectos de edificaciones para la zona 
costera de la región Piura
Análisis de costos unitarios 
apropiados y eficientes de 
la especialidad de 
estructuras
Obras públicas de 
edificaciones y sus 
respectivos expedientes 
técnicos dentro del ámbito 
departamental costero de la 
región Piura
 -Listado de partidas de los 
expedientes tecnicos                  
-Recoleccion de valores 
referenciales de obras 
analizadas
-Explorativo                          
-Descriptivo                                     
-Explicativo
En general se tiene que a partir de la optimización del 
rendimiento o ritmo de producción de la actividades o 
partidas de obra en la especialidad de estructuras en 
edificaciones para la zona costera de la región Piura, se 
obtienen análisis de costos unitarios óptimos (ver 
propuesta de análisis de costos en ítem V.- PROPUESTA, 
cuadro Nª36) que aplicados a los respectivos 
presupuestos o costos generales de obra,  éstos mejoran, 
puesto que la reducción es en màs del 5% respecto a los 
costos planificados de los expedientes tecnicos, como se 
demuestra en la presente investigación (ver graficos N°79. 
Pag.90).
Hipotesis Especificas Objetivos Especificos Variable dependiente Muestra Diseño de investigacion conclusión dos
a) Con rendimientos optimizados 
en las partidas de la especialidad 
de estructuras, se obtienen análisis 
de costos unitarios precisos y 
eficientes
• Identificar los factores e indicadores 
que merman o afectan la producción o 
eficiencia del trabajo productivo en las 
actividades de la especialidad de 
estructuras
Costos de obras públicas 
de edificaciones de la zona 
costera de Piura
Tres (03) obras de 
edificaciones (incluido 
respectivos expedientes 
técnicos) en distintas 
locaciones de la costa de la 
región de Piura:
 -Observacion directa                 
-Formatos y anotaciones
 -Experimental
Se identificaron en el desempeño ordinario varias 
actividades o trabajos no contributivos que afectan la 
eficiencia y constancia en la producción de las actividades 
o partidas de obra en la especialidad de estructuras, 
destacando las siguientes, de acuerdo a lo recogido en 
campo en los formatos empleados: Mirar, conversar, ir al 
baño y descansar, constituyendo un 43% del tiempo 
invertido para el grupo de partidas de movimiento de 
tierras (ver grafico N°19), y  un 42% para las partidas de 
concreto simple al igual que para las de concreto armado 
(ver graficos N°20 y N°21) , siendo éste un porcentaje muy 
elevado respecto a los otras sub-actividades que 
participan en la ejecución de los trabajos. De forma 
complementaria se tiene que, estos márgenes 
considerables de tiempo invertidos en actividades no 
contributivas se deben en parte a la poca presencia del 
profesional encargado de la obra, no solamente residente 
de obra, sino también supervisor, que en la realidad es un 
hecho ocurrente en la mayoría de obras.
conclusión tres
b) Los costos optmizados en la 
especialidad de estructuras inciden 
sigificativamente en la reducción y 
optimización general de los valores 
referenciales de las obras en la 
región costera de Piura
• Conseguir que los análisis de costos 
unitarios lleguen a unos mejores 
resultados posibles y así controlar los 
tiempos y costos en la ejecución de las 
partidas de estructuras y reducir su 
variabilidad e incertidumbre frente a lo 
planificado en el expediente técnico
Obra N°01: Ampliación y 
Mejoramiento del puesto de 
salud Monteron en el distrito 
de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de 
Piura-II etapa
 -Diagramas de dispersión         
-Contrastacion de analisis de 
costos unitarios optimizados y 
planificados
Despues de ajustar y optimizar los rendimientos de las 
partidas en observación de la especialidad de estructuras, 
se obtuvieron análisis de costos con mejores performances 
(ver cuadro N°36) reduciendo la variabilidad respecto a lo 
planificado en los expedientes técnicos, tal como se 
demuetra e indica en los resultados por cada grupo de 
partidas ( Ver ítem III. RESULTADOS. Pag.77 y 78, y 
graficos Nª67 al 69).
conclusión cuatro
• Expresar traves de diagramas de 
dispersión lineal los rendimientos y días 
optimizados, a fin de visualizar y 
comparar los días reducidos en las 
partidas de estructuras, respecto a lo 
considerado originalmente en los 
expedientes técnicos de las muestras
Obra N°02: Construcción de 
infraestructura de la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes del 
distrito de Paita, provincia de 
Paita, departamento de Piura
 -Diagramas de dispersión
A través de los diagramas de dispersión lineal se ha 
podido comparar y apreciar claramente la diferencia en 
plazos de ejecución entre rendimientos planificados y los 
optimizados en las partidas de la especialidad de 
estructuras de las obras sometidas a la investigación, 
destacando la reducción en días en casi la mayoría de 
partidas, puesto que en algunas pocas coinciden ambas 
dispersiones lineales graficas por ser tan reducido el 
metrado a ejecutar, tal como se expresa en los graficos 
N°64 al N°66 del ítem 2.2.6, y que se detalla en los graficos 
N°80 al N°142 del panel de diagramas de dispersión lineal 
en los anexos.
conclusión quinta
Obra N°03: Mejoramiento de 
la Infraestructura y 
Equipamiento de la I.E. 14917 
Micaela Bastidas, distrito de 
Mancora, provincia de Talara, 
departamento de Piura
 -Comparativo de costos de 
obras
En relación a la segunda conclusion, ajustando o 
reduciendo (mediante un control mas estricto a las 
cuadrillas de obra) tiempos empleados en las sub-
actividades (productivas, contributivas y no contributivas) 
en la ejecución de las partidas de la especialidad de 
estructuras en las obras de edificaciones seleccionadas 
como muestras, se incrementan directamente los tiempos 
invertidos en las actividades productivas y contributivas 
(de un 23% en trabajos productivos aumento a un 30% en 
las partidas de movimiento de tierras, mientras que en las 
partidas de concreto simple aumentó al 27% y 29% de un 
20% en las partidas de concreto armado, ver graficos N°19 
al N°21) en beneficio de un mejor rendimiento, 
obtieniendose análisis de costos unitarios mejorados que a 
su vez optimizan los tiempos y costos en las respectivas 
obras.
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En el cuadro N°02, la matriz de consistencia de la investigación, nos permite 
visualizar la consolidación de los elementos claves de todo el proceso de la presente 
investigación, asi tenemos plasmado en las distintas columnas del cuadro ítems como “el 
problema”, “ la hipótesis”, “los objetivos” y otros, donde podemos a su vez apreciar su 
relación lógica entre si dándole coherencia a la investigación y su estructura. 
   
2.2.5 Instrumentos de recolección de datos: 
 
Como se ha mencionado en el punto anterior, en el desarrollo de la investigación 
las técnicas empleadas son: Recolección de información mediante el análisis documental 
(en expedientes técnicos) seleccionándose las principales partidas de la especialidad de 
estructuras de las muestras tomadas, para someterlas al análisis objeto de la investigacion 
durante varias semanas (muchas de las partidas duraron solo días por su reducido metrado 
y en consecuencia, corta duración), y la técnica de recolección de datos mediante la 
observación (del tipo no experimental y experimental), con la cual se verifica, registra y 
consolida el conocimiento obtenido. Los resultados producto del procesamiento de la 
información nos permiten comprobar la hipótesis del estudio. 
 
Para la aplicación de esta última técnica, los instrumentos utilizados para el recojo 
de la información de investigación se ha sido mediante apuntes, y en particular mediante 
una ficha o formato propio diseñado especialmente para el correcto recojo de la 
información de campo, de tal manera que al considerar todos los temas o items que 
comprenden las variables en análisis, tenga una validez de contenido inherente al mismo. 
Complementariamente, como medio de observación, se ha hecho uso de cámara 
fotográfica (ver panel fotográfico de los anexos) con la cual se han registrado las 
principales actividades analizadas, y cuyas tomas se encuentran adjuntadas en el panel  
fotográfico de los anexos (foto N°01 –N°24) en donde se aprecian los distintos trabajos 
productivos, contributivos y no contributivo en las principales partidas de estructuras de 
cada una de las obras tomadas como muestras. La ficha o formato propio, se ha empleado 
en dos etapas de la metodologia, tal como se explica anteriormente, es decir, este formato 
se ha empleado durante el primer dia de recolección de datos mediante la técnica de la 
observación no experimental, y posteriormente durante la recolección de los mismos datos 
con la manipulación de las variables y la nueva realidad (producto del ajuste de los 
rendimientos) mediante la técnica de la observación experimental.  
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Ilustración N°14. Instrumento de investigación propuesto: Formato propio diseñado para el registro de las 
actividades de campo de las partidas seleccionadas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la ilustración N°14, se aprecia el formato propuesto para fines de la recabación 
de datos registrados en campo, teniendo en la fila superior celdas vacias en donde se 
llenaran los rendimientos registrados por cada dos horas de trabajo. En la parte derecha en 
la columna denominada descripción, se van a escribir los trabajos productivos, 
contributivos y no contributivos identificados durante el primer dia de registro. En las 
columnas agrupadas de a tres se ingresaran los tiempos en minutos invertidos por el 
personal obrero por cada una de las actividades anteriormente indicada (productivas, 
contributivas y no contributivas), sumando una hora en sentido vertical cada una de las 
columnas por cada tipo de obrero (operario, oficial y peón). El dato del rendimiento total 
por la jornada de trabajo resultara de sumar las celdas de las filas superiores al inicio 
descritas. La columna denominada símbolo, abreviara con las iniciales y/o codificación 
propia, los trabajos descritos en la columna “descripción”. 
 
Cada ficha o formato debe ser llenado identificando la obra, la actividad o partida 
de obra, y el ítems o codificación de la partida, los cuales se ingresaran en la parte superior 
derecha del formato propuesto. 
Ene e e 
 
2.2.6 Procedimiento y análisis estadístico de datos: 
  Se inició el procedimiento descrito en el diseño de la investigación con el listado de 
partidas a ejecutar y definiendo las secuencias de las actividades con las muestras de 
investigación que son las 03 obras de edificaciones en distintas locaciones de la costa de la 
región de Piura, las cuales se muestran a continuación, y los análisis de los datos (cuadros, 
gráficos, etc) se procesaron en el programa de Excel 2013 de Microsoft Office. 
OBRA :
ACTIVIDAD :
ITEM :
RENDIMIENTO :
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
TP
TC
TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h
O
B
SE
R
V
A
C
IO
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
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CUADRO N°03 
Lista de partida de obra N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro N°03 plasma las partidas de la obra N°01 seleccionadas para el análisis 
descrito en la metodología de investigación, las cuales muestran a su vez la secuencia de 
las mismas coincidiendo casi en su totalidad con la secuencia planteada en el expediente 
técnico de la referida obra. Para efectos de la obra N°02 (cuadro N°04), teniendo en cuenta 
que el proyecto de inversión pública es complejo debido a los componentes con los que 
cuenta (cuenta con los tres niveles de educación básica), se ha hecho el seguimiento 
solamente al componente de los pabellones del nivel de educación inicial. 
 
 
 
 
 
 
PRECIO 
UNITARIO
MONTO
S/. S/.
META POSTA MEDICA
PRESUPUESTO  : ESTRUCTURAS
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01    EXCAVACION DE ZANJA M3 47.86 29.86 1428.91
03.02    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3 13.08 26.89 351.66
03.03    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3 14.01 72.66 1018.02
03.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3 88.98 38.62 3436.74
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG M3 20.25 207.35 4198.80
04.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 3.43 31.88 109.34
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3 8.45 317.51 2682.99
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 228.48 5.16 1177.82
05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=175KG/CM2 M3 3.34 329.99 1102.18
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 26.75 64.47 1724.48
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 372.62 5.16 1920.86
05.05.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.05 410.76 2485.11
05.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 90.47 54.34 4916.32
05.05.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 981.23 5.16 5058.26
05.07.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3 4.55 323.07 1469.95
05.07.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 56.38 71.25 4016.96
05.07.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 576.05 5.16 2969.55
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO
PRESUPUESTO
 CONTRACTUAL
Listado de partidas y secuencia de las mismas de la obra N°01: “Ampliación y Mejoramiento del puesto 
de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
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CUADRO N°04 
Lista de partida de obra N°02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado de partidas y secuencia de las mismas de la obra N°02: “Construcción de infraestructura de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento 
de Piura”. 
 
Igualmente, para el siguiente proyecto de edificaciones (obra N°03), plasmado en el 
cuadro N°05, solo se ha seguido las partidas del componente de salón de usos múltiples o 
sala de profesores (ambos nombres figuraban en los planos del expediente técnico para el 
mismo ambiente), expresándose al igual que en los anteriores cuadros la secuencia 
asignada para cada una. 
 
 
 
 
 
 
PRECIO 
UNITARIO
MONTO
S/. S/.
META INICIAL
PRESUPUESTO  : ESTRUCTURAS
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIONES
03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3 242.29 42.13 10,206.71
03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 75.33 19.38 1,460.24
03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3 250.34 45.75 11,453.98
03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3 212.14 5.43 1,150.88
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2 121.30 19.40 2,353.68
04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3 69.75 155.16 10,822.39
04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2 819.74 23.92 19,604.57
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 72.78 277.78 20,216.52
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1,835.05 3.22 5,902.63
05.02 VIGA DE CIMENTACION
05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 20.43 287.28 5,869.13
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 136.22 25.59 3,485.28
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 2,507.10 3.22 8,064.35
05.07 COLUMNAS
05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 43.32 370.31 16,041.71
05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 463.07 38.96 18,042.92
05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 5,276.32 3.22 16,971.83
05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 31.12 304.39 9,472.50
05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2 424.23 28.36 12,030.92
05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 3,677.22 3.15 11,566.39
05.08 VIGAS
05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3 80.28 285.90 22,952.28
05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2 708.36 34.21 24,234.77
05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 7,316.99 3.15 23,014.99
05.09 LOSA ALIGERADA
05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3 29.44 294.05 8,656.72
05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2 336.48 31.51 10,600.90
05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1,472.46 3.15 4,631.50
05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND. 2,803.00 1.99 5,566.15
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO
PRESUPUESTO
 CONTRACTUAL
24 
 
CUADRO N°05 
Lista de partida de obra N°03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado de partidas y secuencia de las mismas de la obra N°03: “Mejoramiento de la Infraestructura y 
Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de 
Piura”. 
 
Definiendo las listas de las partidas y la secuencia de las actividades se procedió a 
registrar en campo cada una de éstas partidas en las respectivas obras, para determinar sus 
parámetros actuales (tiempos productivos, contributivos y no contributivos y rendimientos) 
y cumplimiento de los mismos, mediante la ficha o el formato propio propuesto con el cual 
se tomaron las mediciones por hora de los rendimientos de las partidas referidas: 
Movimiento de tierras, concreto simple y concreto armado, mediciones tomadas durante el 
primer día de observación (primer momento de registro de datos mediante la observacion 
no experimental), para efectos de determinar el rendimiento normal sin los ajustes o 
experimentación alguna. A continuación en los cuadro N°06 –N°14, se muestran los 
formatos empleados que, para fines del desarrollo de este punto del estudio, y por 
representatividad se ha seleccionado de una sola partida por cada grupo de partidas y por 
cada obra analizada, encontrándose la relación completa de cada una de éstas en los 
respectivos anexos (Panel de formato de registro de campo-1er dia de registro-sin 
optimización: Cuadros-formatos del N°01 al N°63). 
PRECIO 
UNITARIO
MONTO
S/. S/.
META SALON USO MULTIPLE
PRESUPUESTO  : ESTRUCTURAS
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos m3 43.71 22.90 1,000.77
01.03.02       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km m3 39.97 9.64 385.25
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02       Concreto 1:10 + 30% P.G. Cimiento Corrido m3 13.06 199.55 2,606.16
01.04.03       Concreto 1:8 + 25%  P.M. Sobrecimiento m3 2.53 214.22 541.98
01.04.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento m2 20.24 31.34 634.39
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata kg 109.60 5.05 553.85
01.05.02       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas m3 4.96 339.56 1,684.21
01.05.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación kg 207.91 5.05 1,050.65
01.05.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación m2 20.28 30.17 611.75
01.05.05       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación m3 3.09 353.56 1,092.50
01.05.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas kg 533.18 5.05 2,694.37
01.05.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas m2 55.38 34.36 1,903.01
01.05.08       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/columnas m3 3.79 360.21 1,365.20
01.05.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas kg 480.46 5.05 2,427.95
01.05.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas m2 38.61 34.36 1,326.75
01.05.11       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas m3 3.67 353.56 1,297.57
01.05.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada kg 266.80 5.12 1,366.37
01.05.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada m2 48.90 36.84 1,801.61
01.05.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada u 442.00 2.09 924.35
01.05.15       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada m3 3.08 353.56 1,088.97
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO
PRESUPUESTO
 CONTRACTUAL
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CUADRO N°06 
Formato de Registro 1er Día – Excavación de zanjas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N°07 
Formato de Registro 1er Día – Cimiento corrido 1:10+30%P.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura – II etapa”. 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00
TP
1 13 12 14 14 15 17 13
2
TC
3 5 5
4 15 17
6 10 10 10 10 10 4 10
TNC
10 10 11 19 19 17 16 13 3
12 10 12 10 8 8 8 6 9
15 10 10 6 6 6 6 13 3
16 10 4 3 3 5 5 7
1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1.00 1.00
1 h 1 hTIEMPO 1 h1 h 1 h
1.00 1.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
N° DE CUADRILLA
SIMBOLO
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 30.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 8 11 12 15 10 18 12 11 9 15 10 15 15 10 15 12 15 11 20 12 15
2
TC
3 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4 5 10 15 5 5 10 10 15 10 12 12 10 9 15 8 15 20 10
5 13 10 10 10 14 15 5 10 12 10 10 17 5 10 14 5 10 13 10 10 15 5 15 10
6 5 5 5 5
6 5 5 7 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5
7 5 5 5 5 3
TNC
10 7 10 5 7 15 5 10 10 5 15 9 5 5 10 5 10 10 7 7 6 5 7 8 8
12 10 15 5 11 8 6 15 15 5 8 15 4 10 15 4 8 15 6 5 8 4 5 5 7
15 5 5 8 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5
16 9 4 9 10 6 10
1 h1 h 1 h 1 h 1 h
8.007.00 7.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h
(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
(10:00:00-11:00:00 a.m.)
8.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
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CUADRO N°08 
Formato de Registro 1er Día – concreto en columnas f’c=175kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura – II etapa”. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N°09 
Formato de Registro 1er Día – Relleno y Compactación de Material Propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura”. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 
ITEM :
RENDIMIENTO : 10.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00
TP
1 14 8.000 12.000 17 18 15 7 5.000 15.000 15 18 15 9 12.000 11.000 18 18 15
2
TC
3 10 15 5
4 12 14 15 10 12 18 18 15 20
5 10 10 20 10 10 10 10 10 20
6 4 15 8 15 15
7 20 20 15
TNC
10 10 20 5 10 15 2 10 15 10 10 18 2 10 10 5 10 15 2
12 7 7 3 15 11 6 15 15 5 15 10 6 15 15 9 12 10 6
15 9 12 2 2 7 3 12 2 2 4 11 10 2 2 2
16 3 3 3
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h1 h
3.00
Descripcion
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
3.00
(14:00:00-15:00:00 p.m.)(12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO (VACEADO)
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
2.00 2.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
1 h 1 h1 h 1 h1 h
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO
ITEM :
RENDIMIENTO : 30.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00
TP
1 14 15 12 15 13 15 15 15
2 10 16 8 16 12 16 16 16
TC
3 7 7 7 7 7
4 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15
5 10 10 15 5 10 15 5 10 15 15 15
6 15 9 3 10 11 3 9 10 3 3 3
TNC
10 5 5 10 2 10 5 10 2 10 5 10 2 10 2 10 2
12 10 10 9 8 15 10 9 8 15 10 9 8 9 8 9 8
15 5 7 6 2 5 7 6 2 5 7 6 2 6 2 6 2
16 5 5 7 5 4 5
8.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
7.00 7.00 8.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
RELLENO
COMPACTACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
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CUADRO N°10 
Formato de Registro 1er Día – Cimiento Corrido 1:10 + 30% PG 
 
   
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura”. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N°11 
Formato de Registro 1er Día – Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las mercedes de  distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura”. 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 11 9 13 15 10 15 8 15 20 15 20 18 15 18 20
2
TC
3 5 5 5 5 5 5 5 5.00
4 5 10 5 5 10 10 5 10 15 5 14
5 5 10 20 15 10 10 5 10 15 10 10 10 5 18 10 15 25 14 18 15 15 5 15 25
6 5 5 5 5
6 5 5 10 5 5 10 5 5 3 10 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 5 19 5 10 10 5 15 12 5 10 10 5 10 5 5 6 10 5 10 5 5
12 15 15 5 10 8 5 15 15 5 9 9 7 15 7 5 15 5 6 11 5 2 15 5
15 5 10 5 5 5 10 10 5 5 2 5 2 5 5 3
16 10 6 5 10 10 5 5 5
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO
COLOCAR PM
VACIADO
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
VIBRADORA
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
6.00 6.00
1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
6.00 7.00
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00
TP
1 9 12 10 15 15 20 12 16 9 15 15 18 10 9 17 15 15 16 15 15 17 15 15 18
2
TC
3 10 10 10
4 10 10 18 10 10 18 20 18 22 19 20 18 20 22 25
5 6 10 15 15 10 15 10 16 15
6 14 15 15 18 15
10 20 10
TNC
10 8 8 10 10 15 2 3 15 9 10 15 2 8 14 10 10 7 10 7 10 8
12 10 15 10 15 10 6 8 6 2 15 10 7 10 12 3 5 10 7 6 8 7 5 5 2
15 7 10 5 5 7 8 5 5 7 4 5 5 5 5 5 5
16 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6.00 6.00 6.00 7.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
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CUADRO N°12 
Formato de Registro 1er Día – Excavacion de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N°13 
Formato de Registro 1er Día – Cimiento corrido  1:10 + 30% P.G 
 
 
  
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00
TP
1 10 15 13 14 15.000 17 17 13
2
TC
3 5 5 5 5
4 10 10 10 17
6 10 6 10 8 4 4 10
TNC
10 10 9 7 19 8 13 13 3
12 10 12 8 8 8 6 6 9
15 5 10 7 6 3 13 13 3
16 10 4 4 3 3 7 7
1.00 1.00 1.00 1.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
IR AL BAÑO
MIRAR
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 9 14 13 15 10 15 12 15 17 10 20 17 15 17 15
2
TC
3 5.00 5.00 5 5 5 5 5 5.00
4 5 10 10 5 10 10 5 10 18 15 10 15
5 5 10 10 10 10 10 5 10 15 10 10 15 5 10 9 10 18 5 18 20 15 5 15 10
6 5 5 5 5
6 5 5 10 5 5 5 5 5 10 4 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 15 15 5 10 10 4 9 7 5 15 5 5 10 5 5
12 15 15 10 15 10 5 15 15 5 11 11 7 15 15 4 15 10 8 4 5 4 5 8 5
15 5 5 10 5 5 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16 5 10 5 5 10 5 8 5MIRAR
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO SIMPLE
TIEMPO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
4.00
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
3.00 4.00 4.00
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
INSTALACIONES
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
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CUADRO N°14 
Formato de Registro 1er Día – Concreto en Vigas f’c=210kg/cm2 
 
  
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede apreciar en los formatos mostrados (cuadro N°06 –N°14), se tiene en la 3era columna de la izquierda la relación de 
los trabajos productivos, los contributivos y los no contributivos detectados por cada actividad o partida de obra, en la fila horizontal 
superior de tiempo, se tienen las 8 horas de trabajo distribuidas por la cantidad y tipo de personal obrero o cuadrilla que participa  y por 
hora desde las 8:00am hasta las 17:00pm en donde no se incluye la hora de almuerzo y que constituye el horario típico laboral en obras. En 
las celdas superiores a las filas del tiempo o rango de horas, se tiene 04 celdas que representan el rendimiento registrado de la partida en 
analisis distribuido por cada 02 horas de trabajo y cuya sumatoria es el dato indicado en los datos generales de la actividad ubicados en el 
lado izquierdo del formato.  En el cruce de filas de los trabajos (productivo, contributivo y no contributivo) con las columnas del personal 
(operario, oficial y peon) se registra en minutos el tiempo invertido por cada tipo de tipo de trabajo sumando por cada columna la totalidad 
de la hora registrada, asi por ejemplo tenemos en el cuadro N°14 referida a la partida Concreto en Vigas f’c=210kg/cm2, que el trabajo 
productivo de concreto (vaciado) en la segunda hora (de 09:00 a 10:00pm), tanto los operarios como los oficiales invierten 14 minutos, 
mientras que los peones 10 minutos; como trabajo contributivo en la misma hora, los operarios y los oficiales se toman 19 minutos en el 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 14 14 10 13 14 10
2
TC
3 10
4 19 19 22 15 16 20
5 8 8 12
6 15 13
7 20
TNC
10 10 20 13 10 15 2 10 14 2
12 15 15 10 15 10 6 15 10 6
15 7 12 2 2 5 2 2 5
16 10 5 5 5 4 4
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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vaciado mientras que los peones 22 minutos y 15 minutos en la mezcla del material; y como trabajo no contributivo en esa hora, se tiene 
que los operarios se toman 10 minutos en descansar, 15 en conversar y 2 en ir al baño, de la misma forma los oficiales registra 15 minutos 
en descansar, 10 en descansar y 2 en ir al baño, y los peones se toman en estas actividades no contributivas, 2 minutos en descanso, 6 en 
conversar y 5 minutos en ir al baño.  
 
El siguiente paso, tomando en cuenta principios como: Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor, o  
reducción de la variabilidad, se procedio primero a recopilar, integrar e interpretar la información recogida en campo el primer dia por cada 
una de las partidas observadas, para identificar los factores que retrasan la producción o que son susceptibles a ajustes, para optimizar el 
rendimiento hallado en obra, que por lo general se ha hallado en los trabajos no contributivos, y asi plantear en conjunto con opinión 
experta de varios maestros de obras consultados en cada zona de las obras analizadas, los ajustes a los tiempos invertidos en los tres tipos 
de trabajos, para implementarlo posteriormente en las mismas partidas. Cabe destacar de forma complementaria que, durante el registro de 
estas actividades se pudo apreciar el poco control por parte del residente y asistente de obras hacia el personal obrero, asi como la contada y 
no constante presencia del equipo supervisor, siendo estos factores hechos que  también propiciaron a que estas actividades no 
contributivas tengan los márgenes de tiempo señalados.  
 
Continuando con la metodología y el análisis de las sub-actividades de las partidas registradas en el primer dia, tenemos que en la 
partida “Excavacion de zanjas” de la obra N°01, según los datos registrados en el 1er dia de observación para esa partida y plasmado en el 
cuadro N°06, para la 2da hora de trabajo (9:00-10:00am) para una cuadrilla de 1 peon se emplearon 13 minutos en la excavación 
propiamente dicha (trabajo productivo), 10 minutos en acarrear el material (trabajo contributivo), y 11 minutos en descansar, 12 minutos en 
conversar, 10 minutos en ir al baño y 04 minutos en mirar hacia otros lados o distraerse mirando en otras actividades (trabajos no 
contributivos), que sumando hacen un total de 01 hora repartida en dichas sub-actividades o trabajos. Estadisticamente tenemos lo 
siguiente: 
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GRAFICO N°01 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – Excavacion de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
 
Tal como se aprecia en el grafico N°01, la línea naranja representa el trabajo no contributivo y su avance o evolución porcentual por 
cada dos horas en una jornada de trabajo en la partida excavación de zanjas de la obra N°01, expresando un decaimiento de estas 
actividades en las ultimas dos horas pero que sin embargo siguen representando una incidencia mayor (entre el 45% al 64% del tiempo 
invertido en la partida por jornada) respecto a las otras sub-actividades (trabajo productivo-linea gris- y trabajo contributivo -linea azul-).  
 
Y asi cada una de las partidas de cada obra analizada, arroja datos similares donde los trabajos no contributivos representan un alto 
porcentaje de participación e incidencia en cuanto a tiempo repartido entre las tres sub-actividades que componen cada partida. Para efectos 
de esta investigación y de esta parte del estudio, solo se han plasmado un grafico de una partida por obra, adjuntandose las demás graficos 
en los anexos: 
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GRAFICO N°02 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – Cimiento Corrido 1:10 + 30% PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura” 
 
GRAFICO N°03 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – Encofrado y desencofrado de columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
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Aplicando el criterio de optimización a partir de la reducción o ajustes de tiempos por cada una de los tres tipos de trabajo (ver 
cuadro N°15), tenemos que para la misma partida (excavación de zanjas) en la 2da hora de trabajo, la cuadrilla de 1 peon puede emplear 23 
minutos en la excavación (trabajo productivo), 27 minutos en acarrear el material (trabajo contributivo), 05 minutos en descansar y 05 
minutos en conversar (trabajos no contributivos), eliminándose en este ultimo tipo de trabajo actividades como ir al baño (para esa hora 
especifica del trabajo) y mirar. Asi tenemos una sumatoria de tiempos de una hora distribuida de una manera mas optima.  
 
Como se explica en la metodología de la presente investigación, para la implementación de estos ajustes en campo se realizaron 
actividades de sensibilización al personal obrero, con charlas de 15 minutos antes del inicio de las actividades tres veces por semana y con 
orientaciones en forma particular por cuadrilla de cada partida de obra. En la mayoría de casos fue bien recibido y aceptada esta política, 
salvo excepciones como la obra N°03 emplazada en Mancora, donde fue necesario una motivación económica por parte del contratista, a 
pesar de que la mayoría eran padres de familia (sindicato de la zona) su idiosincrasia y forma de ver el trabajo no permitia un acoplamiento 
a estos cambios. Durante la puesta en marcha de la implementación de los ajustes del rendimiento del personal en campo, estas se 
controlaron exhaustivamente cronometrando cada hora de trabajo, y corrigiendo en forma personal y separada al obrero que se salía de los 
parámetros establecidos. De esta manera se estuvo controlando y reduciendo tiempos desperdiciados en el personal obrero por cada partida 
de cada una de las obra seleccionadas, registrándose nuevamente en campo las actividades o partidas durante varias semanas en algunas 
partidas puesto que en muchas otras solo se necesito de días, e incluso hubieron partidas que nomas tenían una duración de un dia por su 
reducido metrado (dia invertido en el 1er dia de regsitro), se tomo el control de la misma partida en otro frente o componente de la misma 
obra para fines de la experimentación.  
 
Para la implementación del método se empleó como instrumento el formato propio utilizado para el primer dia de registro, y como 
técnica, la observación experimental. En los siguientes cuadros del N°15 al N°23 se plasman dichas anotaciones, apreciándose esta vez la 
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redistribución de los tiempos por cada uno de los tres tipos de trabajos, en comparación con los datos registrados en los anteriores cuadros 
(cuadros N°06-N°14): 
CUADRO N°15 
Formato de Registro 2do Día – Excavación de zanjas 
 
 
  
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N°16 
Formato de Registro 2do Día – Cimiento Corrido 1:10 +30%PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00
TP
1 10 23 21 25 24 25 25 25
2
TC
3 10 10 10
4 20 12 10
6 27 25 25 25 25
TNC
10 5 5 7 5 6 5 5 5
12 10 5 6 5 6 5 5 5
15 5 4 4
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
IR AL BAÑO
MIRAR
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
2.00 2.00 2.00 2.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 34.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 8 14 15 15 10 15 18 12 10 15 10 15 15 10 15 12 16 14 15 10 15
2
TC
3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4 5 10 15 5 10 10 5 10 10 5 10 15 18 10 5 15 10
5 5 10 10 10 10 11 5 10 15 12 10 15 5 10 15 5 10 10 10 13 11 5 15 15
6 5 5 5 5
6 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5
7 5 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 5 10 5 5
12 15 15 5 15 8 4 15 15 5 5 10 5 15 15 5 15 15 5 2 6 5 15 10 5
15 5 4 10 5 5 5 8 5 5 5 7 5 5 5
16 8 10 5 10 6 5
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
1 h
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
1 h
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h
8.50 8.50
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
8.50 8.50
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CUADRO N°17 
Formato de Registro 2do Día – Concreto en columnas f’c=175kg/cm2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                “Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
CUADRO N°18 
Formato de Registro 2do Día – Relleno Compactado con Material Propio 
  
 
 
 
 
 
 
 
  “construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00
TP
1 10 9 16 25 25 25 12 15 23 25 24 25 23 18 15 22 24 25
2
TC
3 10 15 10 15 15 20
4 14 17 13 20 21 20 27 25 20
5 15 16 20 18 15 15 11 13 18
6 10 10 10
7 14 12 17
TNC
10 10 10 10 19 18 8 8 5 10 15 15 5 6 10 10 11 11 5
12 15 10 12 10 5 5
15
16
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
3.00 3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO
ITEM :
RENDIMIENTO : 32.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00
TP
1 12.000 25 13.000 25 18.000 20 18 22
2 10 20 13 20 17 15 20 20
TC
3 10 10 10 17 25
4 15 10 15 10 20 10 18 10 15 10
5 15 20 15 15 19 15 10 18 20 22 15
6 15 18 5 12 18 5 13 14 5 5 5
TNC
10 10 5 15 5 10 5 15 5 10 5 15 5 5 5 5 8
12 10 5 10 5 10 5
15
16
COMPACTACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
8.00 8.00 8.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
RELLENO
8.00
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CUADRO N°19 
Formato de Registro 2do Día – Cimiento corrido 1:10 +30% PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N°20 
Formato de Registro 2do Día – Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 29.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 20 15 12 15 18 15 20 17 10 17 20 20 20 20 15 10 23 20 18 18 20 20 20
2
TC
3 10.00 17.00 10.00 20.00 10.00 12.00 7.00 5.00
4 5 10 5 10 10 5 5 10 10 5 10 15
5 5 10 5 20 25 10 5 10 10 16 18 20 5 10 10 15 25 10 25 30 15 5 10 15
6 3 5 9 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 10 5 5 10 5 10 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 15 5 5 10 10 13 15 15 5 10 10 5 10 15 5 10 7 5 10 10 5
12 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10
15 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
7.25 7.25 7.25
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
7.25
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00
TP
1 12 16.000 15.000 14 17 20 15 18.000 15.000 17 18 25 12 18.000 21.000 23 18 25 25 16 20 14 18 25
2
TC
3 15 17 15 17 15 20
4 23 20 15 13 17 15 20 27 15 20 20 15 20 20 15
5 13 12 15 20 10 20 20 13 9
6 10 10 15 10 9 15 16 10 10
10 10 5
TNC
10 5 10 10 11 10 5 5 10 10 10 10 5 8 4 5 10 10 5 10 10 5 5 7 5
12 5 5 10 7 8 5 5 5 5 15 10 5 5 5
15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16
7.00 7.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
7.00
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
7.00
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CUADRO N°21 
Formato de Registro 2do Día – Excavacion de zanjas 
  
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CUADRO N°22 
Formato de Registro 2do Día – Cimiento corrido  1:10 + 30% P.G 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00
TP
1 19 24 22 25 23 25 25 25
2
TC
3 15 12 14
4 15 14 10
6 16 15 15 15 15
TNC
10 8 10 8 10 8 10 10 10
12 10 10 10 10 10
15 3 4 5
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
IR AL BAÑO
MIRAR
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
2.00 2.00 2.00 2.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 18.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00
TP
1 20 25 20 16 15 24 20 25 16 18 12 17 17 15 20 17 13 24 20 17 21 20 25 20
2
TC
3 5.00 4 5.00 10 5.00 5 5 5.00
4 10 20 10 10 12 10 12 15 10 20 25 10
5 5 5 5 18 16 10 5 5 10 13 20 10 5 5 10 25 29 10 18 22 12 5 5 10
6 5 5 5 10 12 5
6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 7 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 5 10 10 6 9 5 5 10 5 9 8 5 5 10 5 8 8 7 5 4 5 5 10 5
12 10 5 10 10 5 10 10 4 11 15 5 5 5 4 5
15 10 10 5 10 8 4 10 10 5 5 5 5 3 5 5
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
5.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
4.00 4.00 5.00
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CUADRO N°23 
Formato de Registro 2do Día – Concreto de vigas f’c=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se indicaba en párrafos anteriores, respecto a la duración de algunas partidas, tenemos por ejemplo el cuadro N°23, que por la 
corta duración del trabajo dado también su reducido metrado, solo se registro algunas horas de trabajo para el primer dia de registro y para 
efectos de la experimentación de la investigación se tomaron 2 horas de trabajo de otro frente o componente de la misma obra, como 
sucedió con la partida de Concreto de vigas f’c=210kg/cm2 registrado en el cuadro en mención. 
 
Tal como se aprecia en los cuadros del 2do dia de registro con la implementación de los reajustes de las sub-actividades, los trabajos 
no contributivos se redujeron a comparación del primer dia de registro, y asi en los registros sucesivos y a partir de las capacitaciones y 
charlas de sensibilización, aunque en no todos los casos al menos al principio la respuesta del personal obrera fue la misma. En síntesis con 
los siguientes cuadros se puede apreciar la evolución de estas sub-actividades en las principales partidas a partir de la implementación del 
método: 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 17.000 20.000 18 17 16
2
TC
3 10
4 18 20 15
5 15 18 15
6 15
7 10
TNC
10 10 10 10 10 5
12 10 15 9 5 4
15 15 5 8 5
16
4.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
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GRAFICOS N° 04 Y 05 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas y días de sub-actividades – 
Excavacion de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-
departamento de Piura-II etapa” 
 
 
En los graficos mostrados arriba referida a la partida de excavación de zanjas de la 
obra N°01, tenemos al lado izquierdo la evolución de las sub-actividades por horas en un 
dia de trabajo (2do dia de registro) en donde la línea anaranja que representa los trabajos 
no contributivos ahora esta por debajo de las otras dos líneas que representan los otros dos 
tipos de sub-actividades, a diferencia de los mostrado en el grafico N°01 del registro sin la 
implementación del método. El grafico de la derecha nos muestra la evoluacion a lo largo 
de los días que duró esta partida, que para este caso fueron 6 dias, en donde se aprecia la 
constancia y/o leve variación de estas sub-actividades, y como el rendimiento representado 
por la línea curva, también va evolucionando con diferencias no tan drásticas de acuerdo a 
sus parámetros expresados en la recta del lado derecho. 
 
Para estos graficos, por representatividad y teniendo en cuenta la gran cantidad de 
partidas por cada obra, solo se muestran un par de éstosbpor cada obra, mostrándose los 
consolidados en los subsiguientes graficos. 
 
 
 
 
 
 
pág. 40 
 
GRAFICOS N° 06 Y 07 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas y dias de sub-actividades – 
Cimiento Corrido 1:10 + 30% PG 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, 
provincia de Paita, departamento de Piura” 
 
 
 
                GRAFICOS N° 08 Y 09 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas y dias de sub-actividades – 
Encofrado y desencofrado de columnas 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de 
Talara, departamento de Piura” 
                      
A continuación se muestran los consolidados (de las sub-actividades y 
rendimientos) de las (tres) partidas mostradas y su comparativo entre cada obra, 
adjuntándose la totalidad de estos graficos (de cada partida) en los anexos. 
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GRAFICOS N° 10 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-
departamento de Piura-II etapa” 
 
 
 
 GRAFICOS N° 11 Y 12 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-
departamento de Piura-II etapa” 
 
GRAFICOS N° 13 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, 
provincia de Paita, departamento de Piura” 
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 GRAFICOS N° 14 Y 15 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, 
provincia de Paita, departamento de Piura” 
 
 
GRAFICOS N° 16 
 
 
 
                       
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de 
Talara, departamento de Piura” 
 
 
 GRAFICOS N° 17 Y 18 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de 
Talara, departamento de Piura” 
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En los graficos N°10 al 18 se muestran en primer termino (graficos N°10,13 y 16) 
los comparativos de las partidas evaluadas entre las tres obras, mostrando tanto el 
porcentaje que representan las sub-actividades de las partidas (colores naranja, azul y gris) 
en su respectiva obra y el rendimiento alcanzada por cada una de las mismas (color verde). 
El común denominador que respecto a las sub-actividades mostradas, es que los trabajos 
contributivos han adquierido el mayor porcentaje a diferencia de lo evidenciado en el 
primer dia de registro sin la implementación del método, donde los trabajos contributivos 
constituian el mayor porcentaje. En los siguientes graficos ( N°11, 14 y 17) se expresa 
como he ido evolucionando por semanas el rendimiento por cada una de las obras en forma 
comparativa (el eje axial representan los rendimientos y el eje vertical, las semanas). Asi 
tenemos por ejemplo que en el grafico numero 17 solamente se evaluó a dos obras (la obra 
N°01 no tenia esta partida) y que la obra N°03 solo tubo una duración de una semana (por 
su reducido metrado), mientras que la obra N°02 si duro 4 o mas semanas y que su 
rendimiento oscilo desde 12 m2 a 13m2 en la 4ta semana. En los graficos N°12, 15 y 18 se 
muestran los consolidados finales de los rendimientos, es decir, se promediaron los 
rendimientos optimizados por cada obra y se compararon entre si.  
 
En los siguientes cuadros se puede comparar de forma mas general los rendimientos 
y sub-actividades por cada grupo de partidas (movimiento de tierras, concreto simple y 
concreto armado) respecto a las mismas sin la aplicación del método o sin los ajustes de 
optimización, para visualizar la efectividad de la metodología y proceder luego a la 
consolidación final de los rendimientos: 
 
GRAFICO N° 19 
Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – 
Movimiento de tierras 
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GRAFICO N° 20 
Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – Concreto 
Simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 21 
Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – Concreto 
Armado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo apreciado los tres últimos graficos (19, 20 y 21) evidencia que efectivamente las 
sub-actividades han variado su incidencia porcentual a partir de la aplicación de la 
metodología, pues tenemos que antes el mayor porcentaje de tiempo invertido lo tenían las 
actividades o trabajos no contributivos, y ahora lo tienen los trabajos contributivos y 
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también se ha incrementado el porcentaje de los trabajos productivos en detrimento de los 
trabajos no contributivos. Estos cambios se reflejan a su vez en el aumento del rendimiento 
en estas partidas, tal como se muetran en los siguientes cuadros. 
Para el caso de las partidas de movimiento de tierras tenemos: 
 
GRAFICO N° 22 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Excavacion de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 23 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Relleno con  
material propio 
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GRAFICO N° 24 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Relleno con  
material de prestamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 25 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Eliminacion de 
material excedente 
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Los graficos N°22 al 25 corresponden a las partidas de movimiento de tierras, y se 
puede apreciar mediante las barras de color azul que representan el rendimiento 
optimizado, como éstos son mayores comparados con los rendimientos no optimizados 
(barra de color naranja), en correspondencias a los graficos anteriores, debido al aumento 
de los trabajos contributivos en especial. En el caso del grafico N°24, se aprecia que para la 
obra N°03 no hay barras comparativas, esto debido a que esta partida no existe en la 
referida obra. El consolidado de esas partidas donde promediamos los rendimientos de las 
tres obras para compararlos con y sin optimización, se expresa en el siguiente grafico: 
 
GRAFICO N° 26 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 
Movimiento de tierras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los graficos de a continuación muestran las partidas de los otros grupos: Concreto 
simple y concreto armado respectivamente. 
 
GRAFICO N° 27 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Cimiento corrido 
C:H 1:10 +30%PG 
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GRAFICO N° 28 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Solado de zapatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 29 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 30 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto 1:8 +25% 
PM 
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GRAFICO N° 31 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Falso piso e=4" de 
concreto 1:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El consolidado de este otro grupo de partidas se expresa en el grafico siguiente: 
 
 GRAFICO N° 32 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 
Concreto Simple 
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GRAFICO N° 33 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  zapatas 
F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 34 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 35 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto viga de 
cimentacion  F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 36 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de viga de cimentacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 37 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
f'y=4200kg/cm2  viga de cimentacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 38 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  columnas  
F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 39 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 40 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
f'y=4200kg/cm2  columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 41 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  columnas  
F'C=175kg/cm2 
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GRAFICO N° 42 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de columnetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 43 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2  Columnetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 44 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  vigas  
F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 45 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 46 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2  Vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 47 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto vigas  
F'C=175kg/cm2 
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GRAFICO N° 48 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 49 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 Vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 50 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  losa 
aligerada  F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 51 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de losa aligerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 52 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 en losa aligerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 53 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Ladrillo hueco de 
arcilla de 15x30x30cm para techo 
 
 
 
 
 
 
 
 
pág. 57 
 
El consolidado final de este ultimo grupo de partidas se expresa en el grafico 
siguiente: 
GRAFICO N° 54 
Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 
Concreto armado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despues de determinar los nuevos rendimientos a partir de los reajustes en los 
tiempos de participación de las sub-actividades o trabajos productivos, contributivos y no 
contributivos, como estadísticamente se ha plasmado en los graficos anteriores, el siguiente 
paso es consolidar los datos obtenidos, los que a continuación se muestran tabulados por el 
total del tiempo que duro el seguimiento y por cada obra evaluada. Asi tenemos en los 
cuadros N°24, 25 y 26 que se muestran a continuación, el consolidado de las cuatro 
semanas de seguimiento (plazo máximo de seguimiento en algunas partidas, en otras fue 
menos debido a su reducido metrado) respecto al rendimiento optimizado, cada columna 
de la derecha muestra el promedio por semana representando la ultima columna de la 
derecha el consolidado final de las semanas de seguimiento. 
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CUADRO N°24 
Resumen de rendimientos por partida en Obra N°01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa”           
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CUADRO N°25 
Resumen de rendimientos por partida en obra N°02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura”          
  Fuente: Elaboración Propia 
ITEM PARTIDAS REND.
RENDIMIENTO EXP. 
TECNICO
SEMANA 
N° 01
SEMANA 
N° 02
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01    EXCAVACION DE ZANJA M3/DIA 4.00 8.00 0.00 8.00
03.02    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3/DIA 20.00 26.00 0.00 26.00
03.03    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3/DIA 20.00 28.00 0.00 28.00
03.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3/DIA 40.00 48.13 0.00 48.13
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%  PG M3/DIA 30.00 34.00 0.00 34.00
04.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2/DIA 16.00 20.00 0.00 20.00
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3/DIA 25.00 28.00 0.00 28.00
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.00 0.00 280.00
05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=210KG/CM2 M3/DIA 20.00 24.00 0.00 24.00
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2/DIA 15.00 19.20 0.00 19.20
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.00 0.00 280.00
05.03.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3/DIA 10.00 12.00 0.00 12.00
05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2/DIA 10.00 14.00 15.00 14.50
05.03.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.40 0.00 280.40
05.04.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3/DIA 20.00 22.00 0.00 22.00
05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2/DIA 8.00 12.50 0.00 12.50
05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.00 0.00 280.00
RESULTADOS DE 
RENDIMIENTOS  POR 
SEMANA RENDIMIENTO 
PROMEDIO
ITEM PARTIDAS REND.
RENDIMIENTO EXP. 
TECNICO
SEMANA 
N° 01
SEMANA 
N° 02
SEMANA 
N° 03
SEMANA 
N° 04
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIONES
03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3/DIA 2.00 4.00 5.00 5.50 6.00 5.13
03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3/DIA 30.00 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00
03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3/DIA 30.00 32.00 34.00 0.00 0.00 33.00
03.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3/DIA 330.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2/DIA 120.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00
04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3/DIA 25.00 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00
04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2/DIA 100.00 120.00 130.00 0.00 0.00 125.00
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3/DIA 25.00 28.50 0.00 0.00 0.00 28.50
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.40 0.00 0.00 0.00 275.40
05.02 VIGA DE CIMENTACION
05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3/DIA 30.00 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2/DIA 15.00 18.00 17.00 0.00 0.00 17.50
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.00 276.00 0.00 0.00 275.50
05.07 COLUMNAS
05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3/DIA 9.00 11.65 0.00 0.00 0.00 11.65
05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2/DIA 10.00 12.00 12.50 12.80 13.00 12.58
05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.00 275.30 275.60 0.00 275.30
05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3/DIA 10.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2/DIA 13.33 16.00 15.00 16.00 17.00 16.00
05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 276.00 275.00 0.00 0.00 275.50
05.08 VIGAS
05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3/DIA 20.00 24.53 0.00 0.00 0.00 24.53
05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2/DIA 9.00 12.00 12.50 12.30 12.40 12.30
05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.60 275.40 275.70 275.60 275.58
05.09 LOSA ALIGERADA
05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3/DIA 25.00 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00
05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2/DIA 12.00 14.00 13.80 14.10 14.30 14.05
05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.50 0.00 0.00 0.00 275.50
05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND/DIA 1800.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00
RESULTADOS DE RENDIMIENTOS  POR SEMANA
RENDIMIENTO 
PROMEDIO
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CUADRO N°26 
Resumen de rendimientos por partida en obra N°03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con los pasos anteriores se ha hallado el rendimiento real y optimizado de las 
muestras (obras de edificaciones seleccionadas), con lo cual podemos aplicar diagramas de 
dispersión lineal por partida para visualizar la diferencia entre días optimizados y 
planificados de cada una de las actividades o tareas de la obra de la especialidad de 
estructuras. Estos diagramas representan en forma comparativa el volumen de trabajo o 
metrado de las partida según su unidad de medida, ejecutado en un determinado periodo de 
tiempo (numero de días) con rendimientos diferentes, por un lado tenemos el rendimiento 
planificado o del expediente técnico, y por el otro el rendimiento optimizado producto del 
ajuste y reducción de actividades no contributivas según lo visto y aplicado en el paso 
anterior y que es producto de la experimentación y registro de resultados a las partidas 
sometidas. Para efectos de esta parte de la investigación, solo se muestran por cada obra 
tres diagramas de dispersión lineal representativos de cada grupo de partidas, siendo 
adjuntada la totalidad de estos diagramas en los respectivos anexos y agrupados según cada 
muestra u obra seleccionada y según su orden o secuencia de ejecución. 
 
Por ejemplo, en el grafico N°01 de a continuación, se aprecia que para la partida de 
excavación de zanjas, aplicando el rendimiento planificado, se tiene un total de 12 dias 
para la ejecución de 47.86 m3 (cantidad que proviene del metrado total de la referida 
ITEM PARTIDAS REND
RENDIMIENTO EXP. 
TECNICO
SEMANA 
N° 01
SEMANA 
N° 02
SEMANA 
N° 03
SEMANA 
N° 04
META SALON USO MULTIPLES
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos M3/DIA 4.00 8.25 0.00 0.00 0.00 8.25
01.03.02       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km M3/DIA 230.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
1.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02       Concreto 1:10 + 30% P.G. Cimiento Corrido M3/DIA 15.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
01.04.03       Concreto 1:8 + 25%  P.M. Sobrecimiento M3/DIA 12.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
01.04.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento M2/DIA 12.00 16.00 15.00 0.00 0.00 15.50
1.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata KG/DIA 275.00 277.20 0.00 0.00 0.00 277.20
01.05.02       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas M3/DIA 15.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
01.05.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00
01.05.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación M2/DIA 12.00 16.80 0.00 0.00 0.00 16.80
01.05.05       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación M3/DIA 13.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
01.05.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00
01.05.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas M2/DIA 12.00 15.55 0.00 0.00 0.00 15.55
01.05.08       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/columnas M3/DIA 12.00 16.00 16.00 16.50 17.00 16.38
01.05.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00
01.05.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas M2/DIA 12.00 15.10 0.00 0.00 0.00 15.10
01.05.11       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas M3/DIA 12.00 15.10 0.00 0.00 0.00 15.10
01.05.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00
01.05.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada M2/DIA 16.00 16.45 0.00 0.00 0.00 16.45
01.05.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada UND/DIA 200.00 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00
01.05.15       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada M3/DIA 13.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
RESULTADOS DE RENDIMIENTOS  POR SEMANA RENDIMIENTO 
PROMEDIO
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partida en el expediente técnico), mientras que con el rendimiento optimizado obtenido 
pasos atrás, tenemos un total de 6.5 dias para realizar el mismo volumen de excavación. De 
la misma manera se ha procedido con los demás graficos mostrados (N°02-09). El total de 
grafico de la investigación se encuentra adjunto en los anexos (panel de diagrama de 
dispersion lineal-graficos del 25-88) 
 
GRAFICO N°55 
Diagrama dispersión lineal – Excavacion de zanjas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa”   
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N°56 
Diagrama de dispersión lineal – Cimientos corridos mezcla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°57 
Diagrama de dispersión lineal – Encofrado y desencofrado para columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N°58 
Dispersión de dispersión lineal – Relleno con material propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°59 
Diagrama de dispersión lineal – Cimiento corrido 1:10+30% PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N°60 
Diagrama de dispersión lineal – Concreto en columnas F’C=210 Kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°61 
Diagrama de dispersión lineal – Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N°62 
Diagrama de dispersión lineal – Concreto 1:8 + 25% P.M. Sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
R=(N-1)/(t) R= 8.1
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N= N° de unidfades
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GRAFICO N°63 
Diagrama de dispersión lineal – Encofrado y Desencofrado p/vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con los diagramas de dispersión lineal de cada partida consolidamos por grupo de 
partidas, nuestro diagrama de dispersión general por cada una de las obras seleccionadas se 
muestra a continuación en los graficos N°10 al N°12, con la misma interpretación 
explicada en los anteriores graficos de dispersión lineal:  
GRAFICO N°64 
Diagrama de dispersión lineal – partidas optimizadas Obra N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
R=(N-1)/(t) R= 15.0
R=ritmo de trabajo
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GRAFICO N°65 
Diagrama de dispersión lineal – partidas optimizadas Obra N°02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
    
“construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N°66 
Diagrama de dispersión lineal – partidas optimizadas Obra N° 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura 
Fuente: Elaboración Propia 
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III.-  RESULTADOS: 
 
 Con el procedimiento descrito en el ítem anterior donde se obtuvieron rendimientos 
mas optimos, éstos se ingresaron a los analisis de costos de cada uno de los partidas de la 
especialidad de estructuras de las obras N°01, 02 y 03 (como se sabe, el rendimiento en los 
análisis de costos afecta directamente a la cantidad de mano de obra puesto que ésta se 
calcula mediante el producto de numero de cuadrilla con la cantidad de horas de trabajo, 
que son 8, diviendo el resultado entre el rendimiento), obteniendose producto de la 
actualización nuevos análisis de costos más optimizados por cada una de las obras sujetas a 
evaluación, difiriendo ligeramente entre cada una de ellas, siendo la variación más notable 
en el grupo de partidas de movimientos de tierras, considerando que el suelo en la obra 
N°01 ubicada en el distrito de Marcavelica es del tipo semiduro, con respecto a las otras 
dos locaciones de las obras N°02 y 03 (de terrenos blandos-arenosos). A continuación en 
los cuadros N°27, 28 y 29, se muestran los análisis de costos unitarios obtenidos por cada 
obra junto con su respectivo análisis de costos planificados de los expedientes técnicos a 
los que corresponden: 
  
CUADRO: N°27 
Análisis de costos unitarios del expediente técnico y análisis de costos unitarios 
optimizados de obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - EXPEDIENTE TECNICO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - OPTIMIZADO
3.02 EXCAVACION DE ZANJAS 3.02 EXCAVACION DE ZANJAS
M3/DIA MO: 4.00 29.86 M3/DIA MO: 8.00 13.20
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 0.100 0.200 17.28 3.46 OPERARIO HH 0.100 0.100 17.28 1.73
PEON HH 1.000 2.000 13.20 26.40 PEON HH 1.000 1.000 13.20 13.20
29.86 13.20
3.03 RELLENO Y COMPACTACION PROPIO 3.03 RELLENO Y COMPACTACION PROPIO
M2/DIA MO: 20.00 26.89 M2/DIA MO: 26.00 20.68
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 0.100 0.040 17.28 0.69 OPERARIO HH 0.100 0.031 17.28 0.53
PEON HH 4.00 1.599 13.20 21.11 PEON HH 4.00 1.230 13.20 16.24
21.80 16.77
Equipos Equipos
COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 0.125 0.050 101.69 5.08 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 0.125 0.038 101.69 3.91
5.08 3.91
3.04 RELLENO Y COMPCATACION C/MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON 3.04 RELLENO Y COMPCATACION C/MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON
M3/DIA MO: 20.00 72.66 M3/DIA MO: 28.00 64.98
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 0.100 0.040 17.28 0.691 OPERARIO HH 0.100 0.029 17.28 0.494
PEON HH 4.000 1.600 13.20 21.12 PEON HH 4.000 1.143 13.20 15.09
21.81 15.58
Materiales Materiales
HROMIGON M3 1.20 38.14 45.77 HROMIGON M3 1.20 38.14 45.77
45.77 45.77
Equipos Equipos
COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 0.125 0.050 101.69 5.08 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 0.125 0.036 101.69 3.63
5.08 3.63
3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
M3/DIA MO: 40.00 38.62 M3/DIA MO: 48.13 32.10
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
PEON HH 5.000 1.000 13.20 13.20 PEON HH 5.000 0.831 13.20 10.97
13.20 10.97
Equipos Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 DM 0.125 0.025 1016.95 25.42 CAMION VOLQUETE 15M3 DM 0.125 0.021 1016.95 21.13
25.42 21.13
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4.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG 4.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG 
M3/DIA MO: 30.00 207.35 M3/DIA MO: 34.00 202.57
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.267 17.28 4.608 OPERARIO HH 1.000 0.235 17.28 4.066
OFICIAL HH 2.000 0.533 14.66 7.819 OFICIAL HH 2.000 0.471 14.66 6.899
PEON HH 8.00 2.134 13.20 28.16 PEON HH 8.00 1.883 13.20 24.85
40.59 35.81
Materiales Materiales
HORMIGON M3 1.19 38.14 45.25 HORMIGON M3 1.19 38.14 45.25
PIEDRA GRANDE M3 0.44 32.50 14.30 PIEDRA GRANDE M3 0.44 32.50 14.30
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 5.25 20.42 107.21 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 5.25 20.42 107.21
166.76 166.76
4.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 4.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
M2/DIA MO: 16.00 31.88 M2/DIA MO: 20.00 28.68
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.500 17.28 8.64 OPERARIO HH 1.000 0.400 17.28 6.91
OFICIAL HH 1.000 0.500 14.66 7.33 OFICIAL HH 1.000 0.400 14.66 5.86
15.97 12.78
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.06 4.60 0.28 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.06 4.60 0.28
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.21 4.00 0.84 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.21 4.00 0.84
MADERA TORNILLO P2 2.18 6.78 14.79 MADERA TORNILLO P2 2.18 6.78 14.79
15.91 15.91
5.01.01 ZAPATAS  F'c=210kg/cm2 5.01.01 ZAPATAS  F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 25.00 317.51 M3/DIA MO: 28.00 310.90
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 2.000 0.640 17.28 11.059 OPERARIO HH 2.000 0.571 17.28 9.874
OFICIAL HH 2.000 0.640 14.66 9.382 OFICIAL HH 2.000 0.571 14.66 8.377
PEON HH 8.000 2.560 13.20 33.79 PEON HH 8.000 2.286 13.20 30.17
54.23 48.42
Materiales Materiales
CONFITILLO  1/2" M3 0.76 52.54 39.93 CONFITILLO  1/2" M3 0.76 52.54 39.93
ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.50 20.42 193.99 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.50 20.42 193.99
255.82 255.82
Equipos Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.04 84.75 3.39 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.04 84.75 3.03
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.04 101.69 4.068 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.04 101.69 3.632
7.46 6.66
05.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 05.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 
KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.00 5.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0286 17.28 0.49
OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0286 14.66 0.42
0.93 0.91
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11
SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01
4.23 4.23
5.02.01 VIGAS DE CIMENTACION  CONCRETO F'c=210kg/cm2 5.02.01 VIGAS DE CIMENTACION  CONCRETO F'c=175kg/cm2
M3/DIA MO: 20.00 329.99 M3/DIA MO: 24.00 314.23
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 3.000 1.200 17.28 20.736 OPERARIO HH 3.000 1.000 17.28 17.280
OFICIAL HH 2.000 0.800 14.66 11.728 OFICIAL HH 2.000 0.667 14.66 9.773
PEON HH 10.00 4.000 13.20 52.81 PEON HH 10.00 3.334 13.20 44.00
85.27 71.06
Materiales Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304
ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57
235.40 235.40
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.05 101.69 5.08 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.04 101.69 4.24
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.05 84.75 4.24 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.04 84.75 3.53
9.32 7.77
5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  VIGA DE CIMENTACION 5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  VIGA DE CIMENTACION
M2/DIA MO: 15.00 64.47 M2/DIA MO: 19.20 60.74
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.533 17.28 9.22 OPERARIO HH 1.000 0.417 17.28 7.20
OFICIAL HH 1.001 0.534 14.66 7.83 OFICIAL HH 1.001 0.417 14.66 6.11
17.04 13.31
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.21 4.00 0.84 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.21 4.00 0.84
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 4.60 1.09 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 4.60 1.09
MADERA TORNILLO P2 6.71 6.78 45.49 MADERA TORNILLO P2 6.71 6.78 45.49
47.42 47.42
pág. 68 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 
KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.00 5.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0286 17.28 0.49
OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0286 14.66 0.42
0.93 0.91
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11
SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01
4.23 4.23
5.05.01 COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 5.05.01 COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 
M3/DIA MO: 10.00 410.76 M3/DIA MO: 12.00 381.53
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.000 1.600 17.28 27.648 OPERARIO HH 2.000 1.333 17.28 23.040
OFICIAL HH 2.000 1.600 14.66 23.456 OFICIAL HH 2.000 1.333 14.66 19.547
PEON HH 10.00 8.001 13.20 105.61 PEON HH 10.00 6.667 13.20 88.01
156.71 130.60
Materiales Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304
ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57
235.40 235.40
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.10 101.69 10.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.08 101.69 8.47
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.10 84.75 8.48 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.08 84.75 7.06
18.64 15.54
5.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 5.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
M2/DIA MO: 10.00 54.34 M2/DIA MO: 14.50 46.41
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.800 17.28 13.82 OPERARIO HH 1.000 0.552 17.28 9.53
OFICIAL HH 1.000 0.800 14.66 11.73 OFICIAL HH 1.000 0.552 14.66 8.09
25.55 17.62
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.13 4.00 0.52 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.13 4.00 0.52
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.25 4.60 1.15 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.25 4.60 1.15
MADERA TORNILLO P2 4.00 6.78 27.12 MADERA TORNILLO P2 4.00 6.78 27.12
28.79 28.79
5.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.40 5.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0285 17.28 0.49
OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0285 14.66 0.42
0.93 0.91
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11
SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01
4.23 4.23
5.07.01 CONCRETO F'c=175kg/cm2  EN VIGAS 5.07.01 CONCRETO F'c=175kg/cm2  EN VIGAS
M3/DIA MO: 20.00 323.07 M3/DIA MO: 22.00 315.10
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.000 0.800 17.28 13.824 OPERARIO HH 2.000 0.727 17.28 12.567
OFICIAL HH 2.000 0.800 14.66 11.728 OFICIAL HH 2.000 0.727 14.66 10.662
PEON HH 10.00 3.999 13.20 52.79 PEON HH 10.00 3.636 13.20 47.99
78.34 71.22
Materiales Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304
ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57
235.40 235.40
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.0500 101.69 5.08 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.0455 101.69 4.62
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.0500 84.75 4.24 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.0455 84.75 3.85
9.32 8.47
5.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 5.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
M2/DIA MO: 8.00 71.25 M2/DIA MO: 12.50 59.75
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 1.000 17.28 17.28 OPERARIO HH 1.000 0.640 17.28 11.06
OFICIAL HH 1.000 1.000 14.66 14.66 OFICIAL HH 1.000 0.640 14.66 9.38
31.94 20.44
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.24 4.00 0.96 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.24 4.00 0.96
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.23 4.60 1.06 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.23 4.60 1.06
MADERA TORNILLO P2 5.50 6.78 37.29 MADERA TORNILLO P2 5.50 6.78 37.29
39.31 39.31
5.07.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.07.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.00 5.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0286 17.28 0.49
OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0286 14.66 0.42
0.93 0.91
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11
SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01
4.23 4.23
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Fuente: Expediente técnico original de obra N°01-Elaboración Propia 
CUADRO: N°28 
Análisis de costos unitarios del expediente técnico y análisis de costos unitarios 
optimizados de obra N°02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - EXPEDIENTE TECNICO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - OPTIMIZADO
3.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACION 3.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACION
M3/DIA MO: 2.00 Costo Unitario 42.13 M3/DIA MO: 5.13 Costo Unitario 16.44
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
PEON HH 1.000 4.000 10.03 40.12 PEON HH 1.000 1.561 10.03 15.66
40.12 15.66
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 5.00 40.12 2.01 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 5.00 15.66 0.78
2.01 0.78
3.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
M2/DIA MO: 30.00 19.38 M2/DIA MO: 32.00 18.17
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 0.100 0.027 12.52 0.33 OPERARIO HH 0.100 0.025 12.52 0.31
PEON HH 6.00 1.600 10.03 16.05 PEON HH 6.00 1.500 10.03 15.05
16.38 15.36
Equipos Equipos
COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 1.000 0.267 11.26 3.00 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 1.000 0.250 11.26 2.82
3.00 2.82
3.04 RELLENO  C/MATERIAL DE PRESTAMO 3.04 RELLENO  C/MATERIAL DE PRESTAMO 
M3/DIA MO: 30.00 45.75 M3/DIA MO: 33.00 43.99
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 0.103 0.0275 11.13 0.306 OFICIAL HH 0.103 0.0250 11.13 0.278
PEON HH 6.000 1.600 10.03 16.05 PEON HH 6.000 1.455 10.03 14.59
16.35 14.87
Materiales Materiales
AFIRMADO M3 1.20 22.00 26.40 AFIRMADO M3 1.20 22.00 26.40
26.40 26.40
Equipos Equipos
COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 1.000 0.267 11.25 3.00 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 1.000 0.242 11.25 2.73
3.00 2.73
3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
M3/DIA MO: 380.00 5.43 M3/DIA MO: 350.00 5.89
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 1.020 0.021 11.13 0.24 OFICIAL HH 1.020 0.023 11.13 0.26
0.24 0.26
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.24 0.01 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.26 0.01
CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.021 126.00 2.65 CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.023 126.00 2.88
CARGADOR SOBRELLANTAS HM 1.000 0.021 120.00 2.53 CARGADOR SOBRELLANTAS HM 1.000 0.023 120.00 2.74
5.19 5.63
4.01 SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H 4.01 SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H
M2/DIA MO: 120.00 Costo Unitario 19.40 M2/DIA MO: 140.00 Costo Unitario 18.29
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.000 0.133 12.52 1.669 OPERARIO HH 2.000 0.114 12.52 1.431
OFICIAL HH 1.000 0.067 11.13 0.742 OFICIAL HH 1.000 0.057 11.13 0.636
PEON HH 6.000 0.400 10.03 4.01 PEON HH 6.000 0.343 10.03 3.44
6.42 5.51
Materiales Materiales
HORMIGON M3 0.13 48.74 6.14 HORMIGON M3 0.13 48.74 6.14
CEMENTO TIPO MS BOL 0.30 17.73 5.32 CEMENTO TIPO MS BOL 0.30 17.73 5.32
FLETE TERRESTRE KG 12.75 0.01 0.13 FLETE TERRESTRE KG 12.75 0.01 0.13
11.59 11.59
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 6.42 0.19 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 5.51 0.17
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.07 18.00 1.2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.06 18.00 1.03
1.3927 1.19
4.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG 4.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG
M3/DIA MO: 25.00 Costo Unitario 155.16 M3/DIA MO: 29.00 Costo Unitario 149.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.320 12.52 4.006 OPERARIO HH 1.000 0.276 12.52 3.454
OFICIAL HH 2.000 0.640 11.13 7.123 OFICIAL HH 2.000 0.552 11.13 6.141
PEON HH 8.000 2.560 10.03 25.68 PEON HH 8.000 2.207 10.03 22.14
36.81 31.73
Materiales Materiales
HORMIGON M3 0.84 48.74 40.94 HORMIGON M3 0.84 48.74 40.94
PIEDRA GRANDE M3 0.38 47.10 17.90 PIEDRA GRANDE M3 0.38 47.10 17.90
CEMENTO TIPO MS BOL 2.90 17.73 51.42 CEMENTO TIPO MS BOL 2.90 17.73 51.42
FLETE TERRESTRE KG 123.25 0.01 1.23 FLETE TERRESTRE KG 123.25 0.01 1.23
111.49 111.49
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 36.81 1.10 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 31.73 0.95
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.32 18.00 5.76 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.28 18.00 4.97
6.86 5.92
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4.03 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 4.03 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10
M2/DIA MO: 100.00 23.92 M2/DIA MO: 125.00 22.04
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.000 0.160 12.52 2.003 OPERARIO HH 2.000 0.128 12.52 1.603
OFICIAL HH 1.000 0.080 11.13 0.890 OFICIAL HH 1.000 0.064 11.13 0.712
PEON HH 6.000 0.480 10.03 4.81 PEON HH 6.000 0.384 10.03 3.85
7.71 6.17
Materiales Materiales
HORMIGON M3 0.13 48.74 6.33 HORMIGON M3 0.13 48.74 6.33
CEMENTO TIPO MS BOL 0.45 17.73 7.98 CEMENTO TIPO MS BOL 0.45 17.73 7.98
MADERA TORNILLO P2 0.01 4.01 0.04 MADERA TORNILLO P2 0.01 4.01 0.04
FLETE TERRESTRE KG 19.13 0.01 0.19 FLETE TERRESTRE KG 19.13 0.01 0.19
14.54 14.54
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 7.71 0.23 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 6.17 0.18
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.08 18.00 1.44 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.06 18.00 1.15
1.67124 1.34
5.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'c=210kg/cm2 5.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 25.00 277.78 M3/DIA MO: 28.50 271.86
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.000 0.640 12.52 8.013 OPERARIO HH 2.000 0.561 12.52 7.029
OFICIAL HH 1.000 0.320 11.13 3.562 OFICIAL HH 1.000 0.281 11.13 3.124
PEON HH 8.000 2.560 10.03 25.68 PEON HH 8.000 2.246 10.03 22.52
37.25 32.68
Materiales Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29
ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93
CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57
FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83
229.62 229.62
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 37.25 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 32.68 0.98
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.32 18.00 5.76 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.28 18.00 5.05
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.000 0.32 12.60 4.03 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.000 0.28 12.60 3.54
10.91 9.57
5.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.40 3.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36
OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32
0.76 0.69
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33
FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01
2.44 2.44
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02
0.02 0.02
5.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c=210kg/cm2 5.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 30.00 287.2797652 M3/DIA MO: 32.00 283.68
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 3.00 0.800 12.52 10.02 OPERARIO HH 3.00 0.750 12.52 9.39
OFICIAL HH 2.01 0.535 11.13 5.95 OFICIAL HH 2.01 0.501 11.13 5.58
PEON HH 12.00 3.200 10.03 32.10 PEON HH 12.00 3.000 10.03 30.09
48.06 45.06
Materiales Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29
ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93
CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57
FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83
229.62 229.62
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 48.06 1.44 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 45.06 1.35
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.27 18.00 4.8 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.25 18.00 4.50
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.27 12.60 3.36 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.25 12.60 3.15
9.60 9.00
5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION 5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION
M2/DIA MO: 15.00 25.59 M2/DIA MO: 17.50 23.33
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.533 12.52 6.68 OPERARIO HH 1.000 0.457 12.52 5.72
OFICIAL HH 1.000 0.533 11.13 5.94 OFICIAL HH 1.000 0.457 11.13 5.09
PEON HH 0.50 0.268 10.03 2.69 PEON HH 0.50 0.229 10.03 2.30
15.30 13.11
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48
FLETE TERRESTRE KG 1.65 0.01 0.02 FLETE TERRESTRE KG 1.65 0.01 0.02
MADERA TORNILLO P2 2.15 4.01 8.62 MADERA TORNILLO P2 2.15 4.01 8.62
9.83 9.83
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 15.30 0.46 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 13.11 0.39
0.46 0.39
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5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.50 3.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36
OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32
0.76 0.69
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33
FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01
2.44 2.44
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02
0.02 0.02
5.07.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'c=210kg/cm2 5.07.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 9.00 370.31 M3/DIA MO: 11.65 338.30
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.889 12.52 11.13 OPERARIO HH 1.00 0.687 12.52 8.60
OFICIAL HH 1.00 0.889 11.13 9.89 OFICIAL HH 1.00 0.687 11.13 7.64
PEON HH 10.00 8.890 10.03 89.16 PEON HH 10.00 6.868 10.03 68.88
110.19 85.12
Materiales Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29
ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93
CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57
FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825
229.62 229.62
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 110.19 3.31 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 85.12 2.55
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.89 18.00 16 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.69 18.00 12.36
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.89 12.60 11.2 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.69 12.60 8.65
30.51 23.57
5.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 5.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
M2/DIA MO: 10.00 38.96 M2/DIA MO: 12.58 34.55
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.800 12.52 10.02 OPERARIO HH 1.000 0.636 12.52 7.97
OFICIAL HH 1.001 0.801 11.13 8.91 OFICIAL HH 1.001 0.637 11.13 7.09
PEON HH 0.25 0.200 10.03 2.01 PEON HH 0.25 0.159 10.03 1.60
20.93 16.65
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 2.38 0.57 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 2.38 0.57
FLETE TERRESTRE KG 8.03 0.01 0.08 FLETE TERRESTRE KG 8.03 0.01 0.08
MADERA TORNILLO P2 4.00 4.01 16.04 MADERA TORNILLO P2 4.00 4.01 16.04
17.40 17.40
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 20.93 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 16.65 0.50
0.63 0.50
5.07.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.07.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.30 3.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0291 12.52 0.36
OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0291 11.13 0.32
0.76 0.69
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33
FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01
2.44 2.44
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02
0.02 0.02
5.07.02.01 CONCRETO EN COLUMNETA F'c=175kg/cm2 5.07.02.01 CONCRETO EN COLUMNETA F'c=175kg/cm2
M3/DIA MO: 10.00 304.39 M3/DIA MO: 12.50 282.37
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.800 12.52 10.02 OPERARIO HH 1.00 0.640 12.52 8.01
OFICIAL HH 1.00 0.800 11.13 8.90 OFICIAL HH 1.00 0.640 11.13 7.12
PEON HH 8.00 6.400 10.03 64.19 PEON HH 8.00 5.120 10.03 51.35
83.11 66.49
Materiales Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.66 71.43 46.79 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.66 71.43 46.79
ARENA GRUESA M3 0.44 46.22 20.43 ARENA GRUESA M3 0.44 46.22 20.43
CEMENTO TIPO MS BOL 7.00 17.73 124.11 CEMENTO TIPO MS BOL 7.00 17.73 124.11
FLETE TERRESTRE KG 297.50 0.01 2.975 FLETE TERRESTRE KG 297.50 0.01 2.975
194.30 194.30
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 83.11 2.49 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 66.49 1.99
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.80 18.00 14.4 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.64 18.00 11.520
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.80 12.60 10.08 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.64 12.60 8.064
26.97 21.58
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5.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS 5.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS
M2/DIA MO: 13.33 30.70 M2/DIA MO: 16.00 27.91
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.600 12.52 7.51 OPERARIO HH 1.000 0.500 12.52 6.26
OFICIAL HH 1.000 0.600 11.13 6.68 OFICIAL HH 1.000 0.500 11.13 5.57
PEON HH 0.33 0.200 10.03 2.00 PEON HH 0.33 0.167 10.03 1.67
16.20 13.49
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43
FLETE TERRESTRE KG 3.68 0.01 0.04 FLETE TERRESTRE KG 3.68 0.01 0.04
MADERA TORNILLO P2 3.20 4.01 12.83 MADERA TORNILLO P2 3.20 4.01 12.83
14.01 14.01
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 16.20 0.49 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 13.49 0.40
0.49 0.40
5.07.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.07.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.50 3.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36
OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32
0.76 0.69
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33
FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01
2.44 2.44
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02
0.02 0.02
5.08.01.01 CONCRETO EN VIGAS F'c=210kg/cm2 5.08.01.01 CONCRETO EN VIGAS F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 20.00 297.51 M3/DIA MO: 24.53 284.97
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.400 12.52 5.01 OPERARIO HH 1.00 0.326 12.52 4.08
OFICIAL HH 2.00 0.800 11.13 8.90 OFICIAL HH 2.00 0.652 11.13 7.26
PEON HH 10.00 4.000 10.03 40.12 PEON HH 10.00 3.261 10.03 32.71
54.04 44.05
Materiales Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29
ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93
CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57
FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825
229.62 229.62
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 54.04 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 44.05 1.32
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.40 18.00 7.2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.33 18.00 5.87
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.40 12.60 5.04 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.33 12.60 4.11
13.86 11.30
5.08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 5.08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
M2/DIA MO: 9.00 40.14 M2/DIA MO: 12.30 33.78
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.889 12.52 11.13 OPERARIO HH 1.000 0.650 12.52 8.14
OFICIAL HH 1.000 0.889 11.13 9.89 OFICIAL HH 1.000 0.650 11.13 7.24
PEON HH 0.225 0.200 10.03 2.01 PEON HH 0.225 0.146 10.03 1.47
23.03 16.85
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43
FLETE TERRESTRE KG 4.28 0.01 0.04 FLETE TERRESTRE KG 4.28 0.01 0.04
MADERA TORNILLO P2 3.80 4.01 15.24 MADERA TORNILLO P2 3.80 4.01 15.24
16.42 16.42
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 23.03 0.69 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 16.85 0.51
0.69 0.51
5.08.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.08.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.58 3.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36
OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32
0.76 0.69
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33
FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01
2.44 2.44
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02
0.02 0.02
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5.09.01.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS  F'c=210kg/cm2 5.09.01.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS  F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 25.00 302.10 M3/DIA MO: 28.00 294.33
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 3.00 0.960 12.52 12.02 OPERARIO HH 3.00 0.857 12.52 10.73
OFICIAL HH 2.00 0.640 11.13 7.12 OFICIAL HH 2.00 0.571 11.13 6.36
PEON HH 13.00 4.160 10.03 41.72 PEON HH 13.00 3.714 10.03 37.25
60.87 54.35
Materiales Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29
ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93
CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57
FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825
229.62 229.62
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 60.87 1.83 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 54.35 1.63
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.32 18.00 5.76 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.29 18.00 5.142857143
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.32 12.60 4.032 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.29 12.60 3.6
11.62 10.37
5.09.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 5.09.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS
M2/DIA MO: 12.00 33.98 M2/DIA MO: 14.05 31.31
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.667 12.52 8.35 OPERARIO HH 1.000 0.569 12.52 7.13
OFICIAL HH 1.000 0.667 11.13 7.42 OFICIAL HH 1.000 0.569 11.13 6.34
PEON HH 0.301 0.201 10.03 2.01 PEON HH 0.301 0.171 10.03 1.72
17.78 15.19
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48
FLETE TERRESTRE KG 4.13 0.01 0.04 FLETE TERRESTRE KG 4.13 0.01 0.04
MADERA TORNILLO P2 3.60 4.01 14.44 MADERA TORNILLO P2 3.60 4.01 14.44
15.67 15.67
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 17.78 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 15.19 0.46
0.53 0.46
5.09.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.09.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.50 3.14
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36
OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32
0.76 0.69
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33
FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01
2.44 2.44
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02
0.02 0.02
5.09.01.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERDADO 5.09.01.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERDADO
UND/DIA MO: 2.08 UND/DIA MO: 2000.00 2.04
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
PEON HH 10.000 0.044 10.03 0.45 PEON HH 10.000 0.040 10.03 0.40
0.45 0.40
Materiales Materiales
LADRILLO P/TECHO DE 15X30X30 CM 8 HUEC. UND 1.05 1.47 1.54 LADRILLO P/TECHO DE 15X30X30 CM 8 HUEC. UND 1.05 1.47 1.54
FLETE TERRESTRE KG 7.90 0.01 0.08 FLETE TERRESTRE KG 7.90 0.01 0.08
1.62 1.62
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.45 0.01 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.40 0.01
0.01 0.01
1800.00
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - EXPEDIENTE TECNICO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - OPTIMIZANDO
01.03.01 EXCAVACION MANUALDE ZANJAS P/ZAPATAS 01.03.01 EXCAVACION MANUALDE ZANJAS P/ZAPATAS 
M3/DIA MO: 4.00 Costo Unitario 22.90 M3/DIA MO: 8.25 Costo Unitario 11.10
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
PEON HH 1.143 2.285 10.02 22.90 PEON HH 1.143 1.108 10.02 11.10
22.90 11.10
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
M2/DIA MO: 230.00 Costo Unitario 9.64 M2/DIA MO: 250.00 Costo Unitario 8.87
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 0.100 0.003 12.55 0.044 OPERARIO HH 0.100 0.003 12.55 0.040
PEON HH 2.000 0.070 10.02 0.70 PEON HH 2.000 0.064 10.02 0.64
0.74 0.68
Equipos Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.0348 117.15 4.07 CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.0320 117.15 3.75
CARGADOR FRONTAL 950 HM 1.000 0.0348 138.66 4.82 CARGADOR FRONTAL 950 HM 1.000 0.0320 138.66 4.44
8.90 8.19
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1.04.02 CONCRETO 1:10 + 30% PG CIMIENTO CORRIDO 1.04.02 CONCRETO 1:10 + 30% PG CIMIENTO CORRIDO
M3/DIA MO: 15.00 Costo Unitario 199.55 M3/DIA MO: 18.00 Costo Unitario 189.57
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.533 12.55 6.693 OPERARIO HH 1.000 0.444 12.55 5.578
OFICIAL HH 1.000 0.533 11.14 5.941 OFICIAL HH 1.000 0.444 11.14 4.951
PEON HH 8.000 4.267 10.02 42.75 PEON HH 8.000 3.556 10.02 35.63
55.39 46.16
Materiales Materiales
HORMIGON M3 0.87 35.44 30.83 HORMIGON M3 0.87 35.44 30.83
PIEDRA GRANDE M3 0.60 45.56 27.34 PIEDRA GRANDE M3 0.60 45.56 27.34
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.50 23.29 81.52 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.50 23.29 81.52
139.68 139.68
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.27 16.81 4.48 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.22 16.81 3.74
4.48 3.74
1.04.03 CONCRETO 1:8 + 25% PM Sobrecimiento 1.04.03 CONCRETO 1:8 + 25% PM Sobrecimiento
M3/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 214.22 M3/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 195.36
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.000 1.333 12.55 16.733 OPERARIO HH 2.000 1.000 12.55 12.550
OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.427 OFICIAL HH 1.000 0.500 11.14 5.570
PEON HH 6.000 4.000 10.02 40.08 PEON HH 6.000 3.000 10.02 30.06
64.24 48.18
Materiales Materiales
HORMIGON M3 0.97 35.44 34.38 HORMIGON M3 0.97 35.44 34.38
PIEDRA GRANDE M3 0.40 45.56 18.22 PIEDRA GRANDE M3 0.40 45.56 18.22
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.70 23.29 86.17 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.70 23.29 86.17
138.77 138.77
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.67 16.81 11.21 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.50 16.81 8.41
11.21 8.41
1.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 1.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 31.34 M2/DIA MO: 15.50 Costo Unitario 27.78
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.516 12.55 6.48
OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.516 11.14 5.75
15.79 12.23
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.10 4.05 0.41 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.10 4.05 0.41
MADERA TORNILLO P2 2.75 5.36 14.74 MADERA TORNILLO P2 2.75 5.36 14.74
15.55 15.55
1.05.01 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/ZAPATA 1.05.01 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/ZAPATA
KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.20 Costo Unitario 5.05
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36
PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31
0.68 0.67
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25
4.37 4.37
1.05.02 CONCRETO F'c=210kg/cm2 P/ZAPATAS 1.05.02 CONCRETO F'c=210kg/cm2 P/ZAPATAS
M3/DIA MO: 15.00 Costo Unitario 339.56 M3/DIA MO: 20.00 Costo Unitario 323.11
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.533 12.55 6.693 OPERARIO HH 1.000 0.400 12.55 5.020
OFICIAL HH 2.000 1.067 11.14 11.883 OFICIAL HH 2.000 0.800 11.14 8.912
PEON HH 8.000 4.267 10.02 42.75 PEON HH 8.000 3.200 10.02 32.06
61.33 46.00
Materiales Materiales
CONFITILLO  1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO  1/2" M3 0.76 60.75 46.17
ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61
273.75 273.75
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.27 16.81 4.483 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.20 16.81 3.362
4.48 3.36
1.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION 1.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION
KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36
PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31
0.68 0.67
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25
4.37 4.37
pág. 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGA DE CIMENTACION 1.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGA DE CIMENTACION
M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 30.17 M2/DIA MO: 16.80 Costo Unitario 25.65
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.476 12.55 5.98
OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.476 11.14 5.30
15.79 11.28
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.16 4.05 0.65 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.16 4.05 0.65
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.08 4.05 0.32 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.08 4.05 0.32
MADERA TORNILLO P2 2.50 5.36 13.40 MADERA TORNILLO P2 2.50 5.36 13.40
14.37 14.37
01.05.05 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION 01.05.05 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION
M3/DIA MO: 13.00 Costo Unitario 353.56 M3/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 338.60
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.615 12.55 7.723 OPERARIO HH 1.000 0.500 12.55 6.275
OFICIAL HH 2.000 1.231 11.14 13.711 OFICIAL HH 2.000 1.000 11.14 11.140
PEON HH 8.000 4.923 10.02 49.33 PEON HH 8.000 4.000 10.02 40.08
70.76 57.50
Materiales Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17
ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61
273.75 273.75
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.31 16.81 5.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.25 16.81 4.20
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.31 12.60 3.88 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.25 12.60 3.15
9.05 7.35
1.05.06 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/COLUMNAS 1.05.06 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/COLUMNAS
KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36
PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31
0.68 0.67
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25
4.37 4.37
1.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ COLUMNAS 1.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ COLUMNAS
M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 34.36 M2/DIA MO: 15.55 Costo Unitario 30.76
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.514 12.55 6.46
OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.514 11.14 5.73
15.79 12.19
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81
MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15 MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15
18.57 18.57
01.05.08 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS 01.05.08 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS
M3/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 360.21 M3/DIA MO: 16.38 Costo Unitario 337.11
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.367 OPERARIO HH 1.000 0.489 12.55 6.131
OFICIAL HH 2.000 1.333 11.14 14.853 OFICIAL HH 2.000 0.977 11.14 10.885
PEON HH 8.000 5.333 10.02 53.44 PEON HH 8.000 3.908 10.02 39.16
76.66 56.18
Materiales Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17
ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61
273.75 273.75
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.33 16.81 5.60 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.24 16.81 4.11
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.33 12.60 4.20 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.24 12.60 3.08
9.80 7.18
1.05.09 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS 1.05.09 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS
KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36
PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31
0.68 0.67
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25
4.37 4.37
1.05.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS 1.05.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS
M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 34.36 M2/DIA MO: 15.10 Costo Unitario 31.12
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.530 12.55 6.65
OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.530 11.14 5.90
15.79 12.55
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81
MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15 MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15
18.57 18.57
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“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Expediente técnico original de obra N°03-Elaboración Propia. 
 
Luego de obtener los análisis de costos unitarios optimizados por cada obra, se procedió a 
promediarlos para efectos de generalizarlos a los elementos que conforman la población 
base de la presente investigación, es decir, las obras de edificaciones de la región costera 
de Piura, resultados que se muestran más adelante en el item V. Propuestas, y de los cuales 
al compararlas con el promedio de los análisis de costos de los expedientes técnicos de los 
proyectos seleccionados, podemos apreciar los siguientes datos: 
01.05.11 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/VIGAS 01.05.11 CONCRETO  F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 13.00 Costo Unitario 353.56 M3/DIA MO: 15.10 Costo Unitario 342.46
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.615 12.55 7.723 OPERARIO HH 1.000 0.530 12.55 6.649
OFICIAL HH 2.000 1.231 11.14 13.711 OFICIAL HH 2.000 1.060 11.14 11.804
PEON HH 8.000 4.923 10.02 49.33 PEON HH 8.000 4.238 10.02 42.47
70.76 60.92
Materiales Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17
ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61
273.75 273.75
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.31 16.81 5.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.26 16.81 4.45
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.31 12.60 3.88 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.26 12.60 3.34
9.05 7.79
1.05.12 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA 1.05.12 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA
KG/DIA MO: 250.00 Costo Unitario 5.12 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 1.125 0.036 11.14 0.40 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36
PEON HH 1.080 0.035 10.02 0.35 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31
0.75 0.67
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12
FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25
4.37 4.37
1.05.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 1.05.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
M2/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 36.84 M2/DIA MO: 16.45 Costo Unitario 36.41
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.334 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.334 0.649 12.55 8.14
OFICIAL HH 1.333 0.667 11.14 7.42 OFICIAL HH 1.333 0.648 11.14 7.22
15.80 15.36
Materiales Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81
MADERA TORNILLO P2 3.70 5.36 19.83 MADERA TORNILLO P2 3.70 5.36 19.83
21.05 21.05
1.05.14 LADRILLO HUECO (20X30X30) P/LOSA ALIGERADA 1.05.14 LADRILLO HUECO (20X30X30) P/LOSA ALIGERADA
UND/DIA MO: 200.00 Costo Unitario 2.09 UND/DIA MO: 260.00 Costo Unitario 2.00
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
PEON HH 1.000 0.040 10.02 0.40 PEON HH 1.000 0.031 10.02 0.31
0.40 0.31
Materiales Materiales
LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 UND 1.05 1.61 1.69 LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 UND 1.05 1.61 1.69
1.69 1.69
01.05.15 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA 01.05.15 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA
M3/DIA MO: 13.00 Costo Unitario 353.56 M3/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 338.60
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.000 0.615 12.55 7.723 OPERARIO HH 1.000 0.500 12.55 6.275
OFICIAL HH 2.000 1.231 11.14 13.711 OFICIAL HH 2.000 1.000 11.14 11.140
PEON HH 8.000 4.923 10.02 49.33 PEON HH 8.000 4.000 10.02 40.08
70.76 57.50
Materiales Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17
ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61
273.75 273.75
Equipos Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.31 16.81 5.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.25 16.81 4.20
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.31 12.60 3.88 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.25 12.60 3.15
9.05 7.35
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Para el grupo de partidas de movimiento de tierras, se tiene que al optimizarse las 
partidas seleccionadas se logra una diferencia porcentual respecto a los costos unitarios 
planificados, tal como a continuación se detallan:  
• Excavación de zanja     5.71% 
• Relleno y compactación propio     1.61 % 
• Relleno y compactación c/material préstamo     0.80% 
• Eliminación de material excedente d=2 km     1.27% 
 
Para el grupo de partidas de concreto simple, se tiene que al optimizarse las partidas 
seleccionadas se logra una diferencia porcentual respecto a los costos unitarios 
planificados, según el siguiente detalle:  
 
• Concreto 1:10 solado para zapatas e=0.40 m.     0.58 % 
• Cimientos corridos 1:10 +30% PG.     0.37 % 
• Sobrecimiento concreto 1:10 + 25% pm.     0.88 % 
• Encofrado y desencofrado de Sobrecimiento.     0.78 % 
• Falso piso e=4" de concreto 1:10.     1.07 % 
 
Para el grupo de partidas de concreto armado, se tiene que al optimizarse las partidas 
seleccionadas se logra una diferencia porcentual respecto a los costos unitarios 
planificados, como se muestran a continuación por cada partida evaluada:  
 
• Zapatas fc=210 kg/cm2     0.31 % 
• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.07 % 
• Viga de cimentación concreto fc=175 kg/cm2     0.29% 
• Encofrado y desencofrado en vigas de cimentación     1.21 % 
• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.09 % 
• Columnas concreto fc=210 kg/cm2     0.75 % 
• Encofrado y desencofrado para columnas     1.09 % 
• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.09 % 
• Concreto en columnetas fc=210 kg/cm2     0.72 % 
• Encofrado y desencofrado de columnetas     0.96 % 
• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     2.42 % 
• Concreto en vigas fc=210 kg/cm2     0.17 % 
• Encofrado y desencofrado para vigas    0.48 % 
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• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.01   % 
• Concreto fc=175 kg/cm2 en vigas     0.25 % 
• Encofrado y desencofrado en vigas     1.61 % 
• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2      0.03% 
• Losa aligerada fc=210 kg/cm2     0.23 % 
• Encofrado y desencofrado para losa aligerada     0.06 % 
• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.09 % 
• Ladrillo de techo 15x30x30    0.22 % 
 
A continuación en los graficos N°67 al N°75 se muestran las barras comparativas entre los 
análisis de costos optimizados vs los planificados (expedientes técnicos) por cada una de 
las obras tomadas como muestras y sometidas a evaluación, apreciándose por ejemplo que 
para el movimiento de tierras de la obra n°01 (grafico N°13) para la partida de excavación 
de zanjas el rendimiento opmizado disminuyó el costo unitario de la partida a S/14.08 por 
m3 (barra naranjada) mientras que en el expediente técnico el costo original es S/ 29.86 por 
m3 (barra azul), y asi con los demás costos unitarios por cada grupo de partidas de cada 
obra, tal como se reflejan en los graficos indicados y mostrados a continuacion: 
 
GRAFICO N°67 
Comparación de análisis de costos unitarios de Movimiento de tierras de Obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propio 
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GRAFICO N°68 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple de Obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propio 
 
GRAFICO N°69 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado de Obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propio 
 
pág. 80 
 
GRAFICO N°70 
Comparación de análisis de costos unitarios de Movimiento de tierras de Obra N°02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propio 
 
GRAFICO N°71 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple de Obra N°02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propio 
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GRAFICO N°72 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado de Obra N°02. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propio 
 
GRAFICO N°73 
Comparación de análisis de costos unitarios de Movimiento de tierras de Obra N°03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°74 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple de Obra N°03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N°75 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado de Obra N°03. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, para la contrastación de la hipótesis, se ha aplicado estos análisis de 
costos unitarios optimizados en los respectivos presupuestos de la especialidad de 
estructuras de los componentes seleccionados en cada obra, es decir, se ha multiplicado el 
metrado con los nuevos análisis de costos unitarios para obtener costos parciales que en la 
sumatoria total equivalen al costo directo con el cual se obtiene los gastos generales (10% 
del costo directo) y la utilidad (10% del costo directo). Sumando estos tres ultimo ítems 
tenemos un subtotal del cual se obtiene otro item, el I.G.V (18 % del subtotal) que sumado 
a éste constituye el presupuesto, valor referencial o costo total de la obra. Asi con estos 
nuevos costos totales se ha comparado con respecto a los planificados de los expedientes 
técnicos correspondientes, obteniéndose una reducción o mejora de los costos de esta 
especialidad, debido a la propia reducción de los costos unitarios afectados, es decir, al 
manipular la variable independiente (costos unitarios) optimizándolos o 
mejorándolos(causa) para efectos de esta experimentación, se ha visto afectada la variable 
dependiente (costos de obras públicas de edificaciones) optimizándose éstas a su vez 
(efecto). A continuación en los cuadros N°30 al N°35 y en los graficos del N°22 al 24, se 
detalla los cuadros con los presupuestos generales planificados y optimizados de la 
especialidad de estructuras. Por ejemplo, el cuadro N°30 muestra el presupuesto tal cual 
esta expresado en el expdiente técnico (S/102,699.30), mientras que el cuadro N°31 
muestra el nuevo presupuesto con los costos optimizado (S/97,679.28), siendo el grafico 
N°22 el que refleja de forma comparativa en un grafico de barras la diferencia entre ambos 
presupuestos. De la misma forma se expresan para las demás obras los cuadros y graficos 
indicados: 
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CUADRO: N°30 
Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Expediente técnico de obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIO TOTAL
META POSTA MEDICA
01 OBRAS  PROVISIONALES
01.01    INSTALACION PROVICIONAL DE CASETA DE ALMACEN m2 25.00 78.36 1959.00
01.02    ALQUILER DE DEPOSITO PARA AGUA mes 2.00 250.00 500.00
01.03    AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,580.55 1580.55
01.04    CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 MT und 1.00 2,249.32 2249.32
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01    DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO (INC/ MUROS Y ESTRUCTURAS) m 19.80 63.36 1254.53
02.02    DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO AL INGRESO m2 4.50 19.90 89.55
02.03    DESMONTAJE DE PUERTA METALICA und 1.00 88.83 88.83
02.04    TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 119.36 0.89 106.23
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01    CORTE DE EXPLANACION SEGUN PLANOS m3 26.87 26.4 709.37
03.02    EXCAVACION DE ZANJA M3 47.86 29.86 1428.91
03.03    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3 13.08 26.89 351.66
03.04    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3 14.01 72.66 1018.02
03.05    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO m3 14.01 85.09 1192.11
03.06    NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/PLANCHA m2 103.24 1.16 119.76
03.07    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3 88.98 38.62 3436.74
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG M3 20.25 207.35 4198.80
04.02    SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:10 + 25%  PM m3 0.3 222.66 66.80
04.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 3.43 31.88 109.34
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01    ZAPATAS
05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3 8.45 317.51 2682.99
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 228.48 5.16 1177.82
   VIGA DE CIMENTACION
05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=175KG/CM2 M3 3.34 329.99 1102.18
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 26.75 64.47 1724.48
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 372.62 5.16 1920.86
05.03    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
05.03.01       SOBRECIMIENTO CONCRETO F`C = 175KG/CM2 m3 2.37 338.22 801.58
05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 26.28 31.88 837.81
05.03.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 148.74 5.16 767.50
05.04    MESA DE CONCRETO
05.04.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MESA m3 1.04 310.29 322.70
05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA m2 5.37 29.33 157.50
05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 35.68 5.16 184.11
05.05    COLUMNAS
05.05.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.05 410.76 2485.11
05.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 90.47 54.34 4916.32
05.05.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 981.23 5.16 5058.26
05.06    DINTELES
05.06.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN DINTELES m3 0.93 335.27 311.80
05.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DINTELES m2 14.55 29.33 426.75
05.06.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 130.5 5.16 673.38
05.07    VIGAS
05.07.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3 4.55 323.07 1469.95
05.07.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 56.38 71.25 4016.96
05.07.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 576.05 5.16 2969.55
05.08    LOSA ALIGERADA
05.08.01       LOSA ALIGERADA FC=175KG/CM2 m3 8.11 309.72 2511.83
05.08.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 90.15 41.97 3783.60
05.08.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 465.87 5.16 2403.89
05.08.04       BLOCKS15X30X30 und 751 2.1 1577.10
06 MUROS Y TABIQUES
06.01    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE SOGA m2 43.9 53.39 2343.82
06.02    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE CABEZA m2 69.91 77.82 5440.40
COSTO DIRECTO 72,527.75
GASTOS GENERALES (10%) 7,252.78
UTILIDAD (10% ) 7,252.78
SUB TOTAL 87,033.30
IMPUESTO (IGV 18% ) 15,665.99
PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 102,699.30
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
PLANIFICADO
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CUADRO: N°31 
Presupuesto estructuras optimizado de obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
PRECIO TOTAL
META POSTA MEDICA
01 OBRAS  PROVISIONALES
01.01    INSTALACION PROVICIONAL DE CASETA DE ALMACEN m2 25.00 78.36 1959
01.02    ALQUILER DE DEPOSITO PARA AGUA mes 2.00 250.00 500
01.03    AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,580.55 1581
01.04    CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 MT und 1.00 2,249.32 2249
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01    DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO (INC/ MUROS Y ESTRUCTURAS) m 19.80 63.36 1255
02.02    DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO AL INGRESO m2 4.50 19.90 90
02.03    DESMONTAJE DE PUERTA METALICA und 1.00 88.83 89
02.04    TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 119.36 0.89 106
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01    CORTE DE EXPLANACION SEGUN PLANOS m3 26.87 26.40 709
03.02    EXCAVACION DE ZANJA M3 47.86 13.20 632
03.03    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3 13.08 20.68 271
03.04    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3 14.01 64.98 910
03.05    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO m3 14.01 85.09 1192
03.06    NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/PLANCHA m2 103.24 1.16 120
03.07    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3 88.98 32.10 2857
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%  PG M3 20.25 202.57 4102
04.02    SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:10 + 25% PM m3 0.30 222.66 67
04.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 3.43 28.68 98
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01    ZAPATAS
05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3 8.45 310.90 2627
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 228.48 5.14 1174
0    VIGA DE CIMENTACION
05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=210KG/CM2 M3 3.34 314.23 1050
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 26.75 60.74 1625
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 372.62 5.14 1915
05.03    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
05.03.01       SOBRECIMIENTO CONCRETO F`C = 175KG/CM2 m3 2.37 338.22 802
05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 26.28 31.88 838
05.03.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 148.74 5.16 767
05.04    MESA DE CONCRETO
05.04.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MESA m3 1.04 310.29 323
05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA m2 5.37 29.33 158
05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 35.68 5.16 184
05.05    COLUMNAS
05.05.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.05 381.53 2308
05.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 90.47 46.41 4199
05.05.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 981.23 5.14 5041
05.06    DINTELES
05.06.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN DINTELES m3 0.93 335.27 312
05.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DINTELES m2 14.55 29.33 427
05.06.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 130.50 5.16 673
05.07    VIGAS
05.07.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3 4.55 315.10 1434
05.07.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 56.38 59.75 3369
05.07.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 576.05 5.14 2960
05.08    LOSA ALIGERADA
05.08.01       LOSA ALIGERADA FC=175KG/CM2 m3 8.11 309.72 2512
05.08.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 90.15 41.97 3784
05.08.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 465.87 5.16 2404
05.08.04       BLOCKS15X30X30 und 751.00 2.1 1577
06 MUROS Y TABIQUES
06.01    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE SOGA m2 43.90 53.39 2344
06.02    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE CABEZA m2 69.91 77.82 5440
COSTO DIRECTO 69,029.80
GASTOS GENERALES (10% ) 6,902.98
UTILIDAD (10% ) 6,902.98
SUB TOTAL 82,835.76
IMPUESTO (IGV 18%) 14,910.44
PRESUPUESTO TOTAL OPTIMIZADO 97,746.19
DESCRIPCION UND METRADO
OPTIMIZADO
ITEM
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GRAFICO N°76 
Comparación de presupuestos de obra N°01. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 
CUADRO: N° 32 
 Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Expediente técnico de obra N°02. 
PRECIO TOTAL
META INICIAL
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIONES
03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3 242.29 42.13 10,207.60
03.02    CORTE
03.03    RELLENOS
03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 75.33 19.38 1,459.82
03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3 250.34 45.75 11,452.95
03.04    COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION M2 273.04 1.59 434.14
03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3 212.14 5.43 1,151.94
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2 121.30 19.40 2,353.22
04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3 69.75 155.16 10,822.64
04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2 819.74 23.92 19,608.18
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 72.78 277.78 20,216.83
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1,835.05 3.22 5,908.84
05.02 VIGA DE CIMENTACION
05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 20.43 287.28 5,869.99
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 136.22 25.59 3,485.87
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 2,507.10 3.22 8,072.86
05.04    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
05.04.01       CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 210 KG/CM2 M3 19.93 287.28 5,725.03
05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO M2 282.18 25.48 7,189.84
05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 429.52 3.22 1,383.06
05.07    COLUMNAS
05.07.01       COLUMNAS (INC. COL DE TANQUE ELEVADO)
05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 43.32 370.31 16,042.02
05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 463.07 38.96 18,042.72
05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 5,276.32 3.22 16,971.82
05.07.03       COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO (COL. ALFEIZAR Y PARAPETOS)
05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 6.12 304.39 1,862.84
05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2 81.60 28.36 2,314.13
05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 733.61 3.15 2,307.50
05.08    VIGAS
05.08.01       VIGAS (INCLUIDO VIGAS DE TANQUE ELEV.)
05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3 80.28 285.90 22,950.85
05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2 708.36 34.21 24,234.60
05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 7,316.99 3.15 23,015.00
05.08.03       VIGAS DE CONFINAMIENTO (ALFEIZAR Y PARAPETOS)
05.08.03.01          CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO F'C=210KG/CM2 M3 2.12 291.32 617.76
05.08.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS CONFINAMIENTO M2 28.27 37.77 1,067.91
05.08.03.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 206.47 3.22 664.83
05.09 LOSA ALIGERADA
05.09.01       LOSA ALIGERADA h=0.20 m
05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3 82.92 294.05 24,381.76
05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2 941.34 31.51 29,657.28
05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 4,962.22 3.15 15,608.25
05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO PZA 7,890.00 1.99 15,667.84
06 MUROS Y TABIQUES
06.02    MUROS DE SOGA
06.02.01       MURO DE SOGA LADRILLO KK MAQUINADO (12x24x9) CON C:A M2 1,064.76 80.45 85,659.62
06.03    MURO DE CANTO LADRILLO KK MORTERO 1:4 M2 39.68 62.29 2,471.67
COSTO DIRECTO 418,881.22
GASTOS GENERALES (10%) 41,888.12
UTILIDAD (10% ) 41,888.12
SUB TOTAL 502,657.46
IMPUESTO (IGV 18%) 90,478.34
PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 593,135.80
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND METRADO
PLANIFICADO
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CUADRO: N°33 
Presupuesto de estructuras de optimizado de obra N°02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIO TOTAL
META INICIAL
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIONES
03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3 242.28825 16.44 3,983.08
03.02    CORTE
03.03    RELLENOS
03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 75.32625 18.17 1,368.90
03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3 250.3377375 43.99 11,013.43
03.04    COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION M2 273.0425 1.59 434.14
03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3 212.1429146 5.89 1,249.55
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2 121.3 18.29 2,218.24
04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3 69.7515 149.14 10,402.47
04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2 819.7400856 22.04 18,066.86
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 72.78 271.86 19,786.07
05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1835.045 3.14 5,770.69
05.02 VIGA DE CIMENTACION
05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 20.433 283.68 5,796.35
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 136.22 23.33 3,178.63
05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 2507.0992 3.14 7,883.46
05.04    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
05.04.01       CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 210 KG/CM2 M3 19.9284 287.28 5,725.03
05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO M2 282.176 25.48 7,189.84
05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 429.522 3.22 1,383.06
05.07    COLUMNAS
05.07.01       COLUMNAS (INC. COL DE TANQUE ELEVADO)
05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 338.30 0.00
05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 463.065 34.55 15,998.07
05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 5276.3156 3.14 16,593.84
05.07.03       COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO (COL. ALFEIZAR Y PARAPETOS)
05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 6.12 282.37 1,728.10
05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2 81.6 27.91 2,277.54
05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 733.6072 3.14 2,306.79
05.08    VIGAS
05.08.01       VIGAS (INCLUIDO VIGAS DE TANQUE ELEV.)
05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3 80.275 284.97 22,875.64
05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2 708.355 33.78 23,927.25
05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 7316.992 3.14 23,006.54
05.08.03       VIGAS DE CONFINAMIENTO (ALFEIZAR Y PARAPETOS)
05.08.03.01          CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO F'C=210KG/CM2 M3 2.12055 291.32 293.44
05.08.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS CONFINAMIENTO M2 28.274 37.77 66.04
05.08.03.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 206.47 3.22 209.69
05.09 LOSA ALIGERADA
05.09.01       LOSA ALIGERADA h=0.20 m
05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3 82.91807166 294.33 24,405.61
05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2 941.343 31.31 29,471.58
05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 4962.2168 3.14 15,603.46
05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO PZA 7890 2.04 16,061.96
06 MUROS Y TABIQUES
06.02    MUROS DE SOGA
06.02.01       MURO DE SOGA LADRILLO KK MAQUINADO (12x24x9) CON C:A M2 1,064.76 80.45 85,659.62
06.03    MURO DE CANTO LADRILLO KK MORTERO 1:4 M2 39.68 62.29 2,471.67
COSTO DIRECTO 388,406.64
GASTOS GENERALES (10%) 38,840.66
UTILIDAD (10% ) 38,840.66
SUB TOTAL 466,087.96
IMPUESTO (IGV 18%) 83,895.83
PRESUPUESTO TOTAL OPTIMIZADO 549,983.80
DESCRIPCION DE PARTIDAS UND METRADO
OPTIMIZADO
ITEM
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GRAFICO N°77 
Comparación de presupuestos de obra N°02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO: N°34 
Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Expediente técnico de obra N°03. 
 
PRECIO TOTAL
02 SALON DE USO  MULTIPLE
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,838.23
02.01.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos m3 43.71 22.90 1,000.77
02.01.02       Conformación de Capa de Hormigón E=0.40 m c/equipo m3 8.61 45.71 393.56
02.01.03       Relleno con Material Propio m3 11.73 5.00 58.65
02.01.05       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km m3 39.97 9.64 385.25
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,490.52
02.02.01       Concreto 1:10 Solado para Zapatas E = 0.40 m m3 3.28 215.85 707.99
02.02.02       Concreto 1:10 + 30%  P.G. Cimiento Corrido m3 13.06 199.55 2,606.16
02.02.03       Concreto 1:8 + 25% P.M. Sobrecimiento m3 2.53 214.22 541.98
02.02.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento m2 20.24 31.34 634.39
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21,243.17
02.03.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata kg 109.60 5.05 553.85
02.03.02       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas m3 4.96 339.56 1,684.21
02.03.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación kg 207.91 5.05 1,050.65
02.03.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación m2 20.28 30.17 611.75
02.03.05       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación m3 3.09 353.56 1,092.50
02.03.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas kg 533.18 5.05 2,694.37
02.03.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas m2 55.38 34.36 1,903.01
02.03.08       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/columnas m3 3.79 360.21 1,365.20
02.03.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas kg 480.46 5.05 2,427.95
02.03.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas m2 38.61 34.36 1,326.75
02.03.11       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas m3 3.67 353.56 1,297.57
02.03.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada kg 266.80 5.12 1,366.37
02.03.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada m2 48.90 36.84 1,801.61
02.03.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada u 442.00 2.09 924.35
02.03.15       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada m3 3.08 353.56 1,088.97
02.03.16       Juntas de Dilatación en Columnas m 4.80 11.26 54.05
02.04    MUROS Y TABIQUES 2,565.54
02.04.01       Muro Ladrillo de Arcilla  KK Cabeza Mo.Co. 1:5 m2 20.11 66.44 1,336.11
02.04.02       Muro Ladrillo de Arcilla KK Soga Mo.Co. 1:5 m2 31.67 38.82 1,229.43
COSTO DIRECTO 30,137.45
GASTOS GENERALES (10%) 3,013.75
UTILIDAD (10% ) 3,013.75
SUB TOTAL 36,164.94
IMPUESTO (IGV 18%) 6,509.69
PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 42,674.63
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
PLANIFICADO
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CUADRO: N°35 
Presupuesto de estructuras de optimizado de obra N°03. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
GRAFICO N°78 
Comparación de presupuestos de obra N°03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 
PRECIO TOTAL
02 SALON DE USO  MULTIPLE
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,291.86
02.01.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos 43.71 43.71 11.10 485.22
02.01.02       Conformación de Capa de Hormigón E=0.40 m c/equipo 8.61 8.61 45.71 393.56
02.01.03       Relleno con Material Propio 11.73 11.73 5.00 58.65
02.01.05       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km 39.97 39.97 8.87 354.43
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,240.30
02.02.01       Concreto 1:10 Solado para Zapatas E = 0.40 m 3.28 3.28 215.85 707.99
02.02.02       Concreto 1:10 + 30%  P.G. Cimiento Corrido 13.06 13.06 189.57 2,475.85
02.02.03       Concreto 1:8 + 25%  P.M. Sobrecimiento 2.53 2.53 195.36 494.26
02.02.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento 20.24 20.24 27.78 562.21
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20,436.54
02.03.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata 109.60 109.60 5.05 553.26
02.03.02       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas 4.96 4.96 323.11 1,602.61
02.03.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación 207.91 207.91 5.05 1,049.63
02.03.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación 20.28 20.28 25.65 520.24
02.03.05       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación 3.09 3.09 338.60 1,046.26
02.03.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas 533.18 533.18 5.05 2,691.75
02.03.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas 55.38 55.38 30.76 1,703.34
02.03.08       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/columnas 3.79 3.79 337.11 1,277.65
02.03.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas 480.46 480.46 5.05 2,425.60
02.03.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas 38.61 38.61 31.12 1,201.56
02.03.11       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/vigas 3.67 3.67 342.46 1,256.83
02.03.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada 266.80 266.80 5.05 1,346.94
02.03.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada 48.90 48.90 36.41 1,780.48
02.03.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada 442.00 442.00 2.00 883.47
02.03.15       Concreto f´ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada 3.08 3.08 338.60 1,042.87
02.03.16       Juntas de Dilatación en Columnas 4.80 4.80 11.26 54.05
02.04    MUROS Y TABIQUES 2,565.54
02.04.01       Muro Ladrillo de Arcilla  KK Cabeza Mo.Co. 1:5 20.11 20.11 66.44 1,336.11
02.04.02       Muro Ladrillo de Arcilla KK Soga Mo.Co. 1:5 31.67 31.67 38.82 1,229.43
COSTO DIRECTO 28,534.24
GASTOS GENERALES (10% ) 2,853.42
UTILIDAD (10% ) 2,853.42
SUB TOTAL 34,241.09
IMPUESTO (IGV 18% ) 6,163.40
PRESUPUESTO TOTAL OPTIMIZADO 40,404.48
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
OPTIMIZADO
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GRAFICO N°79 
Resultado Final en porcentaje de presupuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el grafico N°79 se promediaron los 03 presupuestos de la especialidad de estructuras 
de los expedientes técnicos en estudio, así como también de los respectivos presupuestos 
optimizados en la presente tesis, lo que permitió comparar las resultantes de los valores 
referenciales de cada presupuesto. Se utilizó para efectos estadísticos e ilustrativos el 
diagrama de barras mostrado, del cual se desprende que el presupuesto (estructuras) de los 
expedientes técnicos promediados muestran un valor de S/. 246,075.12 soles y la resultante 
de los presupuestos optimizados exponen un valor de S/229,378.16, es decir, la diferencia 
en porcentaje es de 6.79 %   
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IV.-  DISCUCIÓN: 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar una mejora de los costos 
unitarios que se refleja con la optimización a su vez en los costos generales de la 
especialidad de estructuras y por ende en los presupuestos generales de las obras, 
consecuencia esperada por estar íntimamente ligadas ambas variables, objeto de la 
experimentación de la presente investigación.  
 
Durante la aplicación de la metodología y en concreto en el análisis de los tres tipos 
de trabajos, en especial el no contibutivo, tomados en el primer dia de registro tal como se 
plasma en los respectivos formatos (ver también anexos, panel de formato registro de 
campo primer dia de registro-sin optimización), se aprecia varios tiempos desperdiciados 
en actividades tan simples como mirar, conversar, ir al baño, entre otras, pero que en la 
acumulación global de minutos invertidos del personal obrero por cada partida o actividad, 
influyen de cierta manera a que ésta no sea constante en la medida posible en su ritmo de 
trabajo. En los registros siguientes después de determinar que tiempos invertidos en las 
sub-actividades se pueden reducir u optimizar en sus minutos empleados y por cada 
partida, se redistribuyeron y controlaron los tiempos del personal dedicados a estas sub-
actividades para lograr estos ajustes en el rendimiento (previas charlas de sensibilización y 
de implementación del método), pero que en la puesta en marcha se encontro al inicio con 
la dificultad de la reciedumbre por varios obreros no acostumbrados a un régimen de 
control tan estricto, pero que poco a poco fueron adaptándose a éste y en consecuencia al 
nuevo ritmo de trabajo. 
 
Los resultados muestran diferencias que si bien es cierto no son tan marcadas en 
varias partidas, en general llevados a términos económicos generales, la diferencia 
porcentual supera el 5%, que en obras publicas millonarias, es bastante el ahorro. 
 
Asimismo, estos análisis de costos mejorados nos permiten manejar más 
eficientemente el plazo invertido en estas tareas para una programación de obra más 
optima con reducción de actividades no contributivas que no agregan valor al proceso 
constructivo (en concordancia con algunos de los principios del lean construction), y 
partiendo únicamente desde los rendimientos de las cuadrillas. Para el inversionista 
privado o contratista desde un aspecto analítico financiero el manejo interno de estos 
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análisis de costos unitarios, les permitiría obtener una mejor productividad, optimización 
de costos y por ente mayores utilidades. 
 
 Por otro lado, la data obtenida como resultado en la presente tesis, podría servir de 
modelo o guía para muchos proyectistas en su elaboración de expedientes técnicos y 
específicamente en sus costos o presupuestos de obra para la realidad costera de la región 
de Piura, lo que redunda en presupuestos y cronogramas de obra mejor elaborados y 
planificados que le podría significar un ahorro tanto económico como de plazos al estado 
peruano a través de sus distintas entidades públicas. En teoría los resultados obtenidos 
coinciden con los esperados debido a la lógica relación que existe entre sus variables y a la 
experiencia profesional en obra que deduce la clave en la selección de este grupo de 
partidas de la especialidad debido a la incidencia que representan. 
 
 Son pocos los estudios al respecto que hablan estrictamente de costos unitarios, 
teniendo solo a las revistas y libros especializados como CAPECO, S10 y escasos otros 
que se enfocan en este aspecto de la gestión de costos. Otros como los referenciados al 
inicio del estudio hablan en general de la aplicación de un conjunto de herramientas o 
metodología en particular de Lean Construction señalando resultados similares en cuanto a 
una mejor performance y mejora en el proceso productivo de una determinada obra, 
coincidiendo en rasgos generales en ese aspecto con la presente investigación. 
 
 La principal desventaja o inconveniente de implementar estos análisis de costos es 
su aplicabilidad solo para la región costera de Piura y que solo se ha considerado en el 
desarrollo de esta investigación las partidas encontradas en las muestras seleccionadas, 
escapando aquellas especiales o atípicas que quizás se hallen en otros proyectos. Como 
dificultad propia de la investigación cabe mencionar la reducida cantidad de muestras 
obtenidas respecto a la población o universo, debido a la inaccesibilidad a más de éstas, 
por temas de distancia, tiempo y facilidad de acceso y/o conocimiento a las mismas. 
 
 Futuros estudios podrían complementar otros aspectos y partidas de la misma 
especialidad o de las otras que no se incluyeron para extender o ampliar el conocimiento al 
respecto, así como mejorar los impases o inconvenientes y limitantes mencionadas en el 
párrafo anterior, y así contribuir a plasmar una data más completa, realista y optimizada 
para las otras regiones del país. 
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V.-   PROPUESTA: 
 
Después de la aplicación de la metodología adoptada y obtenido los análisis de 
costos unitarios mejorados en cada una de las muestras seleccionadas, podemos generalizar 
y formular nuestros costos optimizados promediando los resultados alcanzados 
(rendimientos optimizados, promediados y redondeados para efectos de la propuesta final) 
tal como se muestra en el cuadro que sigue: 
 
CUADRO: N°36 
Resultado de Análisis de Costos Unitarios Promediados optimizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACION
M3/DIA MO: 7.00 Costo Unitario 15.33
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 0.10 0.1143 14.12 1.61
PEON HH 1.05 1.1971 11.08 13.27
14.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 14.88 0.45
0.45
2.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
M2/DIA MO: 29.00 16.96
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 0.10 0.0276 12.31 0.34
PEON HH 5.00 1.3790 11.08 15.28
15.62
Equipos
COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. HM 0.25 0.0690 12.61 0.87
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 15.62 0.47
1.34
3.00 RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL DE PRESTAMO 
M3/DIA MO: 31.00 51.65
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 0.10 0.0258 14.12 0.36
OFICIAL HH 0.10 0.0266 12.31 0.33
PEON HH 5.00 1.2903 11.08 14.30
14.99
Materiales
HORMIGON / AFIRMADO M3 1.1500 30.07 34.58
34.58
Equipos
COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. HM 0.50 0.1290 12.61 1.63
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 14.99 0.45
2.08
4.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
M3/DIA MO: 300.00 7.93
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 0.10 0.0027 14.12 0.04
PEON HH 3.50 0.0933 11.08 1.03
1.07
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.00 0.0267 117.15 3.12
CARGADOR FRONTAL 950 HM 1.00 0.0267 138.66 3.70
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.07 0.03
6.85
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5.00 SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H
M2/DIA MO: 140.00 15.89
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.00 0.1143 14.12 1.61
OFICIAL HH 1.00 0.0571 12.31 0.70
PEON HH 6.00 0.3429 11.08 3.80
6.12
Materiales
HORMIGON M3 0.1260 30.07 3.79
CEMENTO TIPO MS BOL 0.3000 17.73 5.32
9.11
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.50 0.0286 16.81 0.48
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 6.12 0.18
0.66
6.00 CONCRETO 1:10 + 30% PG CIMIENTO CORRIDO
M3/DIA MO: 27.00 182.41
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.2963 14.12 4.18
OFICIAL HH 1.67 0.4938 12.31 6.08
PEON HH 8.00 2.3705 11.08 26.27
36.53
Materiales
HORMIGON M3 0.9655 30.07 29.03
PIEDRA GRANDE M3 0.4733 45.56 21.57
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.8833 23.29 90.44
141.04
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2222 16.81 3.74
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 36.53 1.10
4.83
7.00 CONCRETO 1:8 + 25% PM
M3/DIA MO: 16.00 197.10
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.00 1.0000 14.12 14.12
OFICIAL HH 1.00 0.5000 12.31 6.16
PEON HH 6.00 3.0000 11.08 33.25
53.52
Materiales
HORMIGON M3 0.9700 30.07 29.17
PIEDRA GRANDE M3 0.4000 45.56 18.22
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.7000 23.29 86.17
133.56
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.5000 16.81 8.41
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 53.52 1.61
10.01
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8.00 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10
M2/DIA MO: 125.00 20.05
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.00 0.1280 14.12 1.81
OFICIAL HH 1.00 0.0640 12.31 0.79
PEON HH 6.00 0.3840 11.08 4.26
6.85
Materiales
HORMIGON M3 0.1298 30.07 3.90
CEMENTO TIPO MS BOL 0.4500 17.73 7.98
MADERA TORNILLO P2 0.0100 4.01 0.04
11.92
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.0640 16.81 1.08
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 6.85 0.21
1.28
9.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
M2/DIA MO: 18.00 22.93
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.4444 14.12 6.27
OFICIAL HH 1.00 0.4444 12.31 5.47
11.75
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.1000 4.05 0.41
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 4.05 0.41
MADERA TORNILLO P2 2.5000 4.01 10.03
10.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 11.75 0.35
0.35
10.00 CONCRETO EN ZAPATAS F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 26.00 284.82
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.67 0.5128 14.12 7.24
OFICIAL HH 1.67 0.5128 12.31 6.31
PEON HH 8.00 2.4615 11.08 27.28
40.83
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7320 71.43 52.29
ARENA GRUESA M3 0.4673 43.20 20.19
CEMENTO TIPO MS BOL 9.1667 17.73 162.53
235.00
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2308 16.81 3.88
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.3077 12.61 3.88
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.83 1.23
8.98
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11.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 278.00 3.60
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.0288 14.12 0.41
OFICIAL HH 1.04 0.0300 12.31 0.37
PEON HH 1.08 0.0311 11.08 0.34
1.12
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11
FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33
SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01
2.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.12 0.03
0.03
12.00 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 24.00 293.75
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.00 0.6667 14.12 9.41
OFICIAL HH 2.00 0.6675 12.31 8.22
PEON HH 10.00 3.3333 11.08 36.94
54.57
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7180 71.43 51.29
ARENA GRUESA M3 0.4475 43.20 19.33
CEMENTO TIPO MS BOL 9.0000 17.73 159.57
230.19
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2500 16.81 4.20
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.75 0.2500 12.61 3.15
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 54.57 1.64
8.99
13.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION
M2/DIA MO: 18.00 24.19
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.4444 14.12 6.27
OFICIAL HH 1.00 0.4444 12.31 5.47
PEON HH 0.25 0.1116 11.08 1.24
12.98
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.2300 4.05 0.93
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1400 4.05 0.57
MADERA TORNILLO P2 2.3250 4.01 9.32
10.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 12.98 0.39
0.39
pág. 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 276.00 3.61
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41
OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37
PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35
1.13
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11
FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33
SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01
2.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03
0.03
15.00 CONCRETO EN COLUMNAS F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 14.00 320.69
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.5714 14.12 8.07
OFICIAL HH 1.50 0.8571 12.31 10.55
PEON HH 9.00 5.1431 11.08 57.00
75.62
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7180 71.43 51.29
ARENA GRUESA M3 0.4475 43.20 19.33
CEMENTO TIPO MS BOL 9.0000 17.73 159.57
230.19
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.4286 16.81 7.20
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.75 0.4286 12.61 5.40
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 75.62 2.27
14.88
16.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
M2/DIA MO: 14.00 35.41
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.5714 14.12 8.07
OFICIAL HH 1.00 0.5717 12.31 7.04
PEON HH 0.25 0.1429 11.08 1.58
16.69
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.3000 4.05 1.22
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2380 4.05 0.96
MADERA TORNILLO P2 4.0000 4.01 16.04
18.22
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 16.69 0.50
0.50
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17.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 276.00 3.61
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41
OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37
PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35
1.13
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11
FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33
SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01
2.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03
0.03
18.00 COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 
M3/DIA MO: 12.00 374.66
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.00 1.3333 14.12 18.82
OFICIAL HH 2.00 1.3333 12.31 16.41
PEON HH 10.00 6.6673 11.08 73.90
109.13
Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.7600 52.54 39.93
ARENA GRUESA M3 0.5070 43.20 21.90
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.5000 23.29 197.97
259.80
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.13 0.0104 134.48 1.40
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.13 0.0104 100.88 1.05
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 109.13 3.27
5.73
19.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
M2/DIA MO: 15.00 32.10
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.5333 14.12 7.53
OFICIAL HH 1.00 0.5333 12.31 6.57
14.09
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.13 4.05 0.53
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.25 4.05 1.01
MADERA TORNILLO P2 4.00 4.01 16.04
17.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 14.09 0.42
0.42
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20.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 278.00 3.60
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.0288 14.12 0.41
OFICIAL HH 1.04 0.0300 12.31 0.37
PEON HH 1.08 0.0311 11.08 0.34
1.12
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11
FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33
SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01
2.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.12 0.03
0.03
21.00 CONCRETO EN VIGAS F'c=210kg/cm2
M3/DIA MO: 20.00 333.65
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.4000 14.12 5.65
OFICIAL HH 2.00 0.8000 12.31 9.85
PEON HH 9.00 3.6002 11.08 39.90
55.40
Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.7180 52.54 37.72
ARENA GRUESA M3 0.5000 43.20 21.60
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.9500 23.29 208.45
267.77
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.3000 16.81 5.04
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.75 0.3000 12.61 3.78
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 55.40 1.66
10.49
22.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS
M2/DIA MO: 14.00 32.00
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.5714 14.12 8.07
OFICIAL HH 1.00 0.5714 12.31 7.03
PEON HH 0.11 0.0643 11.08 0.71
15.81
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.2250 4.05 0.91
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1900 4.05 0.77
MADERA TORNILLO P2 3.5000 4.01 14.04
15.72
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 15.81 0.47
0.47
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23.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 276.00 3.61
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41
OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37
PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35
1.13
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11
FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33
SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01
2.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03
0.03
24.00 CONCRETO F'c=175kg/cm2  EN VIGAS
M3/DIA MO: 22.00 322.43
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2.00 0.7273 14.12 10.27
OFICIAL HH 2.00 0.7273 12.31 8.95
PEON HH 10.00 3.6356 11.08 40.29
59.51
Materiales
CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.93
ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90
CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 23.29 197.97
259.80
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.13 0.0057 134.48 0.76
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.13 0.0057 100.88 0.57
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 59.51 1.79
3.12
25.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
M2/DIA MO: 13.00 40.71
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.6154 14.12 8.69
OFICIAL HH 1.00 0.6154 12.31 7.58
16.26
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.2400 4.05 0.97
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2300 4.05 0.93
MADERA TORNILLO P2 5.5000 4.01 22.06
23.96
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 16.26 0.49
0.49
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26.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 280.00 3.60
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.0286 14.12 0.40
OFICIAL HH 1.04 0.0298 12.31 0.37
PEON HH 1.08 0.0309 11.08 0.34
1.11
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 KG 0.0350 3.25 0.11
FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 KG 1.0500 2.22 2.33
SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01
2.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.11 0.03
0.03
27.00 CONCRETO F'c=210kg/cm2  EN LOSA ALIGERADA
M3/DIA MO: 22.00 204.88
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.33 0.4848 14.12 6.84
OFICIAL HH 1.33 0.4848 12.31 5.97
PEON HH 7.00 2.5455 11.08 28.21
41.03
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4787 71.43 34.19
ARENA GRUESA M3 0.2983 43.20 12.89
CEMENTO TIPO MS BOL 6.0000 17.73 106.38
153.46
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2727 16.81 4.58
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.3636 12.61 4.59
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.03 1.23
10.40
28.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS
M2/DIA MO: 15.00 28.64
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 0.78 0.4149 14.12 5.86
OFICIAL HH 0.78 0.4148 12.31 5.11
PEON HH 0.30 0.1605 11.08 1.78
12.74
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.1333 4.05 0.54
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1333 4.05 0.54
MADERA TORNILLO P2 3.6000 4.01 14.44
15.52
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 12.74 0.38
0.38
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29.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2
KG/DIA MO: 276.00 3.61
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41
OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37
PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35
1.13
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11
FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33
SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01
2.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03
0.03
30.00 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERDADO
UND/DIA MO: 1130.00 1.47
Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.
PEON HH 5.50 0.0389 11.08 0.43
0.43
Materiales
LADRILLO P/TECHO DE 15X30X30 CM 8 HUEC. UND 0.70 1.47 1.03
1.03
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.43 0.01
0.01
pág. 103 
 
VI.-   CONCLUSIONES 
 
Se concluye que: 
 
Primero, en general se tiene que a partir de la optimización del rendimiento o 
ritmo de producción de la actividades o partidas de obra en la especialidad de estructuras 
en edificaciones para la zona costera de la región Piura, se obtienen análisis de costos 
unitarios óptimos (ver propuesta de análisis de costos en ítem V.- PROPUESTA, cuadro 
Nª36) que aplicados a los respectivos presupuestos o costos generales de obra,  éstos 
mejoran, puesto que la reducción es en màs del 5% respecto a los costos planificados de 
los expedientes tecnicos, como se demuestra en la presente investigación (ver graficos 
N°79. Pag.90). 
 
Segundo, se identificaron en el desempeño ordinario varias actividades o trabajos 
no contributivos que afectan la eficiencia y constancia en la producción de las actividades 
o partidas de obra en la especialidad de estructuras, destacando las siguientes, de 
acuerdo a lo recogido en campo en los formatos empleados: Mirar, conversar, ir al baño y 
descansar, constituyendo un 43% del tiempo invertido para el grupo de partidas de 
movimiento de tierras (ver grafico N°19), y  un 42% para las partidas de concreto simple al 
igual que para las de concreto armado (ver graficos N°20 y N°21) , siendo éste un 
porcentaje muy elevado respecto a los otras sub-actividades que participan en la 
ejecución de los trabajos. De forma complementaria se tiene que, estos márgenes 
considerables de tiempo invertidos en actividades no contributivas se deben en parte a la 
poca presencia del profesional encargado de la obra, no solamente residente de obra, 
sino también supervisor, que en la realidad es un hecho ocurrente en la mayoría de obras. 
 
Tercero, despues de ajustar y optimizar los rendimientos de las partidas en 
observación de la especialidad de estructuras, se obtuvieron análisis de costos con 
mejores performances (ver cuadro N°36) reduciendo la variabilidad respecto a lo 
planificado en los expedientes técnicos, tal como se demuetra e indica en los resultados 
por cada grupo de partidas ( Ver ítem III. RESULTADOS. Pag.77 y 78, y graficos Nª67 al 69).    
 
 Cuarto, a través de los diagramas de dispersión lineal se ha podido comparar y 
apreciar claramente la diferencia en plazos de ejecución entre rendimientos planificados 
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y los optimizados en las partidas de la especialidad de estructuras de las obras sometidas 
a la investigación, destacando la reducción en días en casi la mayoría de partidas, puesto 
que en algunas pocas coinciden ambas dispersiones lineales graficas por ser tan reducido 
el metrado a ejecutar, tal como se expresa en los graficos N°64 al N°66 del ítem 2.2.6, y 
que se detalla en los graficos N°80 al N°142 del panel de diagramas de dispersión lineal en 
los anexos.  
 
Quinto, en relación a la segunda conclusion, ajustando o reduciendo (mediante un 
control mas estricto a las cuadrillas de obra) tiempos empleados en las sub-actividades 
(productivas, contributivas y no contributivas) en la ejecución de las partidas de la 
especialidad de estructuras en las obras de edificaciones seleccionadas como muestras, 
se incrementan directamente los tiempos invertidos en las actividades productivas y 
contributivas (de un 23% en trabajos productivos aumento a un 30% en las partidas de 
movimiento de tierras, mientras que en las partidas de concreto simple aumentó al 27% y 
29% de un 20% en las partidas de concreto armado, ver graficos N°19 al N°21) en 
beneficio de un mejor rendimiento, obtieniendose análisis de costos unitarios mejorados 
que a su vez optimizan los tiempos y costos en las respectivas obras. 
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VIII.-  ANEXOS: 
8.1.-PANEL FOTOGRAFICO 
 
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE 
MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA" 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 01. Vista de sobrecimiento encofrado y vaciado en primer plano, apreciandose en 
el fondo trabajos contributivos de excavación de zanjas.  
Foto N° 02. Columna aporticada encofrada y vaciada, adyacente a edificación existente. 
Para la ejecución de esta partida se ncesito del trabajo contributivo de corte y colocación de 
tecnopor 
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Foto N° 03. Vista de encofrado de columna aporticada de puesto de salud. Se aprecia 
el trabajo contributivo de aplomado de encofrado. 
Foto N° 04. Vista de habilitación de acero en columnas y sobrecimientos. Para este 
caso se necesito el trabajo contributivo de limpieza para trazado sobre el cimiento 
Foto N° 05. Encofrado de sobrecimiento. 
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Foto N° 06. Trabajos de encofrado en vigas peraltadas. 
Foto N° 07. Encofrado de losa aligerada en ambiente proyectado (esterilización). 
Aquí se aprecia por parte del obrero un trabajo no contributivo (reposo). 
Foto N° 08. Vista interior de encofrado de techo. La colocación del pie 
derecho de apoyo, constrituye un trabajo contributivo.  
pág. 110 
 
“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES DE PAITA" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Foto N° 09. Excavación de zanjas para cimentación en bloque del nivel inicial. Se aprecian 
los tres tipos de trabajo: productivo los que están excavando, contributivo los que llevan la 
carretilla y no contributivo los que no hacen nada o están simplemente observando. 
Foto N° 10. Habilitación de acero en zapatas y columnas del pabellón de inicial. 
El obrero esta ejerciendo un trabajo productivo. 
Foto N° 11. Ejecución de partida de concreto en columnas en bloque del nivel inicial. 
Al igual que en la foto N°09, se aprecian los tres tipos de trabajos. 
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Foto N° 12. Trabajo de vaciado de concreto en columnas en bloque del nivel 
inicial. El obrero que vierte el concreto realiza un trabajo productivo. Los que 
alcanzan las latas concreteras, realizan un trabajo contributivo, y el que al fondo 
espera, un trabajo no contributivo. 
Foto N° 13. Trabajos de relleno y compactado en bloque del nivel inicial. El 
operario con el planchador realiza un trabajo productivo, mientras que el 
obrero de su costado un trabajo no contributivo (mirar). 
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Foto N° 15. Ejecución de partidas de encofrado de vigas y losa aligerada en pabellón inicial. 
Foto N° 16. Vista de vaciado de concreto en vigas y losa aligerada del bloque inicial. 
El obrero que esta vibrando el concreto esta realizando un trabajo contributivo. 
 
Foto N° 14. Trabajos de vaciado de columnas de confinamiento en pabellón inicial. 
El operario subido que vacea el concreto realiza un trabajo productivo. 
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“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°14917 MICAELA 
BASTIDAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 17. Vista panorámica del terreno de trabajo o emplazamiento de la obra. 
 
Foto N° 18. Trabajos de excavación de zanjas para cimentación. Mucho del personal 
obrero esta realizando trabajos no contributivos al solo mirar y tomar descansos en 
muchos intervalos. 
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Foto N° 20. Trabajos de habilitación de acero en Sobrecimientos en pabellón de obra. 
El personal mostrado realiza trabajos del tipo productivo. 
 
Foto N° 19. Otra vista de excavaciones de zanjas. El obrero dentro de la zanja 
realiza un trabajo productivo, mientras que el del lado derecho un trabajo 
contributivo al acarrear el material excedente. 
Foto N° 21. Vista general de los trabajos simultáneos en los dos pabellones de la obra. 
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Foto N° 22. Trabajos de vaciado de concreto en zapatas. El personal 
ubicado dentro de la zanja realiza el chuseado del concreto (trabajo 
contributivo), mientras que el que vierte el concreto hace el trabajo 
productivo, los demás realizan un trabajo no contributivo al solo mirar. 
 
Foto N° 23. Actividad contributiva de vibración para concreto en zapatas.  
 
Foto N° 24. Vaciado de concreto en columnas de confinamiento en salón de 
usos múltiples. El obrero que vierte el concreto hace un trabajo productivo, 
el que lleva el concreto hace un trabajo contributivo y los que solo observan, 
realizan un trabajo no contributivo. 
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8.2.- PANEL DE PLANOS 
 
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALU MONTERON - DISTRITO DE 
MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA" 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano N° 01. Planta arquitectónica general del proyecto del puesto de salud (obra N°01). 
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Plano N° 02. Planta de cimentación en ambientes del puesto de salud (obra N°01). 
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Plano N° 03. Planta de techo aligerado de ambientes del puesto de salud (obra N°01). 
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“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano N° 04. Planta general del complejo educativo Sra. de las Mercedes, emplazándose a la derecha el pabellón del nivel inicial. 
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Plano N° 05. Planta de distribución del nivel inicial en la I.E. Sra. de las Mercedes. 
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Plano N° 06. Planta Cimentación del nivel inicial (pabellón 9) en I.E. Sra. de las Mercedes. 
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Plano N° 07. Planta losa aligerada del nivel inicial (pabellón 9) en I.E. Sra. de las Mercedes. 
 
pág. 123 
 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°14917 MICAELA BASTIDAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano N° 08. Planta de distribución general de la I.E. N°14917 Micaela Bastidas. Sala de profesores (salón multiusos), en el lado central inferior. 
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Plano N° 09. Planta de cimentación y detalles constructivos de especialidad de estructuras, de I.E. N°14917 Micaela Bastidas. 
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8.4.- PANEL DE DIAGRAMA DE DISPERSION LINEAL 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE 
MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica N° 80. Diagrama de dispersión lineal de excavación de zanjas 
 
Grafica N° 81. Diagrama de dispersión líneal de relleno y compactación propio 
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Grafica N° 82. Diagrama de dispersión lineal de relleno y compactación c/material 
de préstamo hormigón 
 
Grafica  N° 83. Diagrama de disperion lineal de eliminación de material excedente 
R=(N-1)/(t) R= 13.0
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Grafica  N° 84. Diagrama de dispersión lineal de cimientos corridos 1:10+30% PG 
 
Grafica N° 85. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado 
de sobrecimiento 
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Grafica N° 86. Diagrama de dispersión lineal de zapata f’c=210kg/cm2 
 
Grafica N° 87. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo   
f’y=4200kg/cm2 
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Grafica  N° 88. Diagrama de dispersión lineal de viga de cimentación concreto   
f’c=175kg/cm2 
Grafica N° 89. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de viga 
de cimentación 
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Grafica N° 90. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo 
f’y=4200kg/cm2 
 
Grafica  N° 91. Diagrama de disperion lineal de columnas concreto   
R=(N-1)/(t) R= 247.7
R=ritmo de trabajo
N= N° de unidfades
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
1 2 3
K
IL
O
G
R
A
M
O
S
N° DIAS
COMPARACION  DIAGRAMA DISPERSION LINEAL
372.62 Kg372.62 Kg
RENDIMIENTO  OPTIMIZADO
RENDIMIENTO  PLANIFICADO
R=(N-1)/(t) R= 10.1
R=ritmo de trabajo
N= N° de unidfades
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
1.00 2.00 3.00
M
E
T
R
O
S
 C
U
B
IC
O
S
N° DIAS
COMPARACION  DIAGRAMA DISPERSION LINEAL
6.05 m3
RENDIMIENTO  OPTIMIZADO
RENDIMIENTO  PLANIFICADO
pág. 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica N° 92. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de 
columnas 
 
Grafica  N° 93. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo 
f’y=4200kg/cm2 
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Grafica N° 94. Diagrama de dispersión lineal de concreto f’c=175kg/cm2 
en  vigas 
 
Grafica N° 95. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de 
vigas 
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Grafica   N°96. Diagrama dispersión lineal de acero corrugado fy=4200kg/cm2 
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Grafica N° 97. Diagrama de dispersión lineal de excavación de zanjas 
 
Grafica N° 98. Diagrama de dispersión líneal de relleno con material propio 
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Grafica N° 99. Diagrama de dispersión lineal de relleno c/material de préstamo 
Grafica  N° 100. Diagrama de disperion lineal de eliminación de material 
excedente (Dp=5.0 Km) 
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Grafica  N° 101. Diagrama de dispersión lineal de solado para cimentacion de 4" 
mezcla 1:12 C:H 
 
Grafica N° 102. Diagrama de dispersión lineal de cimiento corrido 1:10 
+30% PG 
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Grafica N° 103. Diagrama de dispersión lineal de falso piso e=4" de concreto 1:10 
 
Grafica N° 104. Diagrama de dispersión lineal de concreto en zapatas F'C= 210 
kg/cm2 
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Grafica  N° 105. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 
kg/cm2 
Grafica N° 106. Diagrama de dispersión lineal de concreto en vigas de 
cimentacion F'C= 210 kg/cm2 
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Grafica N° 107. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado viga 
de cimentacion 
 
Grafica  N° 108. Diagrama de disperion lineal de acero de refuerzo 
f’y=4200kg/cm2 
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Grafica N° 109. Diagrama de dispersión lineal de concreto en columnas F'C=210 
kg/cm2 
 
Grafica  N° 110. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de 
columnas 
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Grafica N° 111. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  
FY=4200 kg/cm2  
Grafica N° 112. Diagrama de dispersión lineal de concreto en columnetas F'C=175 
kg/cm2 
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Grafica   N°113. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado de columnetas 
 
Grafica   N°114. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 
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Grafica   N°116. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado para vigas 
Grafica   N°115. Diagrama dispersión lineal de concreto en vigas F'C=210kg/cm2 
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Grafica   N°118. Diagrama dispersión lineal de concreto en losas aligeradas 
F'C=210kg/cm2 
Grafica   N°117. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 
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 Grafica   N°120. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 
Grafica   N°119. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado losas 
aligeradas 
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Grafica   N°121. Diagrama dispersión lineal de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm 
para techo aligerado 
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Grafica N° 122. Diagrama de dispersión lineal de Excavación manual de zanja 
p/zapatas, cimientos 
Grafica N° 123. Diagrama de dispersión líneal de Conformación de Capa de Base 
E=0.20 m c/equipo 
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Grafica N° 124. Diagrama de dispersión lineal de Eliminación de Material 
Excedente D Prom = 5 Km 
Grafica  N° 125. Diagrama de disperion lineal de Concreto 1:10 + 30% P.G. 
Cimiento Corrido 
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Grafica  N° 126. Diagrama de dispersión lineal de Concreto 1:8 + 25% P.M. 
Sobrecimiento 
 
Grafica N° 127. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y desencofrado de 
Sobrecimiento 
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Grafica N° 128. Diagrama de dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 
kg/cm2 p/zapata 
Grafica N° 129. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 
p/zapatas 
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Grafica  N° 130. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 
kg/cm2 en vigas de cimentación 
Grafica N° 131. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado 
p/vigas de cimentación 
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Grafica N° 132. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 
p/vigas de cimentación 
 
Grafica  N° 133. Diagrama de disperion lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 
kg/cm2 p/columnas 
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Grafica N° 134. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado 
p/columnas 
 
Grafica  N° 135. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 
p/columnas 
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Grafica N° 136. Diagrama de dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 
kg/cm2 p/vigas 
 
Grafica N° 137. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado 
p/vigas 
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R=(N-1)/(t) R= 15.0
R=ritmo de trabajo
N= N° de unidfades
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U
A
D
R
A
D
O
S
N° DIAS
COMPARACION  DIAGRAMA DISPERSION LINEAL
38.61 m2
38.61 m2
RENDIMIENTO   OPTIMIZADO
RENDIMIENTO PLANIFICADO
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Grafica   N°138. Diagrama dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/vigas 
Grafica   N°139. Diagrama dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 
p/losa aligerada 
 
R=(N-1)/(t) R= 10.8
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N= N° de unidfades
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3.67 m3
RENDIMIENTO   OPTIMIZADO
RENDIMIENTO PLANIFICADO
R=(N-1)/(t) R= 276.6
R=ritmo de trabajo
N= N° de unidfades
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266.80 Kg
RENDIMIENTO   OPTIMIZADO
RENDIMIENTO PLANIFICADO
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Grafica   N°141. Diagrama dispersión lineal de Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa 
Aligerada 
Grafica   N°140. Diagrama dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado de Losa 
Aligerada 
 
R=(N-1)/(t) R= 16.4
R=ritmo de trabajo
N= N° de unidfades
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R=(N-1)/(t) R= 304.3
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442.00 und 442.00 und
RENDIMIENTO   OPTIMIZADO
RENDIMIENTO PLANIFICADO
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Grafica   N°142. Diagrama dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/Losa 
Aligerada 
R=(N-1)/(t) R= 10.7
R=ritmo de trabajo
N= N° de unidfades
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COMPARACION  DIAGRAMA DISPERSION LINEAL
3.08 m3
RENDIMIENTO   OPTIMIZADO
RENDIMIENTO PLANIFICADO
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8.4.- PANEL DE FORMATO REGISTRO DE CAMPO 
 
PRIMER DIA DE REGISTRO-SIN OPTIMIZACION 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA.  II 
 
Cuadro-Formato N° 01. Excavación de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 02. Relleno y compactación de material propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00
TP
1 13 12 14 14 15 17 13
2
TC
3 5 5
4 15 17
6 10 10 10 10 10 4 10
TNC
10 10 11 19 19 17 16 13 3
12 10 12 10 8 8 8 6 9
15 10 10 6 6 6 6 13 3
16 10 4 3 3 5 5 7
1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1.00 1.00
1 h 1 hTIEMPO 1 h1 h 1 h
1.00 1.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
N° DE CUADRILLA
SIMBOLO
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO
ITEM :
RENDIMIENTO : 20.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
TP
1 15 14 15 15 15 15 15
2 16 15 16 15 16 16 16
TC
3 7 9 7 9 7 7 7
4 12 15 11 15 12 15 11 15 12 15 12 15 12 15
5 5 10 15 15 15 15 15 15 15
6 15 18 3 3 3 3 3 3 3
TNC
10 10 5 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
12 15 15 9 8 10 9 9 8 10 8 9 8 9 8 9 8
15 5 7 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2 6 2 6 2
16 10 5
6.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.)(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h
5.00
MIRAR
Descripcion
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRABAJO PRODUCTIVO
RELLENO
COMPACTACION
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
4.00 5.00
1 h 1 h 1 h1 h
ACARREO MATERIAL
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
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Cuadro-Formato N° 03. Relleno y compactación de material de prestamo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 04. Eliminación de material excedente 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO
ITEM :
RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
TP
1 8 15 14 15 13 12 15 15
2 5 16 9 16 14 12 16 16
TC
3 7 7 8 7 7
4 12 12 10 12 15 9 7 12 15 12 15
5 5 15 10 5 15 15 5 15 8 15 15
6 15 9 3 10 10 3 9 5 15 3 3
TNC
10 10 5 10 8 10 5 10 2 8 5 12 3 10 2 10 2
12 10 4 9 8 11 9 9 8 9 15 15 5 9 8 9 8
15 5 7 6 6 5 7 6 2 5 7 4 10 6 2 6 2
16 10 10 10
5.00
(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
5.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(14:00:00-15:00:00 p.m.)
5.00 5.00
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
N° DE CUADRILLA
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
RELLENO
COMPACTACION
SIMBOLO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
TIEMPO
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
MIRAR
ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ITEM :
RENDIMIENTO : 40.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00
TP
1 15 14 20 16 16 17 15 17 10 15 14 12 15 17 20 15
2
TC
3 18 14 10 20 10 10 14 18
4 10 15 13 20 15 12 18 19
5 12 15 12 15 9 12
TNC
10 10 6 2 10 5 6 2 8 10 8 12 6 4 6 6 5
12 10 5 15 10 13 7 15 10 10 10 6 7 15 9 7 4
15 5 5 8 10 6 5 8 5 5 5 6 10 8 5 8 6
16 10 7 10 10
1 h 1 h
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h 1 h1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)
1 h 1 h
(12:00:00-13:00:00 p.m.)
10.00 10.00
(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
10.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
10.00
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
TRABAJO CONTRIBUTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
APILADO DE MATERIAL
TRANSPORTE CAMION
CARGA MANUAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
ELIMINACION 
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Cuadro-Formato N° 05. Cimientos corridos 1:10 +30% PG 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 06. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 30.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 8 11 12 15 10 18 12 11 9 15 10 15 15 10 15 12 15 11 20 12 15
2
TC
3 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4 5 10 15 5 5 10 10 15 10 12 12 10 9 15 8 15 20 10
5 13 10 10 10 14 15 5 10 12 10 10 17 5 10 14 5 10 13 10 10 15 5 15 10
6 5 5 5 5
6 5 5 7 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5
7 5 5 5 5 3
TNC
10 7 10 5 7 15 5 10 10 5 15 9 5 5 10 5 10 10 7 7 6 5 7 8 8
12 10 15 5 11 8 6 15 15 5 8 15 4 10 15 4 8 15 6 5 8 4 5 5 7
15 5 5 8 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5
16 9 4 9 10 6 10
1 h1 h 1 h 1 h 1 h
8.007.00 7.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h
(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
(10:00:00-11:00:00 a.m.)
8.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 1.00 1.00 - 1.00
TP
1 10 15 8 12.000
2
TC
3 8
4 2 10
5 5 5 8
6 10 20
7 5
8 5 5 6
TNC
10 10 5 18 5
12 10 15 12 10
15 5 6 5
16 5 0
1 h
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
4.00
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
INSTALACIONES
SEPARADORES MADERA
1 h 1 h 1 h1 h
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
TIEMPO
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Cuadro-Formato N° 07. Concreto en zapatas F’C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 08. Acero corrugado F’Y=4200kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00
TP
1 10 8 12 15 15 20 11 7 9 15 15 25
2
TC
3 7 10
4 10 10 18 10 10 18
5 10 10 15 10 10 15
6 15 15
18 20
TNC
10 8 15 5 10 15 2 6 20 9 10 15 2
12 13 15 5 15 10 5 6 8 2 15 10
15 7 7 5 5 7 10 5 5
16 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5
1 h
(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)(09:00:00-10:00:00 a.m.)
1 h 1 h
6.00
1 h
7.00
1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)(10:00:00-11:00:00 a.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h
6.00
(11:00:00-12:00:00 a.m.)
6.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE DE MATERIAL
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
1 hTIEMPO
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 8 7 15 6 7 8 15 9 12 10 15 10 15 9 18 8
2
TC
3 15 10 9 15 9 13 10 11 14 13 10 9
4 9 7 7 10 7 5 10 5 7 5 8 7
5 5 3 5 5 8 3 5 4 4 3 5 8
6 18 18 18 18 4
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 15 5 15 10 16 5 12 10 12 5 10 5 12 16
12 8 10 7 10 8 12 7 10 8 10 7 10 7 10 7 12
15 5 8 8 5 8 5 8 5 8
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
70.00 70.00
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DOBLADO
CORTADO
1 h
(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h
(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
SIMBOLO
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
COLOCAR
65.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO
N° DE CUADRILLA
DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 09. Concreto en vigas de cimentación F’C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 10. Encofrado y desencofrado de Vigas de Cimentacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00
TP
1 8 5.000 12.000 15 15 20
2
TC
3 10
4 15 15 20
5 10 15 15
6 10
7 20
TNC
10 10 20 8 10 15
12 15 10 5 15 10 10
15 7 10 5 5
16
1 h 1 h
(12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
5.00
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO (VACEADO)
1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
MIRAR
1 h
TRANSPORTE MATERIAL
TIEMPO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
1 h
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
1 h
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 7 8 6 8 7 7 8 9 7 12 7 13 10 15 11
2
TC
3 15 13 13 12 12 9 16 10 14 12 15 15 18 9 20 14
4 2 1 8 3 2 1 5 1 2 3 8 1 10 4 2 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 7 5 7 4 5 5
6
7 10 12 12 10 12 12 10 12 12 10 5 6
TNC
10 3 7 7 6 6 8 9 8 5 7 6 8 3 7 5 8
12 5 6 11 7 2 8 8 6 7 6 4 5 3 7 5 6
15 5 4 4 4 5 5 7 5 5 4 3 4 4 4 3 4
16 5 5 4 5 10 5 3 5 3 5 5 3 2 5 5
4.00
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 4.00
1 h 1 h1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
MIRAR
TRABAJO PRODUCTIVO
SIMBOLO
1 h 1 h 1 h 1 hTIEMPO
ENCOFRADO
N° DE CUADRILLA
Descripcion
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
(12:00:00-13:00:00 p.m.)
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
CORTADO D MADERA
4.00
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Cuadro-Formato N° 11. Acero Corrugado F'Y=4200kg/cm2 de Vigas de Cimentación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 12. Concreto en Columnas F'C=175kg/cm2. 
 
  
  
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 9 7 12 8 7 8 14 9 12 10 15 10 15 9 18 8
2
TC
3 12 10 9 15 9 13 10 11 14 13 10 9
4 9 7 7 10 7 5 10 5 7 5 8 7
5 5 3 5 5 8 3 5 4 4 3 5 8
6 18 15 18 18 4
7 15 15 15 15 8
TNC
10 12 15 5 13 10 16 7 12 10 12 5 10 5 12 16
12 8 10 7 10 8 12 9 10 8 10 7 10 7 10 7 12
15 5 8 8 5 8 5 8 5 8
16
1 h
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
70.00
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
70.00
(12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
70.00
TIEMPO
TRANSPORTE
CORTADO
IR AL BAÑO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
DOBLADO
MIRAR
65.00
DESCANZAR
1 h
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h
SIMBOLO
COLOCAR
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
CONVERSAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 
ITEM :
RENDIMIENTO : 10.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00
TP
1 14 8.000 12.000 17 18 15 7 5.000 15.000 15 18 15 9 12.000 11.000 18 18 15
2
TC
3 10 15 5
4 12 14 15 10 12 18 18 15 20
5 10 10 20 10 10 10 10 10 20
6 4 15 8 15 15
7 20 20 15
TNC
10 10 20 5 10 15 2 10 15 10 10 18 2 10 10 5 10 15 2
12 7 7 3 15 11 6 15 15 5 15 10 6 15 15 9 12 10 6
15 9 12 2 2 7 3 12 2 2 4 11 10 2 2 2
16 3 3 3
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h1 h
3.00
Descripcion
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
3.00
(14:00:00-15:00:00 p.m.)(12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO (VACEADO)
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
2.00 2.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
1 h 1 h1 h 1 h1 h
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Cuadro-Formato N° 13. Encofrado y desencofrado de Columnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 14. Acero corrugado F’Y=4200kg/cm2 en columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 10.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 7 5 15 13 12 12 15 15 10 7 18 10 16 12 18 15
2
TC
3 7 5 3 4 8 10 10 5 5 6 6 5 5 7 7
4 5 5 4 2 2 2 2 8 2 2 2 4 8 8 2 2
5 9 8 5 5 5 4 5 5 6 6 5 5 7 5 5 5
6 5 3 5 4 4 4 11 11 7 7 4 4 11 10
7
TNC
10 4 8 2 5 7 5 7 10 4 5 3 6 6 8 5 7
12 7 8 18 18 13 13 8 9 9 9 2 5 6 7 4 4
15 3 3 4 5 3 5 6 6 8 10 12 12 5 6 5 7
16 18 18 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
SIMBOLO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CORTADO D MADERA
N° DE CUADRILLA
1 h 1 h
2.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(14:00:00-15:00:00 p.m.)
2.00
(12:00:00-13:00:00 p.m.)
TIEMPO
3.00
1 h 1 h1 h 1 h 1 h 1 h
(11:00:00-12:00:00 a.m.)
3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 7 15 8 8 15 9 15 10 15 10 15 9 20 10
2
TC
3 15 10 9 15 9 13 11 14 13 8
4 10 7 7 10 7 5 15 5 15 7 5 10 7
5 5 3 5 5 8 3 10 4 15 4 3 5 7
6 18 18 18 8
7 15 15 15 8
TNC
10 10 15 5 13 10 16 5 12 10 12 10 10 5 12 16
12 15 10 7 10 15 12 7 10 5 10 5 10 7 10 9 12
15 5 8 8 5 8 5 8 5 8
16
COLOCAR
AMARRAR
SIMBOLO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
1 h 1 h
65.00 70.00 70.00 70.00
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
1 h1 h1 h1 h
ENCOFRADO
1 h 1 h
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
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Cuadro-Formato N° 15. Concreto en vigas F’C=175kg/cm2 
 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 16. Encofrado y desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=175kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00
TP
1 14 14 10
2
TC
3 10
4 19 19 22
5 8 8 12
6 15
7 20
TNC
10 10 20 13 10 15 2
12 15 15 10 15 10 6
15 7 12 2 2 5
16 10 5 5
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)
1 h 1 h
(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
IR AL BAÑO
MIRAR
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
TRABAJO PRODUCTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
TRANSPORTE MATERIAL
4.00
1 hTIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
1 h1 h
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 8.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 8 6 12 13 8 10 10 15 12 7 17 10 18 12 18 16
2
TC
3 8 5 7 4 10 10 12 9 5 5 6 3 5 7 7
4 2 5 2 2 2 2 2 8 2 2 8 4 8 8 2 2
5 5 8 5 5 5 4 5 5 9 6 7 5 7 5 5 5
6 3 12 4 4 11 6 7 10 4 12 10
7
TNC
10 10 7 8 5 3 5 14 10 4 5 3 6 3 8 5 6
12 13 8 12 18 7 13 8 9 9 9 6 5 6 7 4 4
15 4 3 10 5 8 5 6 6 10 10 3 12 3 6 5 7
16 10 18 4 5 5 7 3 3 5 5 5 5 2 5 2 3
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h 1 h
2 2
1 h
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
(09:00:00-10:00:00 a.m.)
2
CONVERSAR
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
IR AL BAÑO
MIRAR
2
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h1 h
DESCANZAR
CORTADO D MADERA
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Cuadro-Formato N° 17. Acero corrugado F’Y =4200kg/cm2 en vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 8 15 8 8 8 14 9 10 10 15 10 15 9 18 15
2
TC
3 15 10 9 15 9 13 15 11 14 13 10 8
4 10 8 7 10 7 5 10 5 7 5 2 6
5 5 3 5 5 8 3 5 4 4 3 5 7
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 13 5 13 10 16 5 12 3 12 5 10 5 12 14
12 5 10 7 10 7 12 7 10 12 10 7 10 7 10 9 10
15 5 8 8 5 8 5 8 5 8
16 MIRAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
1 h 1 h1 h 1 h 1 h
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
70.0065.00 70.00 70.00
(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
TRABAJO PRODUCTIVO
Descripcion
1 h
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
TIEMPO
SIMBOLO
N° DE CUADRILLA
AMARRAR
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
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 Cuadro-Formato N° 18. Excavación de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 19. Relleno y compactacion de material propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 2.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00
TP
1 10 15 12 14 13 17 17 13
2
TC
3 5 4 5 5
4 15 9 14 17
6 10 9 10 9 4 4 10
TNC
10 10 9 8 19 5 13 13 3
12 10 12 7 8 6 6 6 9
15 5 10 7 6 3 13 13 3
16 5 4 4 3 5 7 7
0.50 0.50 0.50 0.50
1 h
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(15:00:00-16:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
APISONADO
HUMEDECER
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
MIRAR
IR AL BAÑO
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO
ITEM :
RENDIMIENTO : 30.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00
TP
1 14 15 12 15 13 15 15 15
2 10 16 8 16 12 16 16 16
TC
3 7 7 7 7 7
4 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15
5 10 10 15 5 10 15 5 10 15 15 15
6 15 9 3 10 11 3 9 10 3 3 3
TNC
10 5 5 10 2 10 5 10 2 10 5 10 2 10 2 10 2
12 10 10 9 8 15 10 9 8 15 10 9 8 9 8 9 8
15 5 7 6 2 5 7 6 2 5 7 6 2 6 2 6 2
16 5 5 7 5 4 5
8.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
7.00 7.00 8.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
RELLENO
COMPACTACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
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Cuadro-Formato N° 20. Relleno y compactacion de material de prestamo 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 21. Eliminacion de material excedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO
ITEM :
RENDIMIENTO : 30.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
TP
1 8.000 15 12.000 15 12.000 15 15 18
2 10 16 7 16 10 16 16 16
TC
3 7 7 7 7 7
4 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15
5 8 15 15 5 15 15 5 15 15 15 15
6 15 18 3 15 15 3 15 11 3 3 3
TNC
10 7 5 10 2 10 5 10 2 10 5 10 2 10 2 10 2
12 12 7 9 8 8 10 9 8 10 10 9 8 9 8 9 5
15 5 7 6 2 5 3 6 2 5 7 6 2 6 2 6 2
16 3 10 5
7.00 7.00 8.00 8.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
RELLENO
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
COMPACTACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ITEM :
RENDIMIENTO : 330.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00
TP
1 10 10.000 15 17 8 12.000 17 14 12 10.000 18 21 17 18 18 20
2
TC
3 10 15 10 17 10 19 20 20
4 10 20 15 18 15 17 20 22
5 10 20 20
TNC
10 5 10 2 10 10 8 2 11 10 7 2 10 5 12 2 10
12 15 15 15 8 15 5 15 8 8 8 15 2 10 5 10 5
15 10 5 8 10 10 5 8 10 7 5 8 8 8 5 8 5
16 10 2 8
80.00 80.00 80.00 90.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ELIMINACION 
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
APILADO DE MATERIAL
TRANSPORTE CAMION
CARGA MANUAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 22. Solado de zapatas 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 23. Cimiento corrido 1:10 + 30 %PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : SOLADO DE ZAPATAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 120.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00
TP
1 12 8.000 12 15 15 25 8 10.000 17.000 15 15 25 5 12.000 17.000 15 15 20 15 15 17 15 15 18
2
TC
3 10 10 10
4 10 10 18 10 10 18 17 10 20 15 20 22 18 15 20
5 10 10 15 10 10 15 10 10 15
6 9 9 15 15 15
13 10 14
TNC
10 8 20 10 10 15 2 8 10 10 10 15 2 8 15 4 10 15 10 5 10 10
12 11 7 5 15 10 6 15 15 3 15 10 6 10 8 5 8 10 5 10 10 6 7 10 7
15 7 10 5 5 7 10 5 5 7 10 5 5 5 5 5 5
16 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
1 h 1 h 1 h
30.00
TIEMPO 1 h 1 h
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
30.00
1 h 1 h
CONCRETO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VACIADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
1 h
30.00 30.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 11 9 13 15 10 15 8 15 20 15 20 18 15 18 20
2
TC
3 5 5 5 5 5 5 5 5.00
4 5 10 5 5 10 10 5 10 15 5 14
5 5 10 20 15 10 10 5 10 15 10 10 10 5 18 10 15 25 14 18 15 15 5 15 25
6 5 5 5 5
6 5 5 10 5 5 10 5 5 3 10 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 5 19 5 10 10 5 15 12 5 10 10 5 10 5 5 6 10 5 10 5 5
12 15 15 5 10 8 5 15 15 5 9 9 7 15 7 5 15 5 6 11 5 2 15 5
15 5 10 5 5 5 10 10 5 5 2 5 2 5 5 3
16 10 6 5 10 10 5 5 5
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO
COLOCAR PM
VACIADO
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
VIBRADORA
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
6.00 6.00
1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
6.00 7.00
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Cuadro-Formato N° 24. Falso piso e=4" 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 25. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : FALSO PISO E=4"
ITEM :
RENDIMIENTO : 100.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
TP
1 7 15 9 15 15 18 12 10 17 15 15 20 10 17 20 15 15 20 18 15 20 18 17 20
2
TC
3 10 10 10
4 10 10 15 10 15 10 18 14 18 17 20 18 15 18 20
5 8 5 15 14 16 12 10 10 15
6 15 14 15 15 15
17 10 10
TNC
10 8 10 4 10 15 2 3 14 10 10 10 2 8 15 5 10 15 10 13 10 12
12 10 15 10 15 10 10 9 7 6 15 10 5 10 7 5 7 6 7 5 2 7 7 3 5
15 7 10 5 5 7 8 5 5 9 7 6 5 5 5 5 5 5
16 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Descripcion
N° DE CUADRILLA
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
25.00 25.00 25.00 25.00
1 h 1 h
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VACIADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 hTIEMPO
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00
TP
1 9 12 10 15 15 20 12 16 9 15 15 18 10 9 17 15 15 16 15 15 17 15 15 18
2
TC
3 10 10 10
4 10 10 18 10 10 18 20 18 22 19 20 18 20 22 25
5 6 10 15 15 10 15 10 16 15
6 14 15 15 18 15
10 20 10
TNC
10 8 8 10 10 15 2 3 15 9 10 15 2 8 14 10 10 7 10 7 10 8
12 10 15 10 15 10 6 8 6 2 15 10 7 10 12 3 5 10 7 6 8 7 5 5 2
15 7 10 5 5 7 8 5 5 7 4 5 5 5 5 5 5
16 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6.00 6.00 6.00 7.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
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Cuadro-Formato N° 26. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 27. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 8 8 15 8 12 7 15 8 15 8 15 9 17 8 18 8
2
TC
3 15 7 6 15 6 6 15 7 7 6 10 6
4 2 7 7 10 7 7 5 7 5 7 2 7
5 5 3 3 5 4 3 5 3 4 3 5 3
6 18 18 18 16 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 15 5 15 10 13 5 15 5 15 5 15 5 15 15
12 15 12 7 12 3 14 7 12 10 12 7 12 7 12 9 12
15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9
16
60.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
70.0060.00 60.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 30.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 2.00 2.00 8.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00
TP
1 10 8.000 12.000 15 12 15 9 15.000 13.000 15 10 16 14 9.000 12.000 15 15 18 15 18 17 16 15 18
2
TC
3 10 10 10
4 15 15 25 15 18 20 17 15 25 15 18 25 15 15 25
5 10 15 15 15 18 20 15 15 20
6 10 10 10 15 14
7 10 10 15
TNC
10 10 20 18 10 15 7 5 10 10 15 10 11 6 10 15 10 12 10 15
12 10 15 5 15 13 10 15 12 7 15 12 14 9 15 7 13 10 7 15 7 3 14 10 3
15 10 10 5 5 4 10 5 5 2 10 5 5 5 5 5 5
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
8.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
7.00
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
7.00 8.00
1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 28. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 29. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 12 12 10 10 8 10 8 10 10
2
TC
3 8 9 7 7 8 10 10 8 8 8 3 4 3 3 8 6
4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 9 2 2
5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 7 5 7 6 10 10
6
7 10 8 10 8 10 8 5 5
TNC
10 10 9 2 5 10 10 14 14 10 10 6 9 6 10 10 10
12 10 15 15 16 10 8 8 10 10 13 6 6 6 6 10 10
15 5 6 10 10 5 7 6 6 5 5 13 12 13 10 5 7
16 10 8 4 4 10 10 3 5 10 10 7 8 7 8
3.00 4.00 4.00 4.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 8 8 15 8 9 7 15 10 18 8 15 9 17 8 18 12
2
TC
3 10 7 6 15 6 6 15 7 7 6 10 8
4 10 7 7 8 7 7 5 7 5 7 10 6
5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 3
6 18 18 18 16
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 15 5 15 10 12 5 13 3 15 5 15 5 15 10
12 12 12 7 12 8 14 7 12 9 12 7 12 7 12 9 12
15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9
16
TIEMPO 1 h 1 h
60.00 60.00 60.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
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Cuadro-Formato N° 30. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 31. Encofrado y desencofrado de columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 9.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00
TP
1 12 10 15 18 18 15 13 15 17 18 15 10 11 10 9 15 12 15 18 14 15 26 20 15
2
TC
3 8 15 15
4 15 15 20 15 18 20 19 18 20 15 24 20 16 25 23
5 10 10 15 10 10 16 10 10 20 4 5 3
6 15 15 15 15 14
7 10 15 16
TNC
10 10 15 10 10 15 2 10 10 6 10 15 2 6 15 3 10 10 2 10 10 2 7 5 2
12 15 10 10 15 10 6 8 10 6 15 10 11 10 10 12 14 8 6 15 10 6 4 5 4
15 5 12 2 2 2 4 12 2 2 2 8 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 3 3 3
2.00 3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)
2.00 2.00
(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h 1 h 1 h1 h 1 h
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 10.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 12 10 14 12 10 12 15 8 10 8 15 13
2
TC
3 8 7 7 7 18 10 10 8 9 8 3 4 12 3 10 6
4 2 3 12 7 2 2 2 2 7 2 13 8 8 9 10 2
5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 4 7 5 7 6 5 8
6 12 4 4 4
7 8 8 8 4
TNC
10 5 7 2 5 3 10 14 14 4 10 6 9 6 10 4 10
12 15 15 8 12 7 8 8 10 9 13 5 6 6 6 5 10
15 10 8 10 10 8 7 6 6 4 5 3 12 4 10 3 7
16 5 8 4 5 5 10 3 5 5 10 4 8 7 8 4
3.00 2.00 2.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
3.00
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 32. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnas  
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 33. Concreto en columnetas  F'C=175kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 5 8 15 14 7 7 15 10 8 8 15 9 15 8 16 12
2
TC
3 10 7 8 15 10 6 15 7 7 6 10 8
4 10 7 7 10 7 7 10 7 5 7 10 6
5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 3
6 18 18 18 18 2
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 15 5 10 10 12 5 13 10 15 5 15 5 15 10
12 15 12 7 9 8 10 7 12 7 12 7 12 7 12 9 12
15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9
16
1 h 1 h 1 h
60.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
60.00 60.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
TIEMPO 1 h 1 h
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNETAS  F'C=175kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 10.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00
TP
1 10 9.000 12 18 18 15 18 10 17 18 12 15 9 13 16 18 18 15 18 18 15 18 18 15
2
TC
3 10 15 15
4 15 15 10 15 21 16 15 22 20 15 25 20 15 20 20
5 5 10 15 8 12 17 10 10 20
6 15 15 15 15 15
7 17 13 14
TNC
10 10 11 6 10 15 12 5 8 7 10 15 6 10 14 5 10 8 2 10 5 2 10 10 2
12 15 15 10 15 10 6 6 15 6 15 10 6 6 10 5 15 10 6 15 10 6 15 10 6
15 10 12 2 2 2 8 12 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 3 3 3
3.00 3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h 1 hTIEMPO
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO (VACEADO)
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
2.00 2.00
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
1 h
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
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Cuadro-Formato N° 34. Encofrado y desencofrado de columnetas 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 35. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnetas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 13.33 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 8 15 12 7 12 10 9 14 8 10 8 15 13
2
TC
3 5 7 7 7 10 12 10 8 9 8 3 4 9 6 9 8
4 2 3 2 7 3 2 2 2 2 2 8 8 8 9 2 2
5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 4 7 5 5 6 5 8
6 12 13 9 10 12
7 8 6 8 4
TNC
10 10 7 2 5 3 10 14 14 6 10 6 9 3 7 4 10
12 15 15 15 12 7 8 8 10 5 13 5 6 3 6 4 10
15 5 8 10 8 8 7 6 6 5 5 4 12 5 10 5 5
16 10 8 4 5 5 10 3 5 5 10 4 8 7 8 4
(12:00:00-13:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
1 h 1 h
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00 3.00 4.33
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 10 15 14 9 8 15 10 11 8 15 9 15 8 10 10
2
TC
3 8 7 9 15 10 6 15 7 7 6 10 8
4 5 7 7 10 7 7 10 7 5 7 10 6
5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 5
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 13 5 9 8 12 5 13 9 15 5 15 5 15 10
12 15 12 7 9 8 9 7 12 5 12 7 12 7 12 9 12
15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9
16
60.00 60.00 60.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 36. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 37. Encofrado y desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00
TP
1 5 10 12 14 14 12 10 15 16 14 14 10 8 13 14 14 14 10 14 14 10 14 14 10
2
TC
3 5 10 10 10
4 19 19 22 19 19 22 19 19 22 19 19 22 9 3 10
5 8 8 12 8 8 12 8 8 12 8 8 12
6 10 15 15 15
7 8 4 20 10
TNC
10 10 10 13 10 15 5 5 5 13 10 15 2 10 10 5 10 15 2 10 10 2 10 20 10
12 15 15 10 15 10 6 15 15 10 15 10 6 7 12 4 10 5 4 10 10 6 2 5 8
15 7 12 2 2 5 7 12 2 2 5 7 12 5 5 5 5 5 5 7 10
16 10 5 5 5 5 5 10 5 5 2 2 2 2 2 2
4.00 5.00 5.00 6.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 9.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 15 12 12 13 10 14 10 8 15 8 18 15
2
TC
3 8 8 7 6 10 12 10 8 9 8 3 4 3 6 7 8
4 2 3 2 7 2 2 2 2 2 2 8 8 8 9 2 2
5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 4 7 5 10 6 5 6
6 8 4 12
7 8 6 8 4
TNC
10 10 7 2 5 3 10 14 14 4 10 6 9 6 7 4 10
12 15 14 15 13 7 8 8 10 9 13 6 6 6 6 4 10
15 5 8 10 8 8 7 6 6 7 5 13 12 5 10 5 5
16 5 8 4 5 5 10 3 5 5 10 7 8 7 8 3
CORTADO D MADERA
2.00 2.00 2.00 3.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
IR AL BAÑO
MIRAR
CONVERSAR
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
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Cuadro-Formato N° 38. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 39. Concreto en losa aligerada   F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 10 15 15 12 8 15 10 14 8 15 10 16 8 17 9
2
TC
3 10 7 9 15 10 6 15 7 7 6 10 8
4 10 7 7 10 7 7 10 7 5 7 7 6
5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 5
6 18 18 18 18 4
7 15 15 15 14 8
TNC
10 10 13 5 9 8 12 5 13 7 15 5 15 5 15 10
12 10 12 7 9 5 9 7 12 4 12 7 12 7 12 9 12
15 5 8 8 5 9 9 5 8 7 9 10
16
70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
60.00 60.00 60.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00
TP
1 8 5.000 14 14 14 10 14 17.000 9.000 14 18 10 14 18.000 13.000 14 17 10 14 18 10 17 14 20
2
TC
3 10 10 10 10
4 19 19 22 19 20 22 10 19 19 22 22 19 22 9 13 10
5 8 8 15 8 8 12 8 8 12 8 8 12
6 15 15 15 15
7 13 20 10 5
TNC
10 10 20 8 10 15 2 10 12 10 10 15 2 7 10 10 10 7 2 10 10 2 7 10 5
12 15 10 5 15 10 6 10 11 4 15 5 6 10 4 10 10 10 4 7 6 4 2 5 8
15 5 12 2 2 5 4 7 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 7 10
16 4 5 5 4 5 5 7 5 5 2 2 2 2 2 2
6.00 6.00 7.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
6.00
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
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Cuadro-Formato N° 40. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 41. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 14 15 12 15 18 14 15 17 8 18 8 20 17
2
TC
3 5 8 7 6 8 11 10 8 9 8 3 4 5 6 10 8
4 2 3 2 7 5 5 2 2 2 3 8 8 8 9 2 2
5 5 4 5 4 5 4 5 5 6 4 7 5 7 6 5 8
6 4 10 4 5 9
7 8 6 7 4
TNC
10 10 9 2 5 5 10 8 10 4 10 5 9 4 7 4 8
12 15 14 15 13 7 9 8 9 4 13 3 6 3 6 3 8
15 5 6 10 8 6 7 6 7 5 5 6 12 3 10 4 5
16 4 8 4 5 5 8 3 5 5 10 7 8 7 8 3
CORTADO D MADERA
3.00 3.00 3.00 3.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 8 15 15 9 8 15 10 17 8 16 10 15 8 18 12
2
TC
3 15 10 7 15 10 6 10 7 7 6 10 9
4 10 7 6 10 7 7 10 7 5 7 5 6
5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 5 4
6 18 18 17 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 13 5 10 10 12 5 13 5 15 5 15 5 15 10
12 15 12 7 9 15 9 7 12 8 12 7 12 7 12 6 10
15 5 7 8 5 9 9 5 8 7 9 9
16
60.0060.00 60.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
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Cuadro-Formato N° 42. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30
ITEM :
RENDIMIENTO : 1800.00 UND/dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00
TP
1 13 9 12 15 13 16 15 15
2
TC
3 10 6 10 7 10 12 10
4 10 10 10 11 7
5 12 10 11 14 10 12 13 6
TNC
10 10 15 12 8 12 7 7 6
12 10 5 7 5 6
15 10 5 7 4 7
16 5 5 6 5 4 3
400.00 400.00 500.00 500.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
COLOCACION DE LADRILLO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
NIVEL
TRASLADO 
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE 
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Cuadro-Formato N° 43. Excavación de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
Cuadro-Formato N° 44. Eliminacion de material excedente 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00
TP
1 10 15 13 14 15.000 17 17 13
2
TC
3 5 5 5 5
4 10 10 10 17
6 10 6 10 8 4 4 10
TNC
10 10 9 7 19 8 13 13 3
12 10 12 8 8 8 6 6 9
15 5 10 7 6 3 13 13 3
16 10 4 4 3 3 7 7
1.00 1.00 1.00 1.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
IR AL BAÑO
MIRAR
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ITEM :
RENDIMIENTO : 230.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 5.00 1.00 - 5.00
TP
1 10 14.000 15 16
2
TC
3 12 11
4 5 20
5 5 15
TNC
10 10 10 2 15
12 15 4 15 8
15 5 5 8 10
16 10
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
57.50
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ELIMINACION 
CONVERSAR
IR AL BAÑO
TRANSPORTE CAMION
CARGA MANUAL
APILADO DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
1 h 1 h
pág. 181 
 
Cuadro-Formato N° 45. Cimiento corrido  1:10 + 30  %PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
Cuadro-Formato N° 46. Concreto  1:8 + 25 %pm sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 9 14 13 15 10 15 12 15 17 10 20 17 15 17 15
2
TC
3 5.00 5.00 5 5 5 5 5 5.00
4 5 10 10 5 10 10 5 10 18 15 10 15
5 5 10 10 10 10 10 5 10 15 10 10 15 5 10 9 10 18 5 18 20 15 5 15 10
6 5 5 5 5
6 5 5 10 5 5 5 5 5 10 4 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 15 15 5 10 10 4 9 7 5 15 5 5 10 5 5
12 15 15 10 15 10 5 15 15 5 11 11 7 15 15 4 15 10 8 4 5 4 5 8 5
15 5 5 10 5 5 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16 5 10 5 5 10 5 8 5MIRAR
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO SIMPLE
TIEMPO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
4.00
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
3.00 4.00 4.00
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
INSTALACIONES
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
ACTIVIDAD : CONCRETO  1:8 + 25 %PM SOBRECIMIENTO
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00
TP
1 15 10 15 10 8 15
2
TC
3 5.00 5.00
4 5 10 5
5 5 10 10 10 10 20
6 5
6 5 5 10
7 5
TNC
10 10 10 5 15 15 5
12 15 15 15 15 15 10
15 5 10 10 5
16 10 10
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
3.00
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONESO
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 47. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 48. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00
TP
1 10 15 12 10.000 10 15 12 14.000 10 15 13 18.000 13 18.000 10 20
2
TC
3 8 8 8 8
4 2 10 2 10 2 10 10 2 10
5 5 5 15 5 5 15 5 5 5 10 5 15 5 5
6 10 9 15 15 15 16 12 10
7 5 5 5 5
8 5 5 10 5 5 10 5 5 10 10 5 5
TNC
10 10 5 10 12 10 5 10 5 10 5 9 4 10 5 10 5
12 10 10 8 10 10 10 8 6 10 10 7 8 7 5 10 5
15 5 10 4 5 10 5 5 6 4 5 5
16 5 5 5 5 0 5
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00 3.00
1 h 1 h 1 h1 h
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
SEPARADORES MADERA
INSTALACIONES
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 9 5.000 12.000 15 15 17 13 15.000 17.000 10 15 16
2
TC
3 10 10
4 10 10 18 10 10 15
5 10 10 15 7 10 15
6 15 14
14 13
TNC
10 8 15 4 10 15 2 8 16 4 10 15 5
12 15 15 10 15 10 8 5 10 6 15 10 6
15 7 10 5 5 7 4 10 5 4
16 10 5 5 5 5 10 5 5 5 5
1 h
4.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
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Cuadro-Formato N° 49. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en zapatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 50. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 9 15 8 12 10 15 8
2
TC
3 5 10 8 15 8 9
4 10 11 10 10 10 9
5 5 5 5 5 5
6 18 18
7 15 15
TNC
10 10 13 5 13 7 13 5 13
12 15 10 7 9 6 7 7 9
15 5 7 7 5 7 7
16
68.80
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
68.80
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 13.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 8 12 15 15 15 20
2
TC
3 10
4 15 15 25
5 15 15 20
6 10
7 20
TNC
10 10 20 13 10 15
12 15 15 7 15 10 5
15 10 10 5 5
16
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
4.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
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Cuadro-Formato N° 51. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 52. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 8 15 15 9 10 12 10 14 12 10 12 16 14 18 15
2
TC
3 8 8 7 5 8 7 10 8 8 10 3 5 8 6 8 6
4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 2 3
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 7 5 7 7 15 12
6
7 5 5 10 10 10 8 5 7
TNC
10 10 10 2 5 10 9 14 12 6 6 6 7 6 10 5 8
12 10 12 15 15 6 6 8 8 5 5 6 6 6 6 2 3
15 5 5 10 10 5 6 6 8 5 8 13 10 5 5 5 6
16 5 5 4 4 5 5 3 6 5 5 7 7 4 4
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
3.00 3.00 3.00 3.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 9 15 8 9 10 15 8 8 8 15 8 15 10 10 8
2
TC
3 10 10 8 15 8 9 15 12 9 9 10 9
4 5 11 10 10 10 9 10 7 9 9 10 9
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 13 5 13 10 13 5 13 10 12 5 13 5 10 13
12 13 10 7 9 6 7 7 9 7 9 7 9 7 9 9 9
15 5 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7
16
1 h 1 h
70.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
65.00
1 h 1 h
70.00
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CORTADO
DOBLADO
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Cuadro-Formato N° 53. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 54. Encofrado y desencofrado de columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 8 12 15 10 16 15 8 13 22
2
TC
3 12 10 15
4 20 15 17
5 10 18 10 10 18 15
6 14 15
7 15 13
TNC
10 5 5 10 5 5 2 10 12 5
12 15 17 10 5 6 9 7 10 5
15 10 5 10 4 2 10 4
16 3 3
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO / CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h 1 h 1 h
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 10 15 12 11 10 12 10 14 12 14 12 16 14 18 13
2
TC
3 5 8 7 5 9 7 10 8 12 10 3 5 3 6 3 6
4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 3 3
5 4 5 5 6 5 5 5 4 6 4 13 5 12 7 5 12
6 8 14
7 5 10 8 7
TNC
10 2 8 2 5 3 9 14 12 7 6 4 7 6 10 4 8
12 15 12 15 15 7 6 8 8 7 5 2 6 6 6 4 3
15 10 5 10 10 10 6 6 8 7 8 9 10 4 5 4 6
16 10 5 4 5 5 5 3 6 5 5 7 7 5 4 5 2
TIEMPO
PLOMADA
ARMARRE
1 h 1 h
3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00 3.00
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 55. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 56. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 10 15 10 14 10 15 8 14 8 15 10 16 10 18 8
2
TC
3 8 10 8 12 8 9 12 11 9 9 10 9
4 7 9 8 10 10 9 10 7 9 5 9 6 9
5 5 5 5 6 5 5 5 4 6 5 4
6 18 18 18 12 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 8 13 5 10 6 12 5 13 6 12 5 10 5 10 13
12 15 10 7 9 8 7 7 9 8 10 7 8 7 9 5 9
15 5 8 7 5 7 7 5 7 7 7 5
16 3 3 3
70.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
65.00 70.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
1 h 1 h 1 h
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 14 14 10 13 14 10
2
TC
3 10
4 19 19 22 15 16 20
5 8 8 12
6 15 13
7 20
TNC
10 10 20 13 10 15 2 10 14 2
12 15 15 10 15 10 6 15 10 6
15 7 12 2 2 5 2 2 5
16 10 5 5 5 4 4
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 57. Encofrado y desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
Cuadro-Formato N° 58. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 9 15 13 14 10 12 10 15 12 18 12 17 14 18 15
2
TC
3 8 8 7 6 18 7 10 8 9 10 3 5 3 6 7 6
4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 2 3
5 5 5 5 6 5 5 5 4 6 4 7 5 7 7 5 8
6 4 9 9 10 12
7 5 10 8 7
TNC
10 10 8 2 5 3 9 14 12 4 6 4 7 4 10 5 8
12 15 11 15 13 7 6 8 8 4 5 4 6 3 6 3 5
15 10 6 10 10 8 6 6 8 6 8 4 10 4 5 4 6
16 10 6 4 5 5 5 3 6 5 5 3 7 4 4 4 2
CORTADO D MADERA
TIEMPO
PLOMADA
ARMARRE
1 h 1 h
3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00 3.00
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 12 15 10 11 9 15 8 14 8 18 10 16 10 20 8
2
TC
3 15 10 7 15 8 9 15 11 9 9 10 12
4 3 9 8 10 8 9 8 7 9 9 5 9
5 5 7 5 6 5 3 5 4 6 5 4
6 18 18 18 18 3
7 15 15 15 18 8
TNC
10 10 11 5 9 8 12 5 13 6 12 5 10 5 10 10
12 10 10 7 9 6 7 7 9 9 10 4 8 3 9 9 9
15 5 8 7 5 7 7 5 7 7 7 5
16 3 3 3 3
70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
65.00 70.00 70.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
0
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
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Cuadro-Formato N° 59. Concreto en losa aligerada F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 60. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 13.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 8 14 14 10
2
TC
3 5
4 19 19 22
5 5 15 12
6 15
7 20
TNC
10 10 10 7 10 15 2
12 10 10 8 15 10 6
15 7 10 2 2 5
16 8 5 5
1 h 1 h
3.00 3.00 3.00 4.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MIRAR
1 h
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 8 15 12 18 10 12 10 16 12 15 12 17 14 20 15
2
TC
3 8 8 7 6 15 7 10 8 17 10 3 5 3 6 7 6
4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 2 5
5 5 5 5 6 5 5 5 4 6 4 15 5 19 7 5 5
6 5 12
7 5 10 8 7
TNC
10 5 8 2 5 3 9 14 12 4 6 4 7 3 10 2 8
12 10 11 15 13 4 6 8 8 5 5 4 6 3 6 5 5
15 10 6 10 10 3 6 6 8 5 8 4 10 3 5 3 6
16 10 7 4 6 5 5 3 6 5 5 7 7 4 4 4 3
CORTADO D MADERA
TRANSPORTE DE MADERA
ARMARRE
PLOMADA
HABILITADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
ENCOFRADO
4.004.004.004.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 61. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en losa aligerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
Cuadro-Formato N° 62. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 12 15 10 12 9 17 8 20 8 15 10 15 10 18 8
2
TC
3 15 10 7 15 8 9 15 11 9 9 10 12
4 10 9 8 10 8 9 10 7 9 9 10 9
5 5 7 5 6 5 5 5 4 6 5 4
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 11 5 9 10 12 5 13 10 12 5 10 5 10 10
12 15 10 7 9 15 7 7 9 15 10 7 8 7 9 9 9
15 5 8 7 5 7 7 5 7 7 7 5
16 3 3 3 3
1 h1 h1 h1 h1 h1 hTIEMPO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
1 h 1 h
70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
65.00 70.00 70.00
N° DE CUADRILLA
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30
ITEM :
RENDIMIENTO : 200.00 und/dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00
TP
1 15 15 18 13 18 19 12 20
2
TC
3 10 10 10 8 10
4 10 10 10 10 10
5 14 15 15 15 15 15 15 15
TNC
10 5 10 7 12 7 10 10 5
12 6 10 10 5 5
15 10 10 11 10
16
50.00
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
50.00 50.00 50.00
1 h 1 h 1 h
CONVERSAR
IR AL BAÑO
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
NIVEL
TRASLADO 
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
TIEMPO
COLOCACION DE LADRILLO
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
pág. 190 
 
SEGUNDO DIA DE REGISTRO-CON OPTIMIZACION 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA.  
 
Cuadro-Formato N° 63. Excavación de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
Cuadro-Formato N° 64. Relleno y compactación de material propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00
TP
1 10 23 21 25 24 25 25 25
2
TC
3 10 10 10
4 20 12 10
6 27 25 25 25 25
TNC
10 5 5 7 5 6 5 5 5
12 10 5 6 5 6 5 5 5
15 5 4 4
16
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
IR AL BAÑO
MIRAR
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
2.00 2.00 2.00 2.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO
ITEM :
RENDIMIENTO : 26.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
TP
1 12 15 18 15 18 15 15 15
2 10 16 14 16 13 16 16 16
TC
3 17 17 17 17 17
4 12 15 12 15 12 15 12 19 12 19
5 15 15 15 15 15 15 15 15 19 15 15
6 10 22 3 18 15 7 22 15 3 3 3
TNC
10
12 15 7 9 12 8 5 9 8 5 5 9 8 9 8 9 8
15 10 4 6 5 7 6 5 7 6 6 6
16
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
6.00 6.00 7.00 7.00
1 h 1 h1 h 1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
HUMEDECER
1 h
RELLENO
COMPACTACION
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 65. Relleno y compactación de material de prestamo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 66. Eliminación de material excedente 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO
ITEM :
RENDIMIENTO : 28.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
TP
1 10.000 25 14.000 25 18.000 12.000 20 22
2 10 20 18 20 15 10 20 20
TC
3 15 15 15 20
4 12 17 12 17 12 22 12 20
5 10 18 10 20 18 15 2 14 20 18 15 15
6 15 10 3 10 20 3 15 15 10 25 3 3
TNC
10 10 10 13 7 5 13 10 6 10 3 13 8
12 5 5 5 8
15 10 7 5 3 10 7 10 2
16
7.00 7.00 7.00 7.00
(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
RELLENO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)
COMPACTACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ITEM :
RENDIMIENTO : 48.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00
TP
1 10 19 18 16 12 15.000 13 17 12 15 21 18 15 18 14 19
2
TC
3 15 24 25 45 25 45 45 45
4 25 20 25 20 35 20 20 20
5 15 20 20
TNC
10 15 6 5 10 15 10 5 15 15 10 5 15 5 15 5 15
12 10
15 10 5 17 10 5 10 5
16
(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h
TRABAJO CONTRIBUTIVO
APILADO DE MATERIAL
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ELIMINACION 
CONVERSAR
IR AL BAÑO
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
TRANSPORTE CAMION
CARGA MANUAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
MIRAR
DESCANZAR
12.00 12.00
1 h 1 h
12.00 12.00
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Cuadro-Formato N° 67. Cimientos corridos 1:10 +30% PG 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 68. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 34.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 10 15 8 14 15 15 10 15 18 12 10 15 10 15 15 10 15 12 16 14 15 10 15
2
TC
3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 10 15 5 10 10 5 10 10 5 10 15 18 10 5 15 10
5 5 10 10 10 10 11 5 10 15 12 10 15 5 10 15 5 10 10 10 13 11 5 15 15
6 5 5 5 5
6 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5
7 5 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 5 10 5 5
12 15 15 5 15 8 4 15 15 5 5 10 5 15 15 5 15 15 5 2 6 5 15 10 5
15 5 4 10 5 5 5 8 5 5 5 7 5 5 5
16 8 10 5 10 6 5
1 h
8.50 8.50
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
8.50 8.50
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
ITEM :
RENDIMIENTO : 20.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 1.00 1.00 - 1.00
TP
1 10 10 10 12.000
2
TC
3 13
4 2 22
5 5 10 15
6 15 20
7 5
8 5 5 5
TNC
10 10 10 18 8
12
15 10 10 5 5
16
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
5.00 5.00 5.00 5.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
INSTALACIONES
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
SEPARADORES MADERA
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 69. Concreto en zapatas F’C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 70. Acero corrugado F’Y=4,200kg/cm2 
  
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00
TP
1 10 5 13 16 20 18 15 10 17 15 20 17
2
TC
3 15 20
4 15 15 20 20 15 15
5 10 20 15 10 20 15
6 10 10 20
10 13
TNC
10 8 15 10 10 20 12 8 10 5 10 20 8
12 10 15 7 19 15 5 5
15 7 5 5 7 5 5
16 5 5
7.00 7.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 280.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 9 17 10 15 12 19 11 16 12 22 12 20 11 22 12
2
TC
3 8 12 12 10 10 11 20 11 11 11 10
4 8 6 6 5 6 8 5 7 9 8 6
5 15 6 8 15 8 8 8 8 7 8 8
6 18 18 25 18 25
7 10 18 8 17 8
TNC
10 7 10 5 10 5 10 5 9 6 9 5 9 5 9 5 10
12 6 9 10 9 5 9 8 9 8 8 9
15 4 8 5 5 5 5 5 4 4 5 5
16
70.00 70.00 70.00 70.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 71. Concreto en vigas de cimentación F’C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 72. Encofrado y desencofrado de Vigas de Cimentacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 24.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00
TP
1 12 9.0 17.0 25 16 18
2
TC
3 15
4 16 20 15
5 10 18 18
6 17
7 15
TNC
10 10 16 5 10 15 5
12 3 17 5 4 4 5
15 10 5 5
16
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
6.00
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
ITEM :
RENDIMIENTO : 19.20 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 12 25 25 18 20 25 18 13 15 18 20 20 18 18 18
2
TC
3 5 10 15 18 10 10 15 12 10 10 18 15 20 15 18 16
4 6 8 5 7 10 8 5 10 12 12 9 9 5 9 5 6
5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 9 5
6
7 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3
TNC
10 10 5 10 5 7 7 10 7 10 7 10 5 10 5 10 7
12 12 8
15 5 6 5 5 3 5 5 3 3 5
16
1 h
4.80
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
4.80 4.80 4.80
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 73. Acero Corrugado F'Y=4,200kg/cm2 de Vigas de Cimentación. 
  
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 74. Concreto en Columnas F'C=210kg/cm2. 
 
   
  
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 280.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 9 15 13 12 15 15 12 15 14 15 14 10 12
2
TC
3 15 12 12 15 10 10 15 11 10 12 10 10
4 10 6 8 10 6 8 10 7 9 6 10 6
5 5 6 8 5 8 9 5 8 8 6 5 8
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 10 5 6 10 10 5 5 10 9 5 7 5 9 10
12 15 9 7 8 15 9 7 8 15 9 7 8 7 8 9 9
15 5 8 5 5 5 5 5 4 4 5 5
16
70.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
1 h 1 h
70.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
70.00
1 h 1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CORTADO
DOBLADO
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00
TP
1 10 9 16 25 25 25 12 15 23 25 24 25 23 18 15 22 24 25
2
TC
3 10 15 10 15 15 20
4 14 17 13 20 21 20 27 25 20
5 15 16 20 18 15 15 11 13 18
6 10 10 10
7 14 12 17
TNC
10 10 10 10 19 18 8 8 5 10 15 15 5 6 10 10 11 11 5
12 15 10 12 10 5 5
15
16
3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00 3.00
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 75. Encofrado y Desencofrado de Columnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 76. Acero corrugado F’Y=4,200kg/cm2 en columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 13.60 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 10 20 18 13 15 18 16 18 17 22 16 25 16 20 17
2
TC
3 10 10 15 10 15 12 13 12 6 10 15 13 15 12 15 12
4 5 5 5 6 5 6 5 8 10 9 5 8 5 7 5 8
5 10 15 10 14 10 12 10 8 8 10 10 12 10 10 10 10
6
7
TNC
10 10 10 5 7 4 5 14 9 10 8 5 6 5 7 5 7
12 10 10 5 5 13 10 7 8 6 5 8 5 6
15
16
1 h 1 h
3.40
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.40 3.40 3.40
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
PLOMADA
ARMARRE
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 281.20 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 9 15 13 12 15 15 12 15 14 15 14 10 12
2
TC
3 15 12 12 15 10 10 15 11 10 12 10 10
4 10 6 8 10 6 8 10 7 9 6 10 6
5 5 6 8 5 8 9 5 8 8 6 5 8
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 10 5 6 10 10 5 5 10 9 5 7 5 9 10
12 15 9 7 8 15 9 7 8 15 9 7 8 7 8 9 9
15 5 8 5 5 5 5 5 4 4 5 5
16
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
70.30 70.3070.30 70.30
TIEMPO 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 77. Concreto en vigas F’C=210kg/cm2 
 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 78. Encofrado y desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=175kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 22.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00
TP
1 16 12.000 17.000 18 20 16
2
TC
3 10 15
4 22 25 20
5 10 18 10
6 5
7 6
TNC
10 10 10 15 10 10 5
12 9 7 10 5 9
15 5 5 5 5
16
5.50
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.40 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 10 18 17 16 15 15 16 22 17 20 16 18 16 20 18
2
TC
3 10 10 7 10 6 12 7 12 15 10 12 13 7 12 17 12
4 5 5 15 10 10 6 8 8 4 9 8 8 20 7 8 8
5 10 15 5 11 10 12 10 9 10 10 5 12 5 10 5 9
6
7
TNC
10 10 10 10 7 8 5 5 9 4 8 5 6 5 7 5 6
12 10 10 5 5 5 10 5 6 6 10 5 5 8 5 7
15 5 5 10 5
16
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CORTADO D MADERA
3.10 3.10 3.10 3.10
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
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Cuadro-Formato N° 79. Acero corrugado F’Y =4,200kg/cm2 en vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 280.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 9 15 15 12 15 15 10 15 14 15 14 10 12
2
TC
3 15 12 12 15 10 10 15 16 10 12 10 12
4 10 6 8 10 7 8 10 7 9 6 10 6
5 5 6 8 5 8 9 5 8 8 6 5 8
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 10 5 5 10 10 5 5 10 8 5 7 5 9 8
12 15 9 7 8 15 9 7 8 15 8 7 8 7 8 9 9
15 5 8 4 5 4 5 5 3 4 5 5
16
1 h 1 h 1 h
70.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
70.00 70.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TIEMPO 1 h 1 h
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
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 Cuadro-Formato N° 80. Excavación de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 81. Relleno y compactacion de material propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00
TP
1 14 25 23 25 23 25 25 25
2
TC
3 15 12 13
4 20 15 13
6 20 20 20 20 20
TNC
10 7 9 7 9 8 9 9 9
12 6 6 6 6 6
15 4 3 3
16
1.00 1.00 1.00 1.00
1 h
(16:00:00-17:00:00 p.m.)(15:00:00-16:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
APISONADO
HUMEDECER
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
MIRAR
IR AL BAÑO
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO
ITEM :
RENDIMIENTO : 32.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00
TP
1 12 25 13 25 18 20 18 22
2 10 20 13 20 17 15 20 20
TC
3 10 10 10 17 25
4 15 10 15 10 20 10 18 10 15 10
5 15 20 15 15 19 15 10 18 20 22 15
6 15 18 5 12 18 5 13 14 5 5 5
TNC
10 10 5 15 5 10 5 15 5 10 5 15 5 5 5 5 8
12 10 5 10 5 10 5
15
16
8.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
8.00 8.00 8.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
RELLENO
COMPACTACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
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Cuadro-Formato N° 82. Relleno y compactacion de material de prestamo 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 83. Eliminacion de material excedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO
ITEM :
RENDIMIENTO : 32.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00
TP
1 18 15 16 20 18 22 20 20
2 12 15 18 18 18 18 23 20
TC
3 10 10 18 10 12
4 15 10 15 10 15 10 22 10 23 15
5 15 12 15 15 18 15 19 17 15 20 15
6 13 20 5 10 16 5 13 15 8 5 5
TNC
10 10 5 15 5 10 5 17 10 5 5 5 5 5 5 5 5
12 10 5 5 10 7 5 5 5 4 5
15
16
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
COMPACTACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
PERFILADO
APISONADO
HUMEDECER
8.00 8.00 8.00 8.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
RELLENO
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
ACARREO MATERIAL
ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ITEM :
RENDIMIENTO : 350.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00
TP
1 16 20 15 20 13 15 15 22 18 16 20 18 22 18 20 20
2
TC
3 10 30 18 25 10 32 35 30
4 9 20 15 20 20 25 20 25
5 10 17 20
TNC
10 10 5 10 5 17 5 10 8 8 9 10 5 10 5 10 5
12 10 10 15 5 10 15 5 9 5 5 8 2 5 5
15 5 5 5 5 5 5
16
87.50 87.50 87.50 87.50
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ELIMINACION 
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
APILADO DE MATERIAL
TRANSPORTE CAMION
CARGA MANUAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 84. Solado de zapatas 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 85. Cimiento corrido 1:10 + 30 %PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : SOLADO DE ZAPATAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 140.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00
TP
1 10 12 18 25 25 25 15 16 20 17 18 25 16 10 20 25 25 25 25 20 25 25 20 25
2
TC
3 10 10 10 10 15 18
4 15 15 18 15 15 18 20 20 18 20 30 18 26 30 18
5 15 15 7 15 18 10 8 15 15 20
6 15 12 15 15 15 15
15 15 10
TNC
10 10 10 5 15 15 2 10 9 10 10 5 2 9 5 5 10 10 2 10 5 2 4 5 2
12 10 8 7 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5
15 5 5 8 5 7 5 12
16
35.00 35.00 35.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h1 h
35.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VACIADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 29.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 20 15 12 15 18 15 20 17 10 17 20 20 20 20 15 10 23 20 18 18 20 20 20
2
TC
3 10 17 10 20 10 12 7 5
4 5 10 5 10 10 5 5 10 10 5 10 15
5 5 10 5 20 25 10 5 10 10 16 18 20 5 10 10 15 25 10 25 30 15 5 10 15
6 3 5 9 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 10 5 5 10 5 10 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 10 10 5 15 5 5 10 10 13 15 15 5 10 10 5 10 15 5 10 7 5 10 10 5
12 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10
15 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5
16
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
7.25 7.25 7.25
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
7.25
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 86. Falso piso e=4" 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 87. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : FALSO PISO E=4"
ITEM :
RENDIMIENTO : 120.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
TP
1 12 10 17 15 15 25 12 18 15 15 15 25 20 14 19 15 25 20 20 15 20 25 15 20
2
TC
3 10 10 10
4 10 10 12 10 25 18 18 17 18 20 23 18 15 25 18
5 5 10 10 10 17 15 3 24 15
6 15 9 15 15 15
18 15 10
TNC
10 8 10 5 10 15 2 8 11 5 10 5 2 8 5 5 10 5 5 7 5 5
12 13 15 5 15 10 6 3 4 5 15 5 6 7 7 6 7 3 7 5 5 7 5 5 7
15 7 10 5 5 7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5
16 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 h
30.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h1 h
30.00 30.00 30.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VACIADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00
TP
1 12 16 15 14 17 20 15 18 15 17 18 25 12 18 21 23 18 25 25 16 20 14 18 25
2
TC
3 15 17 15 17 15 20
4 23 20 15 13 17 15 20 27 15 20 20 15 20 20 15
5 13 12 15 20 10 20 20 13 9
6 10 10 15 10 9 15 16 10 10
10 10 5
TNC
10 5 10 10 11 10 5 5 10 10 10 10 5 8 4 5 10 10 5 10 10 5 5 7 5
12 5 5 10 7 8 5 5 5 5 15 10 5 5 5
15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
7.00 7.00 7.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
7.00
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
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Cuadro-Formato N° 88. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 89. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
RENDIMIENTO : 278.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 13 20 16 13 10 15 11 17 12 23 11 20 16 25 12
2
TC
3 20 9 4 15 19 15 20 14 15 4 14
4 10 7 8 10 8 8 8 9 8 8 9
5 5 5 14 10 7 9 10 9 9 14 9
6 25 25 25 25 20
7 10 15 10 10 10
TNC
10 10 10 5 8 12 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
12 7 5 4 5 5 5 5 5
15 9 5 4 4 3 4 5 3
16
69.50 69.50 69.50 69.50
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 32.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00
TP
1 12 17 10 21 25 18 22 15 18 25 25 25 20 20 16 18 20 19 21 19 24 23 18 20
2
TC
3 15 15 15 16 20 15
4 23 15 25 25 25 25 25 22 25 27 25 25 27 25 25
5 10 10 20 10 20 15 10 10 20 11
6 5 5 7 8 7 6 6 12 10
7 15 17 15
TNC
10 18 8 5 10 10 9 8 4 5 10 10 5 5 10 5 10 10 9 6 5 5 10 5 5
12 5
15 5 5 10 6 10 3 5 5 5 5 5 4
16
8.00 8.00 8.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
8.00
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
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Cuadro-Formato N° 90. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 91. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
ITEM :
RENDIMIENTO : 18.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 10 10 10 15 15 20 18 25 20 20 20 20 18 25 23
2
TC
3 7 6 10 8 5 4 5 7 5 5 15 12 15 15 15 14
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 8 5 7
5 5 4 5 10 5 4 10 10 5 5 10 10 10 9 5 6
6
7 6 10 10 12 5 10
TNC
10 10 10 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
12 10 10 15 12 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
15 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5
16
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
4.50 4.50 4.50 4.50
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 278.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 13 20 18 17 15 20 11 18 12 19 15 20 16 20 12
2
TC
3 5 9 4 10 15 15 9 14 15 4 15
4 5 7 8 10 8 8 15 9 8 8 10
5 10 5 12 11 7 9 10 9 5 14 8
6 20 25 22 25 25
7 10 10 10 10 10
TNC
10 15 10 10 8 12 7 5 8 8 8 9 8 5 8 5 7
12 10 7 5 4 5 5 5 5 5
15 9 5 4 4 3 4 5 3
16
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
69.50 69.50 69.50
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
69.50
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 92. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 93. Encofrado y desencofrado de columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 11.40 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00
TP
1 8 16 17 21 18 26 10 15 20 14 22 25 17 16 15 25 19 30 25 22 30 17 25 30
2
TC
3 15 14 10 10 17 18
4 18 25 20 25 18 20 25 25 20 25 25 20 25 21 20
5 12 10 15 15 15 10 10 10 15
6 5 10 5 4 5 10 8 5
7 10 10 10
TNC
10 10 10 8 11 10 5 10 10 10 10 10 5 7 6 10 10 16 5 10 9 5 8 6 5
12 10 5 10 7 4 10 5 11 10 4 5
15 5 5 10 5 5 10 5 5 10
16
1 h 1 h
2.90 2.80
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
2.90 2.80
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 10 17 12 18 15 20 17 16 18 20 20 18 18 21 22
TC
3 10 8 10 8 5 4 7 8 15 10 10 12 10 15 15 13
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 8 5 8 5 7
5 5 6 5 10 5 4 5 6 5 4 15 10 10 9 10 8
6
7 10 12 8 8
TNC
10 5 8 10 5 10 5 10 4 8 5 5 5 9 5 5 5
12 10 8 5 12 10 5 5 6 6 5 5 5 8 5 4 5
15 10 5 8 8 7 10 8 7 5 5
16
3.00 3.00 3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.00
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 94. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnas  
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 95. Concreto en columnetas  F'C=175kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 13 20 20 16 15 20 15 23 18 20 15 20 16 23 18
2
TC
3 10 9 12 15 14 12 10 15 4 15
4 6 7 15 8 8 8 9 8 8 10
5 10 5 10 7 6 8 9 5 14 6
6 22 21 16 25 25 22
7 10 10 14 10 10 10
TNC
10 10 10 8 9 7 7 10 8 9 8 5 8 5 8 5 4
12 12 7 4 5 3 5 5 4
15 9 4 4 3 4 5 3
16
69.00 69.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
68.50 68.50
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNETAS  F'C=175kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00
TP
1 13 10 9 18 19 17 18 15 18 20 18 26 19 17 25 20 25 24 21 32 18 25 22 25
2
TC
3 10 10 10 10 12 16
4 10 17 15 20 24 18 25 20 20 23 23 20 25 28 25
5 9 10 25 10 15 13 9 12 15
6 6 5 5 5 5 5
7 10 10 10
TNC
10 15 15 15 10 10 5 10 10 9 10 10 5 10 5 5 7 10 11 10 5 8 10 10 5
12 8 10 15 8 7 5 10 8 6 5 5 6 5
15 5 5 10 7 5 5 10 5 5 5 8 5
16
3.00 3.00 3.00 3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
pág. 207 
 
 
Cuadro-Formato N° 96. Encofrado y desencofrado de columnetas 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 97. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnetas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 11 17 15 16 15 18 17 18 18 21 20 18 18 25 22
2
TC
3 8 8 10 9 15 10 10 8 15 10 10 12 18 15 10 13
4 5 5 5 8 5 5 5 4 5 5 5 8 8 8 5 8
5 5 6 5 8 10 4 5 6 10 4 5 10 5 9 15 8
6
7 9 9 8 8
TNC
10 10 8 10 5 5 5 10 4 5 5 10 5 6 5 5 5
12 10 8 5 7 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4
15 10 5 8 8 5 7 7 7 3 5
16
4.00 4.00 4.00 4.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 276.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 14 20 18 17 15 20 15 23 18 20 15 17 17 25 20
2
TC
3 5 9 17 15 14 5 10 15 4 15
4 10 7 5 8 8 15 9 8 8 8
5 5 5 6 7 6 10 9 5 14 6
6 10 22 20 25 20 20
7 10 8 10 10 15 15
TNC
10 10 9 5 9 10 7 5 8 7 8 5 8 5 7 5 4
12 5 7 10 3 5 4 5 5 3 5 5 4
15 10 9 5 4 4 3 4 5 3
16
TIEMPO 1 h 1 h
(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
69.00 69.00 69.00 69.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
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Cuadro-Formato N°98. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 99. Encofrado y desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 24.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 10.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00
TP
1 10 14 18 25 25 25 15 20 10 25 20 21 15 16 17 25 25 25 20 28 25 15 17 25
2
TC
3 10 15 5 15 18 15
4 15 25 10 20 21 10 25 25 10 25 22 10 25 25 10
5 10 10 22 15 10 20 10 8 18
6 10 15 15 15 10 8 15
7 10 15 10
TNC
10 15 6 10 10 5 15 5 7 10 5 7 8 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5
12 10 10 10 10 8 5 5 5 10 8 9 4 5 8 10 5
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16
6.00 6.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)
6.00 6.00
(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
1 h1 h 1 h
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 13 20 18 18 15 15 17 16 18 18 20 18 18 20 20
2
TC
3 5 8 10 9 15 10 10 8 10 10 10 13 12 15 20 13
4 5 5 5 8 5 5 5 4 5 5 8 8 5 8 5 10
5 5 6 15 9 9 4 15 6 14 4 14 10 15 9 5 8
6
7 7 9 8 8
TNC
10 10 8 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
12 10 8 5 5 5 10 6 5 5 4 5 5 4
15 10 5 6 10 7 7 10 5 5
16
1 h 1 h
CORTADO D MADERA
3.00 3.00 3.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)
3.00
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 100. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 101. Concreto en losa aligerada   F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.50 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 10 12 20 18 15 15 20 15 18 18 20 15 18 17 20 18
2
TC
3 5 9 10 15 14 18 10 18 4 15
4 15 9 10 8 8 9 9 8 8 8
5 8 5 10 7 6 10 9 5 14 8
6 15 22 15 25 25 25
7 10 8 10 10 10 10
TNC
10 10 9 5 9 10 7 5 8 5 8 5 5 5 7 5 4
12 12 7 10 3 5 4 10 5 3 5 5 4
15 9 4 4 3 4 5 3
16
1 h
69.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
68.50 69.00 69.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000
TP
1 10 15 13 18 18 18 10 15 19 20 18 15 19 20 16 25 25 15 25 18 15 17 25 15
2
TC
3 15 15 15
4 20 20 15 15 20 22 20 20 22 20 27 22 28 23 22
5 15 15 18 15 20 16 10 20 18
6 15 15 15 15 15
7 14 10 15
TNC
10 10 15 10 10 12 6 10 10 10 10 10 2 6 5 6 10 10 2 10 10 2 10 7 2
12 5 10 5 7 5 6 5 10 5 10 12 6 5 10 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16
7.00 7.00 7.00 7.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
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Cuadro-Formato N° 102. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 103. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA
ITEM :
RENDIMIENTO : 14.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 14 15 17 13 15 20 17 18 18 25 20 20 18 25 22
2
TC
3 5 8 10 10 7 10 10 8 20 10 10 13 10 15 10 13
4 5 5 5 8 5 5 5 4 5 5 5 8 5 8 5 7
5 10 6 15 9 10 4 15 6 10 4 10 10 15 9 10 8
6
7 6 9 8 8
TNC
10 10 7 5 5 15 5 5 4 15 5 5 5 5 5 5 5
12 5 7 10 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5
15 10 7 6 10 7 7 10 5
16
CORTADO D MADERA
3.50 3.50 3.50 3.50
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 16 15 20 18 14 15 20 15 17 18 20 15 18 17 20 21
2
TC
3 11 10 5 15 14 12 10 18 4 13
4 6 9 11 8 8 8 9 8 8 8
5 5 5 10 7 6 10 9 5 14 7
6 10 18 15 25 25 25
7 10 12 10 10 10 10
TNC
10 10 9 5 9 10 7 5 8 8 8 5 5 7 7 5 4
12 12 7 15 3 10 4 10 5 5 3 5 5 4
15 5 4 4 3 4 5 3
16
69.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
68.8068.50 68.70
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
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Cuadro-Formato N° 104. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30
ITEM :
RENDIMIENTO : 2000.00 und/dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00
TP
1 10 18 16 18 15 18 18 16
2
TC
3 5 7 12 15 15 9 15
4 10 10 10 10 10 10
5 35 17 12 17 5 7 13 11
TNC
10 10 5 15 7 6 10 8
12 8 5 10 8 4
15
16
500.00 500.00 500.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
COLOCACION DE LADRILLO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
NIVEL
TRASLADO 
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
500.00
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 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE 
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Cuadro-Formato N° 105. Excavación de zanjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
Cuadro-Formato N° 106. Eliminacion de material excedente 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00
TP
1 19 24 22 25 23 25 25 25
2
TC
3 15 12 14
4 15 14 10
6 16 15 15 15 15
TNC
10 8 10 8 10 8 10 10 10
12 10 10 10 10 10
15 3 4 5
16
2.00 2.00 2.00 2.00
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
EXCAVACION
TRABAJO CONTRIBUTIVO
IR AL BAÑO
MIRAR
APISONADO
HUMEDECER
ACARREO MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ITEM :
RENDIMIENTO : 250.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
TP
1 15 16 17 20
2
TC
3 17 20
4 20 18
5 17
TNC
10 10 5 15 15
12 10 10 5
15 5 5
16
1 h
62.50
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
TRABAJO CONTRIBUTIVO
APILADO DE MATERIAL
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
1 h
ELIMINACION 
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE CAMION
CARGA MANUAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 107. Cimiento corrido  1:10 + 30  %PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
Cuadro-Formato N° 108. Concreto  1:8 + 25 %pm sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG
ITEM :
RENDIMIENTO : 18.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00
TP
1 20 25 20 16 15 24 20 25 16 18 12 17 17 15 20 17 13 24 20 17 21 20 25 20
2
TC
3 5 4 5 10 5 5 5 5
4 10 20 10 10 12 10 12 15 10 20 25 10
5 5 5 5 18 16 10 5 5 10 13 20 10 5 5 10 25 29 10 18 22 12 5 5 10
6 5 5 5 10 12 5
6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 7 5 5
7 5 5 5 5
TNC
10 5 10 10 6 9 5 5 10 5 9 8 5 5 10 5 8 8 7 5 4 5 5 10 5
12 10 5 10 10 5 10 10 4 11 15 5 5 5 4 5
15 10 10 5 10 8 4 10 10 5 5 5 5 3 5 5
16
4.00 5.00 5.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
4.00
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO SIMPLE
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONESO
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
VIBRADORA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
ACTIVIDAD : CONCRETO  1:8 + 25 %PM SOBRECIMIENTO
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00
TP
1 15 18 10 16 12 17
2
TC
3 10 15
4 5 10 3
5 10 12 10 19 18 10
6 5
6 5 10 3
7 5
TNC
10 10 10 5 10 15 5
12 5 10 5 10 10
15 5 7 5 5 5
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
COLOCAR PM
VACIADO
MEZCLAR   MATERIAL
TRANSPORTE  MATERIAL
INSTALACIONES
VIBRADORA
CONCRETO SIMPLE
4.00
TIEMPO 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 109. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 110. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00
TP
1 15 16 15 12 20 20 16 19 16 20 20 15 18 16 20 20
2
TC
3 10 10 8 10
4 5 20 5 14 5 15 21 5
5 0 10 21 10 12 5 10 16 25 5 10
6 9 12 9 18 15 18 15 15
7 5 5 5 5
8 5 5 10 10 5 15 10 5 15 15 10 5
TNC
10 5 5 10 10 5 5 10 6 5 5 5 6 5 5
12 15 10 5 5 15 6 5 5 6 5 11 5 4
15 5 5 5 5
16
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
4.00 4.00 4.00 4.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
SEPARADORES MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
INSTALACIONES
ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 14 17 19 16 18 17
2
TC
3 10 10
4 16 20 15
5 11 10 10
6 20
16
TNC
10 10 8 10 18 13 8
12 10 10 5 10 9
15 5 5
16
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
1 h 1 h1 h
CONCRETO (VACEADO)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)
IR AL BAÑO
5.00
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Cuadro-Formato N° 111. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en zapatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 112. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 277.20 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 16 12 15 10 15 10 15 10
2
TC
3 5 12 12 12 12
4 10 8 6 10 8 10
5 5 6 8 5 8 8
6 18 18
7 15 15
TNC
10 10 10 5 10 10 8 5 8
12 9 8 7 9 15 9 7 7
15 5 4 5 5 5 5
16
1 h
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
69.30 69.30
1 h
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 16 17.000 15.000 20 17 25
2
TC
3 15
4 20 21 25
5 9 17 10
6 10
7 20
TNC
10 10 4 10 10 12
12 5 10 5 5 10
15 5 10 5
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
CONCRETO (VACEADO)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
INSTALACIONES
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
4.00
(12:00:00-13:00:00 p.m.)(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
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Cuadro-Formato N° 113. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Cuadro-Formato N° 114. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.80 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 14 12 15 14 18 20 20 18 17 15 18 15 24 22 20 20
2
TC
3 6 6 10 10 5 7 10 12 5 8 7 7 10 12 15 16
4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4
5 7 10 7 8 10 9 10 9 13 13 12 15 10 12 15 16
6
7 10 12 5 8 5 5
TNC
10 5 5 5 6 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 8 5 8 7 7 4 5 5 8 7 4
15 5 5 10 10 5 4 10 10 5 4 5 6 6 4
16
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
4.20 4.20 4.20 4.20
(15:00:00-16:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
(16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 12 18 15 16 15 15 13 23 15 15 10 20 10 25 10
2
TC
3 10 12 12 10 12 9 12 12 12 10 12
4 5 8 6 10 8 9 5 10 9 10 8
5 5 6 6 5 7 7 5 6 9 8 5 10
6 8 18 18 14 3
7 15 15 15 14 8
TNC
10 10 10 10 8 10 8 5 7 5 7 5 8 5 8 7
12 10 8 9 8 14 8 7 7 8 5 7 7 7 7 9 8
15 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
1 h 1 h
69.30 69.30
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
69.20
1 h 1 h
COLOCAR
AMARRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h
HABILITACION DE ACERO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
69.20
CORTADO
DOBLADO
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Cuadro-Formato N° 115. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 116. Encofrado y desencofrado de columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 16 18 15 25 25 25
2
TC
3 9
4 15 15 10
5 10 18 7
6 15
7 20
TNC
10 10 9 10 10 15 5
12 5 15 8 5
15 10 10 5
16
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
4.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
CONCRETO (VACEADO)
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.20 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 18 16 17 15 19 20 22 16 17 15 20 15 25 20 25 22
2
TC
3 7 6 10 10 15 7 10 11 5 8 10 7 10 10 15 12
4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6
5 5 8 5 6 5 8 10 8 13 13 7 12 15 12 5 8
6
7 10 8 7 5 7 6 7
TNC
10 10 5 8 6 8 3 8 5 10 5 5 5 5 5 5
12 10 5 5 7 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3
15 5 3 10 9 5 3 5 5 4 8 2 2
16 3 2 2 2 2 2
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
HABILITADO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRANSPORTE DE MADERA
CORTADO D MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
PLOMADA
ARMARRE
TIEMPO 1 h 1 h
3.80
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
3.80 3.80 3.80
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 117. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
Cuadro-Formato N° 118. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 13 15 14 16 15 15 13 17 15 15 10 15 10 19 15
2
TC
3 8 12 12 5 10 12 10 12 12 12 10 12
4 5 8 8 10 8 9 10 10 9 10 8
5 5 7 6 5 7 7 5 6 9 8 6 10
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 9 5 7 10 8 5 7 5 7 5 8 5 8 5
12 15 8 7 8 9 8 7 7 8 5 7 7 7 7 9 8
15 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16 2
(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
69.00 69.00
1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
1 h 1 h 1 h
69.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 15 17 20 18 17 16
2
TC
3 10
4 18 20 15
5 15 18 15
6 15
7 10
TNC
10 10 10 10 10 5
12 10 15 9 5 4
15 15 5 8 5
16
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
4.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
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Cuadro-Formato N° 119. Encofrado y desencofrado de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 120. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
ITEM :
RENDIMIENTO : 15.20 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 16 16 15 18 20 21 16 15 15 16 15 20 20 18 22
2
TC
3 8 6 11 10 6 7 15 11 10 8 15 7 10 10 18 12
4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 5 5 6
5 10 8 5 6 11 8 5 8 10 13 7 12 4 12 10 8
6
7 10 8 7 5 7 6 7
TNC
10 10 5 10 6 10 3 5 5 7 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 7 6 4 5 5 5 5 5 5 3
15 10 3 8 9 4 3 4 5 8 4 7 2 8 2 4
16 3 2 2 2 2 2
(14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
3.80 3.80 3.80 3.80
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.)
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)
CORTADO D MADERA
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 12 14 15 15 13 15 15 13 18 15 15 10 15 10 18 16
2
TC
3 12 12 12 7 10 12 10 12 12 12 9
4 4 8 8 5 8 9 10 10 9 10 10 8
5 5 8 6 5 7 7 6 9 8 5 8
6 18 18 18 18 8
7 15 15 15 15 8
TNC
10 10 7 5 7 10 8 5 7 10 7 5 8 5 8 5
12 12 8 7 7 15 8 7 7 7 5 7 7 7 7 11 7
15 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16 2
69.00 69.50
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
69.50 69.00
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
COLOCAR
1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 121. Concreto en losa aligerada F'C=210kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 122. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00
TP
1 17 12 16 20 18 15
2
TC
3 15
4 10 23 8 17 20 25
5
6 15
7 16
TNC
10 10 10 10 10 10
12 8 10 8 12
15 15 5 5
16
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
VIBRADO/CHUSEADO
APLOMAR
1 h 1 h
4.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
MIRAR
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
CONCRETO (VACEADO)
MEZCLAR MATERIAL
TRANSPORTE MATERIAL
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
CONVERSAR
IR AL BAÑO
ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA
ITEM :
RENDIMIENTO : 16.40 m2 /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 15 14 20 15 16 20 20 16 23 15 20 15 20 20 26 25
2
TC
3 5 6 12 12 14 7 10 11 8 8 15 7 15 10 14 12
4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6
5 10 8 10 6 7 8 5 8 7 13 10 12 10 12 5 5
6
7 12 8 7 5 7 6 7
TNC
10 10 5 5 6 10 3 5 5 10 5 5 5 5 5 3
12 15 5 8 7 8 4 15 7 5 5 5 5 7 3
15 3 7 3 5 4 2 2
16 3 2 2 2 2 2
4.10
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
4.10 4.10 4.10
1 h
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
1 h
HABILITADO
PLOMADA
ARMARRE
TRANSPORTE DE MADERA
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
CORTADO D MADERA
DESCANZAR
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
ENCOFRADO
TRABAJO CONTRIBUTIVO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
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Cuadro-Formato N° 123. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en losa aligerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro-Formato N° 124. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2
ITEM :
RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
TP
1 16 15 15 15 17 15 15 13 23 15 19 10 20 10 25 16
2
TC
3 9 10 12 8 10 12 13 12 12 12 10 9
4 5 9 8 5 8 9 9 8 9 10 8
5 5 8 6 5 7 7 6 9 7 8
6 18 17 14 18 8
7 15 14 15 10 8
TNC
10 10 7 5 7 10 7 5 7 6 7 5 8 5 8 5
12 10 8 7 7 10 7 7 7 4 5 7 7 7 7 9 7
15 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5
16 2 2 2 1 1 2
1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
TRANSPORTE
CORTADO
DOBLADO
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
HABILITACION DE ACERO
TIEMPO 1 h 1 h
AMARRAR
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
70.00 70.00
(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
68.00 69.00
COLOCAR
ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30
ITEM :
RENDIMIENTO : 260.00 und/dia
OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON
- 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00
TP
1 18 18 19 22 19 23 18 23
2
TC
3 6 10 10 5
4 7 10 5 10 6
5 18 17 7 19 16 18 25 15
TNC
10 5 5 5 5
12 6 15 9 8 9 12 6
15 10 6 10 5
16
(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
65.00 65.00 65.00 65.00
1 h
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
SIMBOLO
Descripcion
N° DE CUADRILLA
TRABAJO PRODUCTIVO
COLOCACION DE LADRILLO
CONVERSAR
IR AL BAÑO
MIRAR
TRASLADO 
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
DESCANZAR
TRABAJO CONTRIBUTIVO
VERIFICAR
NIVEL
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8.5.- PANEL DE DIAGRAMAS DE SUB-ACTIVIDADES REGISTRADAS SIN OPTIMIZACION 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica N° 143. Diagrama lineal de excavación de zanjas (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 144. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 145. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 146. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 147. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 148. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 149. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 150. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 151. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 152. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 153. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 154. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
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Grafica N° 155. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (1er 
dia de registro) 
 
Grafica N° 156. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 157. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 158. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 159. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
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CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica N° 160. Diagrama lineal de excavación de zanjas (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 161. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 162. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 163. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 165. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 166. Diagrama lineal de falso piso E=4" (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 167. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 164. Diagrama lineal de solado de zapatas (1er dia de registro) 
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Grafica N° 171. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 168. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 169. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 170. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (1er dia de registro) 
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Grafica N° 172. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 173. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (1er 
dia de registro) 
 
Grafica N° 174. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 175. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
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Grafica N° 176. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas (1er 
dia de registro) 
 
Grafica N° 177. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 178. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 179. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 180. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 182. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 181. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 183. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 184. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (1er dia 
de registro) 
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Grafica N° 185. Diagrama lineal de excavación de zanjas (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 186. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (1er dia de 
registro) 
Grafica N° 187. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 188. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento (1er 
dia de registro) 
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Grafica N° 189. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 190. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 191. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 192. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (1er dia de registro) 
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Grafica N° 193. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (1er dia de registro) 
 
Grafica N° 194. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 195. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 196. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (1er 
dia de registro) 
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Grafica N° 197. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 198. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
 
Grafica N° 199. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 200. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 201. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 203. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
 
Grafica N° 202. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(1er dia de registro) 
 
Grafica N° 204. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (1er dia 
de registro) 
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Grafica N° 205. Diagrama lineal de excavacion  de zanjas (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 207. Diagrama lineal de relleno y compactacion de material propio 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 206. Diagrama lineal de excavacion  de zanjas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 208. Diagrama lineal de relleno y compactacion de material propio - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 209. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 211. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 210. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 212. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 213. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (2do dia de 
registro) 
 
Grafica N° 215. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 214. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 216. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 217. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 219. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 218. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 220. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 221. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 223. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 222. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2- sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 224. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 225. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 227. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 226. Diagrama lineal acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 228. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 229. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (2do 
dia de registro) 
 
Grafica N° 231. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 230. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 232. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 233. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 235. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 234. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 236. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 237. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 238. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 239. Diagrama lineal de excavación de zanjas (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 241. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 240. Diagrama lineal de excavación de zanjas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 242. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 243. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 245. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 244. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 246. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 247. Diagrama lineal de solado de zapatas (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 249. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (2do dia de 
registro) 
 
Grafica N° 248. Diagrama lineal de solado de zapatas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 250. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 251. Diagrama lineal de falso piso E=4" (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 253. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 252. Diagrama lineal de falso piso E=4" - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 254. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 255. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 257. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 256. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 258. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2- sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 259. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 261. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 260. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 262. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 263. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 265. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (2do 
dia de registro) 
 
Grafica N° 264. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 266. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 267. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 269. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 268. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 270. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 271. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas (2do 
dia de registro) 
 
Grafica N° 273. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 272. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 274. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 275. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 277. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 276. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 278. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 279. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 281. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 280. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 282. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
- sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 283. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 285. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 284. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 286. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 287. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (2do 
dia de registro) 
 
Grafica N° 288. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 289. Diagrama lineal de excavación de zanjas (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 291. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 290. Diagrama lineal excavación de zanjas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 292. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 293. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (2do dia de 
registro) 
 
Grafica N° 295. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento (2do 
dia de registro) 
 
Grafica N° 294. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 296. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 297. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 299. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 298. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 300. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 301. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 303. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 302. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 304. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 305. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (2do dia de registro) 
 
Grafica N° 307. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 306. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 308. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 309. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 311. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (2do 
dia de registro) 
 
Grafica N° 310. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 312. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 313. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 315. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 314. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 316. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 317. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 319. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 318. Diagrama lineal encofrado y desencofrado de vigas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 320. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 321. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 323. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(2do dia de registro) 
 
Grafica N° 322. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2- 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 324. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 325. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 
 
Grafica N° 327. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (2do 
dia de registro) 
 
Grafica N° 326. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
 
Grafica N° 328. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 329. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de excavación de zanjas (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 330. Diagrama de barras comparativas de excavación de zanjas (avance 
comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 331. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de relleno y compactación de 
material propio (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 332. Diagrama de barras comparativas de relleno y compactación de 
material propio (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 333. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de relleno y compactación de 
material de prestamo (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 334. Diagrama de barras comparativas de relleno y compactación de 
material de prestamo (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 335. Diagrama de columnas agrupadas comparativas eliminacion de material excedente 
(sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 336. Diagrama de barras comparativas de eliminacion de material 
excedente (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 337. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de cimiento corrido 1:10 + 30 
%PG (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 338. Diagrama de barras comparativas de cimiento corrido 1:10 + 30 
%PG (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 339. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de solado de zapatas (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 340. Diagrama de barras comparativas de solado de zapatas (avance 
comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 341. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
sobrecimiento (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 342. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
sobrecimiento (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 343. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de Concreto 1:8+25% P.M (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 344. Diagrama de barras comparativas de Concreto 1:8+25% P.M 
(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 345. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de falso piso E=4"  (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 346. Diagrama de barras comparativas de falso piso E=4" (avance 
comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 347. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en zapatas 
F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 348. Diagrama de barras comparativas de concreto en zapatas 
F'C=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 349. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 350. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 351. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en vigas de 
cimentacion F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 352. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas de 
cimentacion F'C=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por 
obra) 
pág. 277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Grafica N° 353. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas de cimentacion (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 354. Diagrama de barras comparativas encofrado y desencofrado de 
vigas de cimentacion (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 355. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 356. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 357. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de columnas concreto 
F'c=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 358. Diagrama de barras comparativas de columnas concreto 
F'c=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 359. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
columnas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 360. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
columnas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 361. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 362. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 363. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de columnas concreto 
F'c=175kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 364. Diagrama de barras comparativas de columnas concreto 
F'c=175kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 365. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
columnetas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 366. Diagrama de barras comparativas encofrado y desencofrado de 
columnetas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 367. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 368. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 369. Diagrama de columnas agrupadas comparativas concreto en vigas  
F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 370. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas  
F'C=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 371. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 372. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 373. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 374. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 375. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en vigas  
F'C=175kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 376. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas  
F'C=175kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 377. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 378. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 379. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 380. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
pág. 284 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Grafica N° 381. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de Concreto en losa aligerada 
F’C=210 Kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 382. Diagrama de barras comparativas de Concreto en losa aligerada 
F’C=210 Kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 383. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado en 
losa aligerada (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 384. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado en 
losa aligerada (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 385. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 386. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
Grafica N° 387. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de ladrillo hueco de arcilla de 
15x30x30  (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 
 
Grafica N° 388. Diagrama de barras comparativas de ladrillo hueco de arcilla de 
15x30x30 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
 
